

2021년도 제3회 충청남도교육비특별회계 추가경정예산안
첨 부 서 류

• 목 차 •

1. 2021년도 제3회 충청남도교육비특별회계 추가경정예산안 사업설명서(※별책)	1
2. 계속비사업 조서	3
3. 명시이월사업 조서	39
4. 예산정원표 및 편성기준 단가	61
5. 공유재산관리 조서	65
6. 회계와 기금 간의 이전 관련 서류	69
7. 2019년도 결산 및 2020년도 결산 총괄	73
8. 지방교육채 현황 및 연도별 상환계획	81
9. 민간투자사업 상환액 조서	85

1. 2021년도 제3회 충청남도교육비특별회계

추가경정예산안 사업설명서

- 별 책 -

2. 계속비사업 조서

□ 계속비사업 조서

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	진로융합교육원 설립 [교육혁신과]	○ 개원예정 : 2022. 9. ○ 사업규모 : 부지 29,840㎡, 건물연면적 9,628㎡ ○ 위치 : 홍성군 홍북읍 신경리	기존	44,172,998	14,999,000	0	14,999,000	18,166,000	33,165,000	10,747,967	22,417,033	0	11,007,998	0	
			변경	44,172,998	14,999,000	0	14,999,000	18,166,000	33,165,000	10,747,967	22,417,033	0	11,007,998	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
유지	가칭 남부유아체험교육원 설립 [교육과정과]	○ 개원예정 : 2022. 9. ○ 연면적 : 2,896㎡ ○ 사업규모 : 지상 2층, 4개 분야 14개 체험실, 실외놀이 3개 체험 ○ 위치 : 서천군 한산면(구 월성초)	기존	9,514,255	0	0	0	6,613,250	6,613,250	323,819	6,289,431	1,633,447	1,267,558	0	
			변경	9,514,255	0	0	0	6,613,250	6,613,250	323,819	6,289,431	1,633,447	1,267,558	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
유지	성광온누리학교 실습지 조성 [교육과정과]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 부지 4,287㎡, 생태학습장 1,110㎡ 휴게놀이 언덕 740㎡, 통합놀이 공간 1,480㎡ ○ 위치 : 논산시 성동면 병촌길 89	기존	1,512,124	0	0	0	0	0	0	0	397,040	1,115,084	0	
			변경	1,512,124	0	0	0	0	0	0	0	0	397,040	1,115,084	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
유지	고교학점제 학교환경조성 (온양여고) [교육과정과, 아산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 65실 전환, 8실 증설 ○ 위치 : 아산시 온여고길21번길 24	기존	2,182,488	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,682,488	0	
			변경	2,182,488	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,682,488	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	고교학점제 학교환경조성 (공주고) [교육과정과, 공주교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 34.8실 위치 : 공주시 공주고담길 2 	기존	556,800	0	0	0	0	0	0	0	0	33,540	523,260	0	
			변경	556,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,540	523,260	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	고교학점제 학교환경조성 (천안신당고) [교육과정과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 54실 전환, 6실 증설 위치 : 천안시 서북구 신당새터2길 36 	기존	1,720,866	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,670,866	0	
			변경	2,810,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	2,760,907	0
			증감	1,090,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,041	0
유지	고교학점제 학교환경조성 (목천고) [교육과정과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 20.2실 전환 위치 : 천안시 동남구 목천읍 삼방로 145 	기존	323,200	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	301,200	0	
			변경	323,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	301,200	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	가칭 다문화세계 시민교육센터 구축 [미래인재과]	<ul style="list-style-type: none"> 개원예정 : 2022. 3. 연면적 : 3,296㎡ 사업규모 : 지상 4층, 다문화 세계시민교육 시설 39실 위치 : 아산시 음봉면(구 월량초) 	기존	7,239,080	0	0	0	6,239,080	6,239,080	222,699	6,016,381	1,000,000	0	0	0	
			변경	7,239,080	0	0	0	6,239,080	6,239,080	222,699	6,016,381	1,000,000	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
유지	실습실 환경개선 (병천고) [미래인재과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 연면적 : 405㎡ 사업규모 : 지상 3층 실습실 증축 위치 : 천안시 동남구 병천면 충절로 1872 	기존	2,184,414	0	0	0	0	0	0	0	59,270	2,125,144	0
			변경	2,184,414	0	0	0	0	0	0	0	59,270	2,125,144	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	실습실 환경개선 (예산전자공업고) [미래인재과, 예산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 연면적 : 3,161.7㎡ (1층 718.2㎡) 사업규모 : 정보관(1층) 실습환경 개선 위치 : 예산군 벚꽃로351번길 21 	기존	1,009,595	0	0	0	0	0	0	47,251	962,344	0	
			변경	1,009,595	0	0	0	0	0	0	47,251	962,344	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
변경	건강학교 구축 [체육건강과]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2023. 사업규모 : 부지면적 10,378㎡, 연면적 3,253㎡ 위치 : 아산시 영인면 고통산로 636 	기존	8,316,712	0	0	0	0	0	0	171,389	4,156,468	3,988,855	
			변경	8,316,712	0	0	0	0	0	0	171,389	5,047,917	3,097,406	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	891,449	△891,449	
유지	가칭 내포꿈두레학교 신설 (예산꿈빛학교) [학교지원과, 시설과]	<ul style="list-style-type: none"> 개교예정 : 2022. 3. 학급규모 : 28학급 위치 : 예산군 봉산면 효교리 	기존	28,366,000	19,306,400	477,528	18,828,872	5,559,600	24,388,472	1,796,631	22,591,841	2,500,000	1,000,000	0
			변경	28,366,000	19,306,400	477,528	18,828,872	5,559,600	24,388,472	1,796,631	22,591,841	2,500,000	1,000,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
변경	홍북초 신설대체이전 [학교지원과]	○ 개교예정 : 2024. 3. ○ 학급규모 : 40학급 ○ 위치 : 홍성군 홍북읍 신경리	기존	34,391,203	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	7,931,763	26,359,440	
			변경	34,391,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	7,883,029	26,408,174
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△48,734	48,734
변경	학교공간혁신사업 (거산초등학교 교사 개축공사) [시설과]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 교사개축 1,492.00㎡, 리모델링 1,794.75㎡ ○ 위치 : 아산시 송악면 외암로 460	기존	8,606,738	0	0	0	0	0	0	0	0	296,581	4,986,157	3,324,000	
			변경	8,606,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,581	4,990,783	3,319,374
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626	△4,626
변경	학교공간혁신사업 (우성중학교 교사 증축 및 환경개선공사) [시설과]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 교사증축 1,156.92㎡, 리모델링 1,912.54㎡ ○ 위치 : 공주시 우성면 구레말길 86	기존	7,052,801	0	0	0	0	0	0	0	0	233,880	4,091,521	2,727,400	
			변경	7,052,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,880	4,080,104	2,738,817
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△11,417	11,417
변경	학교공간혁신사업 (송남중학교 교사 개축공사) [시설과]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 연면적 5,152.51㎡ ○ 위치 : 아산시 송악면 송악로714번길 37	기존	14,250,439	0	0	0	0	0	0	0	0	486,210	8,258,629	5,505,600	
			변경	14,250,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,210	8,034,956	5,729,273
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△223,673	223,673

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	학교공간혁신사업 (금산산업고 교사 개축공사) [시설과]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2023. 사업규모 : 연면적 9,995.85㎡ 위치 : 금산군 금산읍 진악로 1003 	기존	23,560,235	0	0	0	0	0	0	0	757,450	13,681,785	9,121,000
			변경	23,560,235	0	0	0	0	0	0	0	757,450	13,280,980	9,521,805
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△400,805	400,805
신규	재난위험시설 해소 (금산산업고 2동 개축공사) [시설과]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2023. 사업규모 : 연면적 2,817㎡(지상 2층) 위치 : 금산군 금산읍 진악로 1003 	기존	236,220	0	0	0	0	0	0	236,220	0	0	
			변경	5,596,135	0	0	0	0	0	0	236,220	2,281,880	3,078,035	
			증감	5,359,915	0	0	0	0	0	0	0	2,281,880	3,078,035	
유지	천안한들초 신설 [학교지원과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2022. 12.(2017. 9월 개교) 연장사유 : 학교용지 소유권 이전 완료 후 토지대금 지급 예정 학급규모 : 40학급 위치 : 천안시 서북구 한들2로 33 	기존	40,173,000	40,173,000	30,993,000	9,180,000	0	7,646,867	0	7,646,867	0	0	0
			변경	40,173,000	40,173,000	30,993,000	9,180,000	0	7,646,867	0	7,646,867	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	가칭 천안성성2유 신설 (천안꽃마루유) [학교지원과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 개교예정 : 2022. 3. 학급규모 : 11학급 위치 : 천안시 서북구 성성동 	기존	12,914,762	0	0	0	9,843,620	9,843,620	3,140,703	6,702,917	833,142	2,238,000	0
			변경	12,914,762	0	0	0	9,843,620	9,843,620	3,140,703	6,702,917	2,113,142	958,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	△1,280,000	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
변경	가칭 천안성성2초 신설 [학교지원과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2023. 3. ○ 학급규모 : 46학급 ○ 위치 : 천안시 서북구 성성동 	기존	43,588,000	0	0	0	1,166,990	1,166,990	0	1,166,990	17,343,003	19,394,407	5,683,600	
			변경	47,022,408	0	0	0	1,166,990	1,166,990	0	1,166,990	14,916,108	23,082,707	7,856,603	
			증감	3,434,408	0	0	0	0	0	0	0	△2,426,895	3,688,300	2,173,003	
변경	가칭 천안성성2중 신설 [학교지원과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2024. 3. ○ 학급규모 : 34학급 ○ 위치 : 천안시 서북구 성성동 	기존	48,550,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	26,470,000	21,000,000	
			변경	48,550,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	47,470,000	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△26,470,000	26,470,000	
변경	가칭 천안청당2초 신설 [학교지원과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2023. 3. ○ 학급규모 : 40학급 ○ 위치 : 천안시 동남구 청당동 	기존	25,160,000	0	0	0	1,036,083	1,036,083	0	1,036,083	1,922,445	17,169,472	5,032,000	
			변경	28,424,140	0	0	0	1,036,083	1,036,083	0	1,036,083	0	20,433,612	6,954,445	
			증감	3,264,140	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,922,445	3,264,140	1,922,445
변경	천안수곡초 바닥교체 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 2,442㎡(37실) ○ 위치 : 천안시 서북구 수곡로 19-32 	기존	346,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	328,000	0	
			변경	419,030	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	401,030	0
			증감	73,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,030	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	천안불당초 바닥교체 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 4,687㎡(71실) 위치 : 천안시 서북구 불당4로 39-21 	기존	665,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000	384,000	0
			변경	750,778	0	0	0	0	0	0	0	281,000	469,778	0
			증감	85,778	0	0	0	0	0	0	0	0	85,778	0
유지	천안백석초 급식실 환경개선 [체육건강과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 조리실 302.1㎡, 식당 662.1㎡ 위치 : 천안시 서북구 백석3로 98 	기존	1,030,976	0	0	0	0	0	0	717,164	313,812	0	
			변경	1,030,976	0	0	0	0	0	0	717,164	313,812	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
변경	삼은초 텍스교체 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 교실 87실 위치 : 천안시 서북구 직산읍 삼은2길 11 	기존	831,024	0	0	0	0	0	0	343,872	487,152	0	
			변경	886,665	0	0	0	0	0	0	343,872	542,793	0	
			증감	55,641	0	0	0	0	0	0	0	55,641	0	
변경	천안구성초 텍스교체 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 교실 65실 위치 : 천안시 동남구 청수로 126 	기존	620,880	0	0	0	0	0	0	200,592	420,288	0	
			변경	668,884	0	0	0	0	0	0	200,592	468,292	0	
			증감	48,004	0	0	0	0	0	0	0	48,004	0	

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	천안성정중 보통교실 전환 [학교지원과, 천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 3학급 위치 : 천안시 서북구 성정중2길 40 	기존	328,185	0	0	0	0	0	0	0	0	19,944	308,241	0	
			변경	328,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,944	308,241	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	천안초 특별교실 증축 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 특별교실7실, 화장실4실, 계단실2실 위치 : 천안시 동남구 중앙로 169 	기존	2,341,970	0	0	0	0	0	0	0	0	100,279	2,241,691	0	
			변경	2,591,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,279	2,491,466	0
			증감	249,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,775	0
변경	천안월봉고 화장실개선 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 315㎡(7실) 위치 : 천안시 서북구 불당11로 51 	기존	726,384	0	0	0	0	0	0	0	0	29,345	697,039	0	
			변경	806,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,345	776,699	0
			증감	79,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,660	0
변경	입장중 운동장 환경개선 [천안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 마사토(8,828㎡), 배수로(170m) 비구방지망(140m) 위치 : 천안시 서북구 입장면 연곡길 36 	기존	389,066	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	367,066	0	
			변경	421,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	399,900	0
			증감	32,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,834	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	석송초 텍스교체 공사 [공주교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 28.5실 ○ 위치 : 공주시 정안면 마래섭들길 56 	기존	272,232	0	0	0	0	0	0	0	0	272,232	0	
			변경	272,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,232	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	공주고 텍스교체 공사 [공주교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 60실 ○ 위치 : 공주시 공주고담길 2 	기존	573,120	0	0	0	0	0	0	0	0	573,120	0	
			변경	573,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,120	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	탄천초·중 인조잔디 운동장 환경개선 [공주교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 운동장 6,465㎡ ○ 위치 : 공주시 탄천면 통산로 168 	기존	1,078,794	0	0	0	0	0	0	0	59,987	1,018,807	0	
			변경	1,078,794	0	0	0	0	0	0	0	0	59,987	1,018,807	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	반포초 화장실 및 계단실 증축 [공주교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 화장실 2실, 계단실 1실 ○ 위치 : 공주시 반포면 반포초교길 97 	기존	389,305	0	0	0	0	0	0	0	17,476	371,829	0	
			변경	431,804	0	0	0	0	0	0	0	0	17,476	414,328	0
			증감	42,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,499	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	남포초 내진보강 공사 [안전총괄과, 보령교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 본동 ○ 위치 : 보령시 남포면 읍성향교길 21 	기존	500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	490,000	0	
			변경	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	490,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	남포중 외벽보수 및 창호교체 공사 [보령교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 외벽보수 26실, 창호교체 26실 ○ 위치 : 보령시 남포면 야동2길 24 	기존	836,260	0	0	0	0	0	0	0	29,657	806,603	0	
			변경	836,260	0	0	0	0	0	0	0	0	29,657	806,603	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	천북중 화장실 증축공사 [보령교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 화장실 1실 ○ 위치 : 보령시 천북면 천광로 107 	기존	138,000	0	0	0	0	0	0	0	10,210	127,790	0	
			변경	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210	127,790	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	가칭 탕정유 신설 (한들물빛유) [학교지원과, 아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2022. 3. ○ 학급규모 : 13학급 ○ 위치 : 아산시 탕정면 매곡리 	기존	14,479,618	5,244,850	0	5,244,850	8,022,762	13,267,612	5,158,302	8,109,310	1,212,006	0	0	
			변경	14,479,618	5,244,850	0	5,244,850	8,022,762	13,267,612	5,158,302	8,109,310	1,212,006	0	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
변경	가칭 탕정2유 신설 [학교지원과, 아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개원예정 : 2023. 3. ○ 학급규모 : 15학급 ○ 위치 : 아산시 배방읍 세교리 	기존	18,268,120	0	0	0	0	0	0	0	10,051,780	7,005,102	1,211,238	
			변경	19,150,210	0	0	0	0	0	0	0	0	10,051,780	7,887,192	1,211,238
			증감	882,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,090	0
유지	가칭 탕정고 신설 (이순신고) [학교지원과]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2023. 3. ○ 학급규모 : 39학급 ○ 위치 : 아산시 배방읍 세교리 	기존	35,229,860	0	0	0	0	0	0	0	1,677,930	26,505,958	7,045,972	
			변경	35,229,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,930	26,505,958	7,045,972
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	가칭 아산장지울초 신설 [학교지원과, 아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2023. 9. ○ 학급규모 : 55학급 ○ 위치 : 아산시 탕정면 갈산리 	기존	54,467,084	0	0	0	0	0	0	0	0	38,684,800	15,782,284	
			변경	54,467,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,684,800	15,782,284
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	가칭 아산온샘중 신설 [학교지원과, 아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2024. 3. ○ 학급규모 : 36학급 ○ 위치 : 아산시 탕정면 갈산리 	기존	44,665,604	0	0	0	0	0	0	0	104,500	18,845,696	25,715,408	
			변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			증감	△44,665,604	0	0	0	0	0	0	0	0	△104,500	△18,845,696	△25,715,408

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	용화초 냉난방기 개선 [아산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 냉난방기교체 95실 ○ 위치 : 아산시 시민로258번길 3-8	기존	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,234	269,766	0	
			변경	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,234	269,766	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	온양중앙초 텍스교체 공사 [아산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 68실 ○ 위치 : 아산시 중앙로 17	기존	649,536	0	0	0	0	0	0	0	0	324,768	324,768	0	
			변경	649,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,768	324,768	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	온양용화고 텍스교체 공사 [아산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 64실 ○ 위치 : 아산시 용화고길 10	기존	611,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,328	0	
			변경	681,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,152	0
			증감	69,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,824	0
변경	온양여고 내진보강 공사 [안전총괄과, 아산교육지원청]	○ 사업기간 : 2022. ~ 2022. ○ 사업규모 : 2동 교사동 ○ 위치 : 아산시 온여고길21번길 24	기존	455,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,040	0	
			변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			증감	△455,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△455,040	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	아산전자기계고 내진보강 공사 [안전총괄과, 아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 1동 교사동 ○ 위치 : 아산시 둔포면 둔포중앙로133번길 42 	기존	868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,455	839,545	0	
			변경	868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,455	839,545	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	배방고 연결복도 증축 공사 [아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 연결복도 2개소 증축 ○ 위치 : 아산시 배방읍 배방산길359번길 61 	기존	401,019	0	0	0	0	0	0	0	0	133,502	267,517	0	
			변경	401,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,502	267,517	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	아산전자기계고 텍스교체공사 [아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 및 복도 58실 ○ 위치 : 아산시 둔포면 둔포중앙로133번길 42 	기존	554,016	0	0	0	0	0	0	0	0	13,601	540,415	0	
			변경	630,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,601	617,294	0
			증감	76,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,879	0
유지	온양용화중 화장실 수선 [아산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 화장실 5실 ○ 위치 : 아산시 여의정로 101 	기존	441,280	0	0	0	0	0	0	0	0	25,329	415,951	0	
			변경	441,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,329	415,951	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	가칭 서산예천유 신설 (예천새뜰유) [학교지원과, 서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2022. 3. ○ 학급규모 : 9학급 ○ 위치 : 서산시 예천동 	기존	13,015,041	4,716,454	0	4,716,454	5,877,146	10,593,600	4,618,028	5,975,572	1,250,937	1,170,504	0	
			변경	13,015,041	4,716,454	0	4,716,454	5,877,146	10,593,600	4,618,028	5,975,572	1,250,937	1,170,504	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
유지	가칭 성연유 신설 (성연유) [학교지원과, 서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2022. 3. ○ 학급규모 : 13학급 ○ 위치 : 서산시 성연면 왕정리 	기존	10,024,148	0	0	0	8,266,000	8,266,000	328,874	7,937,126	0	1,758,148	0	
			변경	10,024,148	0	0	0	8,266,000	8,266,000	328,874	7,937,126	0	1,758,148	0	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
변경	성연초 보통교실 증축 [학교지원과, 서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 15학급 ○ 위치 : 서산시 성연면 성연3로 57-10 	기존	5,101,189	0	0	0	0	0	0	0	145,297	4,783,392	172,500	
			변경	5,473,895	0	0	0	0	0	0	0	0	145,297	5,328,598	0
			증감	372,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,206	△172,500
변경	성연중 보통교실 증축 [학교지원과, 서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 9학급 ○ 위치 : 서산시 성연면 성연로 210-4 	기존	2,833,898	0	0	0	0	0	0	0	89,138	2,677,260	67,500	
			변경	3,083,722	0	0	0	0	0	0	0	0	89,138	2,994,584	0
			증감	249,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,324	△67,500

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	성연중 급식실 증개축 [체육건강과, 서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 780㎡ 위치 : 서산시 성연면 성연로 210-4 	기존	1,872,889	0	0	0	0	0	0	0	0	549,758	1,323,131	0	
			변경	1,872,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,758	1,323,131	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	서산고 열린체육관 증축 [서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 406㎡ 위치 : 서산시 해미면 서문3길 37 	기존	954,970	0	0	0	0	0	0	0	0	50,804	904,166	0	
			변경	1,246,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,270	1,186,133	0
			증감	291,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,466	281,967	0
유지	대산고 냉난방 개선 [서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 81실 위치 : 서산시 대산읍 대산1로 36 	기존	445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	426,000	0	
			변경	445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	426,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	성연중 화장실 보수 [서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 8실 위치 : 서산시 성연면 성연로 210-4 	기존	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	730,800	0	
			변경	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	730,800	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	서산부춘중 텍스교체공사 [서산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 43.5실 ○ 위치 : 서산시 부춘2로 42	기존	416,832	0	0	0	0	0	0	0	0	416,832	0	
			변경	416,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,832	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	서산석림중 텍스교체공사 [서산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 43실 ○ 위치 : 서산시 동서2로 8	기존	410,736	0	0	0	0	0	0	0	0	410,736	0	
			변경	410,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,736	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	인지초 다목적강당수선 [서산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 860㎡ ○ 위치 : 서산시 인지면 둔산1길 1	기존	433,874	0	0	0	0	0	0	0	88,284	345,590	0	
			변경	453,554	0	0	0	0	0	0	0	0	88,284	365,270	0
			증감	19,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,680	0
변경	서산공업고 변전시설 및 전원차단장치설치 [서산교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 700kw ○ 위치 : 서산시 운산면 운암로 1072-12	기존	163,037	0	0	0	0	0	0	0	8,938	154,099	0	
			변경	176,803	0	0	0	0	0	0	0	0	8,938	167,865	0
			증감	13,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,766	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
변경	팔봉초 연결복도 증축 [서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 1식 위치 : 서산시 팔봉면 한재무두리1길 233 	기존	157,623	0	0	0	0	0	0	0	10,020	147,603	0	
			변경	167,652	0	0	0	0	0	0	0	0	10,020	157,632	0
			증감	10,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,029	0
변경	서산중 화장실 증축 [서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 3실 위치 : 서산시 덕지천로 90 	기존	459,135	0	0	0	0	0	0	0	26,628	432,507	0	
			변경	501,631	0	0	0	0	0	0	0	0	26,628	475,003	0
			증감	42,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,496	0
변경	운신초 특별교실 증축 [서산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간 : 2021. ~ 2022. 사업규모 : 3실, 연결복도, 포장, 배수로 위치 : 서산시 운산면 해운로 539 	기존	603,669	0	0	0	0	0	0	0	32,063	571,606	0	
			변경	668,530	0	0	0	0	0	0	0	0	32,063	636,467	0
			증감	64,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,861	0
변경	가칭 대실초 신설 [학교지원과, 논산계룡교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> 개교예정 : 2024. 3. 학급규모 : 27학급 위치 : 계룡시 두마면 	기존	20,537,340	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,007,468	16,429,872	
			변경	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			증감	△20,537,340	0	0	0	0	0	0	0	0	△100,000	△4,007,468	△16,429,872

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	충남인터넷고 기숙사 증축 [논산계룡교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 기숙사 증축 720㎡, 수선 787㎡ ○ 위치 : 논산시 연산면 계백로 1958-16 	기존	2,542,041	0	0	0	0	0	0	0	0	793,370	1,748,671	0	
			변경	2,542,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,370	1,748,671	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	남부평생교육원 내부환경개선 [남부평생교육원 논산계룡교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 지하1층, 지상3층(2,408.4㎡) ○ 위치 : 논산시 부창로 71 	기존	3,313,921	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,741	2,290,180	0	
			변경	3,313,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,741	2,290,180	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	용남초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 및 복도 60실 ○ 위치 : 계룡시 신도안면 신도안1길 88 	기존	573,120	0	0	0	0	0	0	0	0	57,312	515,808	0	
			변경	573,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,312	515,808	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	왕전초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 교실 및 복도 28실 ○ 위치 : 논산시 광석면 왕전2길 12 	기존	267,456	0	0	0	0	0	0	0	0	26,745	240,711	0	
			변경	267,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,745	240,711	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	논산반월초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022 ○ 사업규모 : 교실 및 복도 29실 ○ 위치 : 논산시 해월로 148	기존	277,008	0	0	0	0	0	0	0	27,700	249,308	0	
			변경	277,008	0	0	0	0	0	0	0	0	27,700	249,308	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	논산중앙초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 및 복도 64실 ○ 위치 : 논산시 논산대로 269-10	기존	611,328	0	0	0	0	0	0	0	61,132	550,196	0	
			변경	611,328	0	0	0	0	0	0	0	0	61,132	550,196	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	광석초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 및 복도 32실 ○ 위치 : 논산시 광석면 사계로 451	기존	305,664	0	0	0	0	0	0	0	30,566	275,098	0	
			변경	305,664	0	0	0	0	0	0	0	0	30,566	275,098	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	성덕초 특별교실 증축 [논산계룡교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 특별교실 2실 ○ 위치 : 논산시 은진면 원양로 1174	기존	604,332	0	0	0	0	0	0	0	34,000	570,332	0	
			변경	672,433	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	638,433	0
			증감	68,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,101	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	가칭 수청중 신설 [학교지원과, 당진교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2024. 3. ○ 학급규모 : 31학급 ○ 위치 : 당진시 수청동 	기존	27,276,060	934,064	0	934,064	0	934,064	0	934,064	0	0	4,521,148	21,820,848	
			변경	27,276,060	934,064	0	934,064	0	934,064	0	934,064	0	0	0	4,521,148	21,820,848
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	가칭 중앙초 신설 [학교지원과, 당진교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개교예정 : 2024. 3. ○ 학급규모 : 41학급 ○ 위치 : 당진시 수청동 	기존	32,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	718,565	5,847,040	25,956,395	
			변경	32,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,565	5,785,835	26,017,600
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△61,205	61,205
변경	가칭 당진학생수영장 신축 [체육건강과, 당진교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개장예정 : 2024. 3. ○ 사업규모 : 4,200㎡(지하1층, 지상2층) ○ 위치 : 당진시 채운동 319-6 (당진중 임야) 	기존	15,000,000	0	0	0	766,788	766,788	8,869	757,919	0	0	4,270,000	9,963,212	
			변경	15,000,000	0	0	0	766,788	766,788	8,869	757,919	0	0	2,069,550	12,163,662	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,200,450	2,200,450
유지	삼봉초 텍스트교체 공사 [당진교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교실 45실 ○ 위치 : 당진시 석문면 대호만로 1722-1 	기존	449,174	0	0	0	0	0	0	0	0	19,334	429,840	0	
			변경	449,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,334	429,840	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액				
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후		
유지	가칭 당진학생복합문화시설 신축 [당진교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 813㎡(지상2층) ○ 위치 : 당진시 합덕읍 소소리 51-17	기존	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,618	1,349,382	0	
			변경	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,618	1,349,382	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	당진정보고 주차장 확장 [당진교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 아스콘포장 1,100㎡ 등 ○ 위치 : 당진시 운학길 5	기존	263,330	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	244,330	0	
			변경	263,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	244,330	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	당진정보고 화장실 수선 [당진교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 화장실 2실 ○ 위치 : 당진시 운학길 5	기존	191,920	0	0	0	0	0	0	0	0	14,138	177,782	0	
			변경	210,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,138	196,686	0
			증감	18,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,904	0
변경	성당초 화장실 증축 [당진교육지원청]	○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 화장실 2.5실 ○ 위치 : 당진시 역천로 222	기존	346,965	0	0	0	0	0	0	0	0	20,230	326,735	0	
			변경	384,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,230	363,980	0
			증감	37,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,245	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
변경	계성초 외벽보수 [당진교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 외벽보수 33실 ○ 위치 : 당진시 당진중앙1로 290 	기존	449,484	0	0	0	0	0	0	0	20,550	428,934	0	
			변경	498,489	0	0	0	0	0	0	0	0	20,550	477,939	0
			증감	49,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,005	0
변경	계성초 창호교체(외부) [당진교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 창호교체(외부) 33실 ○ 위치 : 당진시 당진중앙1로 290 	기존	614,953	0	0	0	0	0	0	0	26,530	588,423	0	
			변경	682,207	0	0	0	0	0	0	0	0	26,530	655,677	0
			증감	67,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,254	0
변경	부리초 특별교실 교사개축 [안전총괄과, 금산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 연면적 233㎡(지상 1층) ○ 위치 : 금산군 부리면 현대로 81 	기존	522,925	0	0	0	0	0	0	0	27,445	495,480	0	
			변경	967,946	0	0	0	0	0	0	0	0	27,445	940,501	0
			증감	445,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,021	0
변경	동강중 본관동 교사개축 [안전총괄과, 서천교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 연면적 580㎡(지상 1층) ○ 위치 : 서천군 기산면 충절로 624 	기존	1,522,954	0	0	0	0	0	0	0	76,055	1,012,868	434,031	
			변경	1,619,649	0	0	0	0	0	0	0	0	76,055	1,087,580	456,014
			증감	96,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,712	21,983

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액			
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후	
유지	배양초 체육관 증축 [홍성교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 체육관 360㎡ ○ 위치 : 홍성군 금마면 금마로 23-24 	기존	874,350	0	0	0	0	0	0	0	43,065	831,285	0	
			변경	874,350	0	0	0	0	0	0	0	0	43,065	831,285	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	신당초 소규모 체육관 증축 [체육건강과, 홍성교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 체육관 280㎡ ○ 위치 : 홍성군 서부면 남당항로270번길 43 	기존	680,741	0	0	0	0	0	0	0	35,128	645,613	0	
			변경	680,741	0	0	0	0	0	0	0	0	35,128	645,613	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
변경	평촌초 후동 교사개축 [안전총괄과, 예산교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2023. ○ 사업규모 : 연면적 167㎡(지상 1층) ○ 위치 : 예산군 웅봉면 예당로 1211 	기존	1,085,870	0	0	0	0	0	0	0	58,992	718,816	308,062	
			변경	1,156,359	0	0	0	0	0	0	0	0	58,992	1,035,463	61,904
			증감	70,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,647	△246,158
유지	안면중 교사개축 [안전총괄과, 태안교육지원청]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ○ 사업규모 : 교사개축 990㎡ ○ 위치 : 태안군 안면읍 조운막터길 43 	기존	2,469,807	0	0	0	0	0	0	0	870,876	1,598,931	0	
			변경	2,469,807	0	0	0	0	0	0	0	0	870,876	1,598,931	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
			기존	889,630,794	86,928,248	31,483,706	55,444,542	90,325,466	144,236,875	28,460,460	115,776,415	114,858,363	376,939,921	220,578,796
		합 계	변경	843,770,507	86,928,248	31,483,706	55,444,542	90,325,466	144,236,875	28,460,460	115,776,415	111,593,989	340,852,567	214,070,237
			증감	△45,860,287	0	0	0	0	0	0	0	△3,264,374	△36,087,354	△6,508,559

3. 명시이월사업 조서

□ 명시이월사업 조서(총괄)

(단위: 천원)

기 관 (부 서) 명	건 수	명시이월액	비 고
민 주 시 민 교 육 과	1	11,100	
미 래 인 재 과	3	4,657,339	
체 육 건 강 과	1	90,000	
총 무 과	1	48,000	
시 설 과	3	10,803,961	
남 부 평 생 교 육 원	2	322,522	
과 학 교 육 원	2	163,200	
외 국 어 교 육 원	1	22,000	
천 안 교 육 지 원 청	2	217,700	
공 주 교 육 지 원 청	5	1,724,167	
보 령 교 육 지 원 청	14	2,155,287	
아 산 교 육 지 원 청	4	1,638,043	
서 산 교 육 지 원 청	3	832,219	
논 산 계 룡 교 육 지 원 청	2	551,368	
당 진 교 육 지 원 청	7	1,626,894	
금 산 교 육 지 원 청	16	2,455,427	
서 천 교 육 지 원 청	1	81,310	
청 양 교 육 지 원 청	1	377,339	
태 안 교 육 지 원 청	2	3,658,725	
합 계	71	31,436,601	

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
민주시민 교육과	교수-학습 활동지원	학생생활 지도	학교폭력 예방지원	학교폭력 예방지도	학교폭력실태 조사(특교)	330	37,000	11,100	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 2. - 위탁사업명 : 2021학년도 학교폭력 실태조사 - 이월사유 : 2022. 2. 종료 예정으로 이월 요청
미래 인재과	교수-학습 활동지원	ICT활용 교육	스마트 교육지원	충남형통합 플랫폼구축	위탁용역	210	500,000	150,000	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 1. - 위탁사업명 : 충남형 미래교육 통합플랫폼 · 입찰 및 계약 : 2021. 8. ~ 2021. 11. · 용역기간 : 2021. 11. ~ 2022. 1. - 이월사유 : 사업추진 연구용역 종료 후 계약 및 과업수행을 위해 이월 요청
미래 인재과	교수-학습 활동지원	ICT활용 교육	스마트 교육지원	스마트교육 추진	충남형창의 융합정보 교육실구축	430	22,549,200	4,500,000	- 예산확정 : 제2추(2021.09.14.) - 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 6. - 위탁사업명 : 창의융합형 정보교육실 구축 사업 노트북 구매 - 이월사유 : 반도체 수급이 어려워 연도내 납품이 불가할 것으로 판단되어 이월 요청
미래 인재과	교수-학습 활동지원	과학교육 활성화지원	과학교육 과정운영 내실화	체험환경 프로그램 운영지원	환경교육 프로그램 개발 (특교)	330	25,000	7,339	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 2. - 위탁사업명 : 환경교육프로그램개발 · 입찰 및 계약 : 2021. 9. · 용역기간 : 2021. 9. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 프로그램개발 지연에 따른 주관교육청(충북) 사업기간 연장으로 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
체육 건강과	교수-학습 활동지원	체육교육 내실화	학교체육 활성화 지원	체육교육 과정운영	학교체육 교육활성화	260	90,000	90,000	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.), 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 8. · 입찰 및 계약 : 2021. 9. · 용역기간 : 2021. 9. ~ 2022. 8. - 이월사유 : 연구용역 확대 실시에 따라 사업기간이 연장되어 이월 요청 (당초) 충남체육고 발전 방향 → (변경) 학교운동부 중장기 발전방향
총무과	교육행정 일반	교육행정 자료및 기록물관리	교육행정 기록물 관리	기록물관리	교육기록물 관리기관 설립	260	48,000	48,000	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 1. · 입찰 및 계약 : 2021. 8. ~ 2021. 9. · 용역기간 : 2021. 9. ~ 2022. 1. - 이월사유 : 과업내용 보완 작성, 사업자 선정 지연 등에 따라 이월 요청
시설과	교육행정 일반	시설사업 관리	시설사업 관리	교육시설 협의회운영	공간혁신 사업 지원단운영	330	215,000	72,404	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 1. - 이월사유 : 감성꿈틀(학교공간혁신) 영역단위사업에 대한 용역 으로 용역수행기간 2022. 1. 까지임
시설과	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	학교공간 혁신	학교공간 혁신	420	384,400	125,844	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 감성꿈틀(학교공간혁신) 영역단위사업에 대한 용역 으로 용역수행기간 '22년 2월 까지임

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
시설과	학교교육 여건개선 시설	교육환경개 선시설	학교시설 교육환경 개선	그린스마트 스쿨	공립	420	15,952,857	10,605,713	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12. <ul style="list-style-type: none"> · 사전기획 : 2021. 4. ~ 2021. 9. · 설계공모 : 2021. 9. ~ 2021. 11. · 설계 : 2021. 12. ~ 2022. 6. · 공사입찰 및 계약 : 2022. 8. · 공사기간 : 2022. 10. ~ 2023. 12. - 이월사유 : 사전기획용역(150일), 설계공모 및 계약(60일), 설계(180일), 계약 및 입찰(30일), 공사(360일) 실시에 따라 절대 공사기간 부족
남부평생 교육원	기관운영 관리	교육행정 기관시설	직속기관 시설관리	직속기관 시설	문헌정보동 환경개선 (이사비)	210	135,000	22,522	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 4. <ul style="list-style-type: none"> · 이사용역 계약 : 반출 2021. 8. / 반입 2022. 3. · 공사기간 : 2021. 9. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 연도 내 완료예정이었으나 공사지연으로 2022. 2. 완공 후 반입이사 실시
남부평생 교육원	기관운영 관리	교육행정 기관시설	직속기관 시설관리	직속기관 시설	문헌정보동 환경개선 (비품구입)	430	300,000	300,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 4. <ul style="list-style-type: none"> · 공사기간 : 2021. 9. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 연도 내 추진 예정이었으나 공사지연으로 2022. 2. 완공 이후 물품 구입 실시
과학 교육원	교수-학습 활동지원	과학교육 활성화지원	체험중심 과학환경 교육지원	과학전시관 운영	기후환경 교육 체험물구축 (기후환경 관측)	430	290,000	87,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 1. <ul style="list-style-type: none"> · 조달청 계약의뢰 : 2021. 7. · 조달청 낙찰자선정 : 2021. 8. ~ 2021. 9. · 협상 및 계약 : 2021. 9. ~ 2021. 10. · 제작설치 : 2021. 10. ~ 2022. 1. - 이월사유 : 조달청 사전규격공개 및 공고기간 증가(30일 증가)로 제작설치 기간(120일)을 고려하여 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
과학 교육원	교수-학습 활동지원	과학교육 활성화지원	체험중심 과학환경 교육지원	과학전시관 운영	기후환경 교육 체험물구축 (기후환경 교육)	430	254,000	76,200	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 1. · 조달청 계약의뢰 : 2021. 7. · 조달청 낙찰자선정 : 2021. 8. ~ 2021. 9. · 협상 및 계약 : 2021. 9. ~ 2021. 10. · 제작설치 : 2021. 10. ~ 2022. 1. - 이월사유 : 조달청 사전규격공개 및 공고기간 증가(30일 증가)로 제작설치 기간(120일)을 고려하여 이월 요청
외국어 교육원	인적자원 운용	교원역량 강화	교원연수 운영	직무연수	초중등영어 교사심화 연수	210	70,000	17,000	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 8. · 계획수립 : 2021. 9. · 입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 연수기간(예정) : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 수업결손 방지를 위해 겨울방학중 연수 실시에 따라 이월 요청
						220	6,000	5,000	
천안교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	외부환경 개선	포장(블럭) (천안업성고)	420	30,000	30,000	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 8. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 9. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 수학능력 시험과 각종평가 일정으로 겨울방학중 공사 실시
					옹벽(역T자) (천안업성고)	420	94,400	94,400	
					배수로 (콘크리트) (천안업성고)	420	32,900	32,900	
					담장 (메쉬웬스) (천안업성고)	420	20,400	20,400	

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
천안교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	외부환경 개선	교문 (천안부대초)	420	103,965	40,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 9. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. · 공사기간 : 2021. 10. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 도시개발사업 환지처분고시가 2021. 12. 예정, 이후 도로 점용 등 업무 협의 및 공사 추진에 따라 이월 요청
공주교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	냉난방시설 개선	냉난방기 교체 (공주고)	420	337,320	308,770	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 9. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행
공주교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선 (LED) (석송초)	420	59,367	59,367	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 9. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행
공주교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선 (LED) (공주고)	420	56,540	56,540	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 9. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
공주교육 지원청	기관운영 관리	교육행정 기관시설	교육지원청 시설관리	교육지원청 시설	청사증축	420	1,568,142	1,059,490	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. <ul style="list-style-type: none"> · 설계보완 : 2021. 1. ~ 2021. 5. · 지자체 인허가 : 2021. 5 ~ 2021. 8. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 8. · 공사기간 : 2021. 8. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 지자체의 건축 승인 인허가처리 지연으로 절대 공기(180일) 부족
공주교육 지원청	기관운영 관리	교육행정기 관시설	교육지원청 시설관리	교육지원청 시설	내진보강	420	300,000	240,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 2. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. · 공사기간 : 2021. 10. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 청사증축공사 연계사업으로 이월 요청
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선 (대천고)	420	56,540	50,236	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 5. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 5. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	소방시설 개선	소방시설 보수 (대천고)	420	18,850	18,850	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 4. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	통신시설 개선	통신시설 보수 (대천고)	420	24,080	24,080	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 4. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	냉난방시설 개선	냉난방기 교체 (대천여상고)	420	84,330	84,330	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설개선 (대천여상고)	420	107,426	107,426	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	소방시설 개선	소방시설 보수 (대천여상고)	420	28,275	28,275	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	통신시설 개선	통신시설 보수 (대천여상고)	420	36,120	36,120	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	반자시설 (대천여상고)	420	92,242	92,242	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체공사 연계로 학사일정에 따른 겨울 방학 공사 시행(공사기간 100일)
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	화장실개선	화장실수선 (남포초)	420	176,512	176,512	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 8. ~ 2021. 9. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 학생들의 안전을 고려하여 겨울방학 공사예정
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	화장실개선	화장실수선 (명천초)	420	441,280	402,584	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 1. · 설계 : 2021. 9. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 1. - 이월사유 : 절대 공사기간(90일) 부족에 따라 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	소방시설 개선	방화셔터 (대천여고)	420	152,496	152,496	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 5. ~ 2021. 6. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 7. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 2022학년도 수능고사장으로 수능이후에 진행예정
보령교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	교사개축	재난위험 시설 (천북초)	420	3,281,358	704,747	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 5. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 6. · 공사기간 : 2021. 8. ~ 2022. 6. - 이월사유 : 본동 개축으로 인해 2022. 6. 공사완료예정 (공사시간 300일)
보령교육 지원청	교육행정 일반	재무관리	공유재산 및물품관리	노후건물 철거	주포학생 야영장 (철거비)	420	193,698	193,698	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 2. · 정밀안전진단 : 2021. 8. ~ 2021. 10. · 개축심의위원회 : 2021. 12. · 공사기간(철거) : 2022. 1. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 정밀안전진단용역 완료 후(10월중 완료) 개축 심의 예정으로(12월) 2022 1 부터 철거 추진에 따라 이월 요청
보령교육 지원청	교수-학습 활동지원	수련및봉사 활동	학생수련 활동지원	학생수련 활동지원	교육가족 체험장운영 (설계비)	420	83,691	83,691	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 3. · 설계 : 2022. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 정밀안전진단 및 개축심의위원회 심의 완료 후 철거 예정으로 연도 내 설계가 불가하여 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
아산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	냉난방시설 개선	냉난방기 교체 (온양고)	420	501,000	183,968	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 3. ~ 2021. 4. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 증축 및 실구획 변경으로 냉난방교체 사업과 일부 연계공사 필요(입찰 14일, 공사기간 60일)
아산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	냉난방시설 개선	냉난방기 교체 (온양중앙초)	420	413,217	191,255	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 6. · 공사기간 : 2021. 6. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 석면교체공사와 연계를 위해 이월 요청
아산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선 (LED) (온양중앙초)	420	200,717	60,300	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 4. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 6. · 공사기간 : 2021. 6. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 석면교체공사와 연계를 위해 이월 요청
아산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	교육환경 개선 (대응투자)	문화체육 시설 (음봉초)	420	1,555,500	1,202,520	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 8. · 설계 : 2021. 3. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 8. - 이월사유 : 다목적강당 증축 위치 변경으로 사업기간이 연장 되어 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
서산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선(LED) (서산부춘중)	420	84,810	84,810	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 3. ~ 2021. 7. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면해체 공사와 연계추진하여 겨울방학 공사 추진필요(공사기간 80일 이상)
					조명시설 개선(LED) (서산석림중)	420	101,772	96,875	
서산교육 지원청	기관운영 관리	교육행정 기관시설	직속기관 시설관리	직속기관 시설	도서관 재구조화 (서부평생 교육원)	420	98,119	98,119	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 6. · 기본계획수립 : 2021. 7. ~ 8. · 공공건축심의 및 계약심사 : 2021. 8. ~ 9. · 설계공고 및 계약 : 2021. 9. ~ 10. · 설계용역 : 2021. 10. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 절대 용역기간(180일) 부족에 따른 이월 요청
서산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	학생배치 시설	학교 신증설	학교신축	가칭서산 예천유신설	430	83,571	83,571	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2019. 2. ~ 2022. 2.(연장예정) · 설립계획수립 : 2019. 2. · 토지매입: 2020. 2. (도시개발구역 환지처분 공고 2019.12.) · 공공건축심의 : 2020. 2. · 설계공모 및 계약 : 2020. 3. ~ 2020. 6. · 설계 : 2020. 7. ~ 2020. 12. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 3. ~ 4. · 공사기간 : 2021. 4. ~ 2022. 2.(연장예정) - 이월사유 : 공사 중 재해 발생에 따라 안전진단 및 보강 시행 후 공사 재개 예정으로 개교경비 및 급식 기본설비 및 기구 이월 요청
						620	468,844	468,844	

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
논산계룡 교육 지원청	학교체육 시설운영	학교체육 시설운영	학교체육 활성화 지원	체육교육 과정운영	학교체육 교육활성화 (특교) (충남체육고)	420	360,000	343,354	- 예산확정 : 재배정(2021.03.15. 체육건강과) - 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 5. ~ 2021. 9. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 9. · 공사기간 : 2021. 10. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 절대 공사기간 부족(180일)에 따른 이월 요청
논산계룡 교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	냉난방시설 개선	냉난방기 교체 (논산반월초)	420	208,014	208,014	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 5. ~ 2021. 6. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 9. ~ 2021. 10. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청(공사시간 110일)
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	학생배치 시설	학교 신증설	보통교실 증축	이동식교실 설치 (당진중)	420	2,825,476	992,596	- 예산확정 : 제2추(2021.09.14.) - 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2022. 1. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 입찰 및 제안서 평가 고려 시 절대 공사기간 부족(설계 및 입찰 90일, 공사기간 60일)
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	텍스교체 (삼봉초)	420	19,334	2,006	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	냉난방기 교체	냉난방시설 개선 (삼봉초)	420	126,495	126,495	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체(교실, 복도) 공사와 연계하여 겨울 방학 실시예정
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선(LED) (삼봉초)	420	102,072	98,945	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 10. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 석면텍스교체(교실, 복도) 공사와 연계하여 겨울 방학 실시예정
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	외부환경 개선	한줄은행 승하차시설 (당산초)	420	141,726	122,392	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 7. · 설계 : 2021. 8. ~ 2021. 10. · 인허가(농지전용허가 외) : 2021. 10. ~ 2021. 12. · 공사입찰 및 계약 : 2022. 1. ~ 2022. 2. · 공사기간 : 2022. 3. ~ 2022. 7. - 이월사유 : 절대 공사기간(120일) 부족에 따른 이월 요청
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	외부환경 개선	배수로 (콘크리트) (순성초)	420	78,960	78,960	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 7. · 설계 : 2021. 8. ~ 2021. 11.(내진성능평가용역 병행) · 공사입찰 및 계약 : 2022. 1. ~ 2022. 2. · 공사기간 : 2022. 3. ~ 2022. 7. - 이월사유 : 10월 초 내진성능평가 결과 반영 등 절대 공사 기간(120일) 부족으로 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
당진교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	외부환경 개선	포장(블록) (순성초)	420	205,500	205,500	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 7. · 설계 : 2021. 8. ~ 2021. 11.(내진성능평가용역 병행) · 공사입찰 및 계약 : 2022. 1. ~ 2022. 2. · 공사기간 : 2022. 3. ~ 2022. 7. - 이월사유 : 10월 초 내진성능평가 결과 반영 등 절대 공사 기간(120일) 부족으로 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	계단실 증개축	제원초	420	130,289	130,289	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 5. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 5. ~ 2021. 8. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. 2022. 3. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	외벽보수 (금산고)	420	129,980	113,522	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 5. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 창호교체 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울 방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	외벽보수 (금산여고)	420	408,000	397,082	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 7. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 창호교체 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울 방학 공사 집행을 위해 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	경사지붕 (판넬) (금산고)	420	51,570	51,570	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 5. · 공사입찰 및 계약 : 2021.10. ~ 2021.11. · 공사기간 : 2021. 11 ~ 2022. 3. - 이월사유 : 수능이후 사업추진 및 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	텍스교체 (남이초)	420	133,728	133,728	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	텍스교체 (성대초)	420	181,488	181,488	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	창호교체 (외부) (금산고)	420	142,648	141,439	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 5. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	대수선	창호교체 (외부) (금산여고)	420	583,000	508,831	- 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 7. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선(LED) (남이초)	420	33,924	33,924	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 텍스교체 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	전기시설 개선	조명시설 개선(LED) (성대초)	420	28,270	28,270	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 텍스교체 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	통신시설 개선	통신시설 보수(남이초)	420	31,304	31,304	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 텍스교체 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	통신시설 개선	통신시설 보수(성대초)	420	24,080	24,080	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 3. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 텍스교체 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	화장실개선	화장실수선 (금산고)	420	529,000	529,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 9. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 9. ~ 2021. 12. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 12. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학생안전 및 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	내진보강	내진보강 (제원초)	420	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 2. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 2. ~ 2021. 5. · 공사입찰 및 계약 : 2021.10. ~ 2021.11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 학생안전 및 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
금산교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	기타시설	초등1학년 교실환경 개선 (제원초)	420	30,000	30,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 3. <ul style="list-style-type: none"> · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 8. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 10. ~ 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 3. - 이월사유 : 내진보강 연계사업으로 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
금산교육 지원청	보건/급식/ 체육활동	급식관리	학교급식 환경개선	급식시설 현대화	급식실환경 개선(금산고)	420	20,900	20,900	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2022. 2. · 설계 : 2021. 7. ~ 2021. 8. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 12. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 미급식기간 최소화를 위해 겨울방학 중 공사 추진 예정(3식학교)으로 이월 요청
서천교육 지원청	공유재산 매입	국공유재산 관리일반 업무	공유재산 및물품 관리	공유재산 매입	토지매입 (비인중)	410	7,310	7,310	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. - 이월사유 : 한국자산관리공사(캠코)에서 관리중인 국유지로 처분절차에 따른 매각 시점이 불확실해 이월 요청
					토지매입 (교육지원청)	410	35,000	35,000	
					토지매입 (교육지원청)	410	39,000	39,000	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 제1추(2021.07.02.) - 사업기간 : 2021. 7. ~ 2021. 12. - 이월사유 : 소유주와 매각 면적 등 협의 진행중으로 2021년 중 매입여부가 불확실하여 이월 요청
청양교육 지원청	학교교육 여건개선 지원	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	학교공간 혁신 (영역단위)	정산고 (시설비)	420	369,144	369,144	<ul style="list-style-type: none"> - 예산확정 : 재배정(2021.01.20. 시설과) - 사업기간 : 2021. 6. ~ 2022. 3. · 설계 : 2021. 6. ~ 2021. 9. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 11. · 공사기간 : 2021. 11. ~ 2022. 2. - 이월사유 : 학사일정을 고려한 겨울방학 공사 집행을 위해 이월 요청
					정산고 (감리비)	420	5,537	5,537	
					정산고 (부대비)	420	2,658	2,658	

(단위 : 천원)

기관(부서)	정책사업	단위사업	세부사업	세세부사업	사업명	목별			명시이월사유
						목	예산액	이월액	
태안교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	교사개축	재난위험 시설 (방포초)	420	2,258,110	1,978,765	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 6. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 7. ~ 2022. 2. · 공사기간 : 2021. 7. ~ 2022. 12. - 이월사유 : 임시교실 설치, 집기이전, 교사동 철거, 교사동 개축 등 사업기간이 길어 이월 요청
태안교육 지원청	학교교육 여건개선 시설	교육환경 개선시설	학교시설 교육환경 개선	교사개축	재난위험 시설 (소원초)	420	1,681,610	1,679,960	- 예산확정 : 본예산(2020.12.16.) - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. · 설계 : 2021. 1. ~ 2021. 6. · 공사입찰 및 계약 : 2021. 7. ~ 2022. 2. · 공사기간 : 2021. 7. ~ 2022. 12. - 이월사유 : 임시교실 설치, 집기이전, 교사동 철거, 교사동 개축 등 사업기간이 길어 이월 요청

3. 예산정원표 및 편성기준 단가

□ 예산정원표

[기준일자: 2021년 10월 1일]

(단위 : 명)

구분	정무직	교육 전문직	교원				일반직			교육공무직			연구직	별정직	합계	
			국립	공립	사립	소계	공립	사립	소계	공립	사립	소계				
도 교육청	1	109	0	0	0	0	355	0	355	35	0	35	1	2	503	
직속기관	0	57	0	0	0	0	262	0	262	100	0	100	0	0	419	
교육지원청	0	165	0	135	0	135	910	0	910	326	0	326	14	0	1,550	
학 교	유치원	0	0	9	910	0	919	75	0	75	432	0	432	0	0	1,426
	초등학교	0	0	33	8,426	9	8,468	1,359	2	1,361	4,238	5	4,243	0	0	14,072
	중학교	0	0	19	3,893	828	4,740	404	129	533	1,441	167	1,608	0	0	6,881
	고등학교	0	0	47	3,682	1,502	5,231	395	143	538	1,282	446	1,728	0	0	7,497
	특수학교	0	0	0	290	78	368	60	10	70	257	55	312	0	0	750
	기타학교	0	0	0	29	6	35	7	3	10	31	5	36	0	0	81
	소계	0	0	108	17,230	2,423	19,761	2,300	287	2,587	7,681	678	8,359	0	0	30,707
합계	1	331	108	17,365	2,423	19,896	3,827	287	4,114	8,142	678	8,820	15	2	33,179	

□ 편성기준 단가

- 2021년도 충청남도교육비특별회계 예산편성 방침 참조

5. 공유재산관리 조서

가. 용도별

나. 종류별

가. 용도별

(단위 : 천원)

구	분	2019년도말 현재액	2020년도 증감액		2020년도말 현재액	2021년도 증감액		2021년도말 예상액
			증	감		증	감	
행정 재산	공용	6,342,707,793	476,652,732	119,413,361	6,699,947,164	422,509,660	105,137,052	7,017,319,772
	공공용	0	0	0	0	0	0	0
	기업용	0	0	0	0	0	0	0
	보존용	0	0	0	0	0	0	0
	소계	6,342,707,793	476,652,732	119,413,361	6,699,947,164	422,509,660	105,137,052	7,017,319,772
일반재산		46,299,297	46,569,977	44,531,097	48,338,177	17,795,931	14,602,138	51,531,970
합계		6,389,007,090	523,222,709	163,944,458	6,748,285,341	440,305,591	119,739,190	7,068,851,742

나. 종류별

(단위 : m², 개, 천원)

구 분	2019년도말 현재액		2020년도 증감액				2020년도말 현재액		2021년도 증감액				2021년도말 예상액	
			증		감				증		감			
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
토지	20,153,256	2,057,987,079	688,420	84,293,412	734,478	60,014,595	20,107,198	2,082,265,896	625,653	116,336,043	723,364	63,241,623	20,009,487	2,135,360,316
건물	104,541,687	4,003,338,903	182,099	394,515,480	100,100,115	91,256,243	4,623,671	4,306,598,140	177,284	287,726,197	154,847	49,313,100	4,646,108	4,545,011,237
공작물	1,460,716	299,741,104	120,457	40,705,056	62,608	9,126,038	1,518,565	331,320,122	135,413	33,286,822	33,572	5,592,288	1,620,406	359,014,656
입목축	344,768	15,672,463	20,382	1,749,211	10,812	927,253	354,338	16,494,421	34,021	1,423,775	5,706	599,019	382,653	17,319,177
기계기구	78	232,937	1	465	3	1,445	76	231,957	0	0	0	0	76	231,957
선박항공기	4	5,488,223	0	40,737	0	0	4	5,528,960	0	0	0	0	4	5,528,960
무체재산	1,417	220,497	164	25,788	310	48,884	1,271	197,401	17	2,754	76	13,160	1,212	186,995
유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지상권등	550	6,322,960	15	1,892,560	17	2,570,000	548	5,645,520	5	1,530,000	6	980,000	547	6,195,520
특허권등	8	2,924	0	0	0	0	8	2,924	0	0	0	0	8	2,924
신탁수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	126,502,484	6,389,007,090	1,011,538	523,222,709	100,908,343	163,944,458	26,605,679	6,748,285,341	972,393	440,305,591	917,571	119,739,190	26,660,501	7,068,851,742

6. 회계와 기금 간의 이전 관련 내용

〈 회계와 기금 간의 이전 관련 내용 〉

□ 교육비특별회계 기금 전출금

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2021년 제3회 추경 예산액	기 금 명
합 계	1건	63,670,000	
예 산 과	교육재정안정화 기금 전출	63,670,000	교육재정안정화기금
학교지원과	적정규모학교육성지원 기금 전출	0	적정규모학교육성지원기금

□ 기금 교육비특별회계 전입금

- 해당없음 -

7. 2019년도 결산 및 2020년도 결산 총괄

가. 2019년도 세입·세출 결산 총괄

나. 2020년도 세입·세출 결산 총괄

가. 2019년도 세입·세출 결산 총괄

1) 총괄

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
예 산 액	4,075,627,304,000	4,075,627,304,000	0	
예산현액	4,397,741,807,460	4,397,741,807,460	0	
결 산 액	4,385,157,701,940	4,071,427,341,270	313,730,360,670	

2) 잉여금 처리 현황

(단위 : 원)

세계잉여금 (a=b+c+d+e)	이월액 내역				국고보조금 잔액 (c)	지방교육채 상환 (d)	순세계 잉여금 (e)
	소계(b)	명시이월	사고이월	계속비이월			
313,730,360,670	283,664,778,960	153,634,184,200	8,540,466,760	121,490,128,000	0	0	30,065,581,710

□ 세입

(단위 : 원)

장	목 관	예산액	예산성립후증감액	예산현액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
		(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g=d-e-f)
세입합계		4,075,627,304,000	322,114,503,460	4,397,741,807,460	4,385,412,541,790	4,385,157,701,940	35,868,730	218,971,120
이전수입		3,930,400,808,000	0	3,930,400,808,000	3,906,661,625,440	3,906,661,625,440	0	0
	중앙정부이전수입	3,427,072,264,000	0	3,427,072,264,000	3,436,414,210,000	3,436,414,210,000	0	0
	지방자치단체이전수입	500,297,456,000	0	500,297,456,000	466,149,615,730	466,149,615,730	0	0
	기타이전수입	3,031,088,000	0	3,031,088,000	4,097,799,710	4,097,799,710	0	0
자체수입		63,284,831,000	0	63,284,831,000	74,736,976,240	74,482,136,390	35,868,730	218,971,120
	교수-학습활동수입	35,088,581,000	0	35,088,581,000	34,182,385,800	34,101,252,220	35,868,730	45,264,850
	행정활동수입	1,974,709,000	0	1,974,709,000	1,758,536,520	1,758,536,520	0	0
	자산수입	9,432,906,000	0	9,432,906,000	13,172,800,920	13,172,800,920	0	0
	이자수입	6,549,406,000	0	6,549,406,000	6,745,785,570	6,745,785,570	0	0
	적립금수입	0	0	0	0	0	0	0
	금융자산회수	3,288,820,000	0	3,288,820,000	3,457,537,830	3,457,537,830	0	0
	기타수입	6,950,409,000	0	6,950,409,000	15,419,929,600	15,246,223,330	0	173,706,270
차입		0	0	0	0	0	0	0
	지방교육채	0	0	0	0	0	0	0
기타		81,941,665,000	322,114,503,460	404,056,168,460	404,013,940,110	404,013,940,110	0	0
	전년도이월금	81,941,665,000	322,114,503,460	404,056,168,460	404,013,940,110	404,013,940,110	0	0

□ 세출

(단위 : 원)

부문	목	예산액	예산성립후증감액	예산현액	지출액	다음연도	불용액
	정책	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	이월액 (e)	(f=c-d-e)
세출합계		4,075,627,304,000	322,114,503,460	4,397,741,807,460	4,071,427,341,270	283,664,778,960	42,649,687,230
유아및초중등교육		3,525,898,780,000	253,213,650,040	3,779,804,884,040	3,501,512,466,616	241,502,063,450	36,790,353,974
	인적자원운용	1,951,356,178,000	665,025,000	1,952,021,203,000	1,942,031,029,626	276,612,000	9,713,561,374
	교수-학습활동지원	253,937,830,000	15,818,157,950	269,755,987,950	258,220,208,070	7,704,667,000	3,831,112,880
	교육복지지원	303,483,830,000	110,705,800	303,594,535,800	299,082,129,170	206,087,000	4,306,319,630
	보건/급식/체육활동	32,043,658,000	7,570,968,720	39,901,243,720	31,453,580,210	6,883,161,770	1,564,501,740
	학교재정지원관리	555,719,441,000	0	555,719,441,000	552,493,441,470	1,608,947,200	1,617,052,330
	학교교육여건개선시설	429,357,843,000	229,048,792,570	658,812,472,570	418,232,078,070	224,822,588,480	15,757,806,020
평생직업교육		8,775,442,000	0	8,775,442,000	8,169,590,000	564,545,000	41,307,000
	평생교육	8,775,442,000	0	8,775,442,000	8,169,590,000	564,545,000	41,307,000
	직업교육	0	0	0	0	0	0
교육일반		540,953,082,000	68,900,853,420	609,161,481,420	561,745,284,654	41,598,170,510	5,818,026,256
	교육행정일반	55,718,476,000	8,178,001,420	67,076,477,420	62,202,899,762	2,786,293,000	2,087,284,658
	기관운영관리	65,913,418,000	60,722,852,000	127,008,858,000	84,762,562,852	38,811,877,510	3,434,417,638
	지방채상환및리스크	406,653,766,000	0	406,653,766,000	406,597,108,320	0	56,657,680
	예비비및기타	12,667,422,000	0	8,422,380,000	8,182,713,720	0	239,666,280

나. 2020년도 세입·세출 결산 총괄

1) 총괄

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
예 산 액	3,732,699,293,000	3,732,699,293,000	0	
예산현액	4,016,364,071,960	4,016,364,071,960	0	
결 산 액	4,053,484,389,620	3,783,200,547,460	270,283,842,160	

2) 잉여금 처리 현황

(단위 : 원)

세계잉여금 (a=b+c+d)	이월액 내역				지방교육채상환 (c)	순세계잉여금 (보조금반납예정액) (d)
	소계(b)	명시이월	사고이월	계속비이월		
270,283,842,160	195,148,710,750	58,881,446,600	9,219,443,150	127,047,821,000	33,205,200,000	41,929,931,410 (838,422,280)

□ 세입

(단위 : 원)

장	목 관	예산액	예산성립후증감액	예산현액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
		(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g=d-e-f)
세입합계		3,732,699,293,000	283,664,778,960	4,016,364,071,960	4,053,671,347,580	4,053,484,389,620	39,309,840	147,648,120
이전수입		3,626,237,264,000	0	3,626,237,264,000	3,664,006,878,840	3,664,006,878,840	0	0
	중앙정부이전수입	3,144,878,513,000	0	3,144,878,513,000	3,149,487,926,000	3,149,487,926,000	0	0
	지방자치단체이전수입	477,180,041,000	0	477,180,041,000	509,465,890,450	509,465,890,450	0	0
	기타이전수입	4,178,710,000	0	4,178,710,000	5,053,062,390	5,053,062,390	0	0
자체수입		75,807,337,000	0	75,807,337,000	75,305,533,730	75,118,575,770	39,309,840	147,648,120
	교수-학습활동수입	32,686,485,000	0	32,686,485,000	32,456,000,260	32,414,784,190	38,115,840	3,100,230
	행정활동수입	430,149,000	0	430,149,000	485,096,600	485,096,600	0	0
	자산수입	21,000,087,000	0	21,000,087,000	19,873,264,540	19,873,264,540	0	0
	이자수입	4,279,194,000	0	4,279,194,000	3,995,278,360	3,995,278,360	0	0
	금융자산회수	6,793,200,000	0	6,793,200,000	7,093,200,000	7,093,200,000	0	0
	기타수입	10,618,222,000	0	10,618,222,000	11,402,693,970	11,256,952,080	1,194,000	144,547,890
차입		0	0	0	0	0	0	0
	지방교육채	0	0	0	0	0	0	0
기타		30,654,692,000	283,664,778,960	314,319,470,960	314,358,935,010	314,358,935,010	0	0
	전년도이월금	30,654,692,000	283,664,778,960	314,319,470,960	314,358,935,010	314,358,935,010	0	0
내부거래		0	0	0	0	0	0	0
	전입금	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출

(단위 : 원)

부문	목	예산액	예산성립후증감액	예산현액	지출액	다음연도	불용액
	정책	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	이월액 (e)	(f=c-d-e)
세출합계		3,732,699,293,000	283,664,778,960	4,016,364,071,960	3,783,200,547,460	195,148,710,750	38,014,813,750
유아및초중등교육		3,481,395,215,000	249,265,462,450	3,730,660,677,450	3,543,385,429,530	157,944,044,750	29,331,203,170
	인적자원운용	1,909,586,965,000	276,612,000	1,909,863,577,000	1,890,068,224,880	29,826,000	19,765,526,120
	교수-학습활동지원	265,068,323,000	13,142,865,000	278,211,188,000	260,697,258,240	15,783,935,480	1,729,994,280
	교육복지지원	352,867,099,000	499,587,000	353,366,686,000	351,114,040,930	0	2,252,645,070
	보건/급식/체육활동	44,931,446,000	8,742,196,770	53,673,642,770	50,899,425,570	2,521,867,000	252,350,200
	학교재정지원관리	649,894,713,000	1,608,947,200	651,503,660,200	638,238,571,470	12,557,416,600	707,672,130
	학교교육여건개선시설	259,046,669,000	224,995,254,480	484,041,923,480	352,367,908,440	127,050,999,670	4,623,015,370
평생직업교육		6,014,765,000	1,263,607,000	7,278,372,000	7,255,000,730	0	23,371,270
	평생교육	6,014,765,000	1,263,607,000	7,278,372,000	7,255,000,730	0	23,371,270
교육일반		245,289,313,000	33,135,709,510	278,425,022,510	232,560,117,200	37,204,666,000	8,660,239,310
	교육행정일반	115,718,038,000	5,277,704,000	120,995,742,000	119,509,760,790	33,170,000	1,452,811,210
	기관운영관리	60,835,747,000	38,811,877,510	99,647,624,510	61,635,315,650	37,171,496,000	840,812,860
	지방채상환및리스토	43,080,109,000	0	43,080,109,000	43,035,615,650	0	44,493,350
	예비비및기타	25,655,419,000	-10,953,872,000	14,701,547,000	8,379,425,110	0	6,322,121,890

8. 지방교육채 현황 및 연도별 상환계획

지방교육채 현황 및 연도별 상환계획

□ 지방교육채 현황

(단위: 백만원)

구 분	2019년도말 잔 액	2020년도 운용내역		2020년도말 잔 액	2021년도 운용계획		2021년도말 예 상 액
		차 입	상 환		차 입	상 환	
교육환경개선 및 유치원 신·증설	72,000	0	17,400	54,600	0	44,501	10,099
계	72,000	0	17,400	54,600	0	44,501	10,099

□ 지방교육채 연도별 상환계획

(단위: 백만원)

구분	지방교육채 사업명	지방교육채 발행액	2020년 말 잔액	상환계획						비고
				2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 이후	계	
2016	교육환경개선 및 유치원신설	85,653	54,600	44,501	1,009	1,009	1,009	7,072	54,600	
합계		85,653	54,600	44,501	1,009	1,009	1,009	7,072	54,600	

9. 민간투자사업 상환액 조서

□ 민간투자사업 상환액 조서

(단위 : 천원)

과 목			사업명	총사업비	상환기간		기상환액	상환 예정액					
정책사업	단위사업	세부사업			시작	완료		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 이후	계
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	천안오성고 외 7교 민간투자사업	81,435,601	2008.2.1.	2028.1.31.	53,900,263	3,889,764	3,889,764	3,889,764	3,889,764	11,976,282	27,535,338
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	천안업성고 외 8교 민간투자사업	137,460,818	2008.2.1.	2028.1.31.	93,361,773	6,224,982	6,224,982	6,224,982	6,224,982	19,199,117	44,099,045
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	천안청수고 외 4교 민간투자사업	66,339,634	2009.2.1.	2029.1.31.	40,682,132	3,174,540	3,174,540	3,174,540	3,174,540	12,959,342	25,657,502
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	설화고 외 6교 민간투자사업	96,873,592	2009.2.1.	2029.1.31.	59,399,431	4,635,017	4,635,017	4,635,017	4,635,017	18,934,093	37,474,161
합 계				382,109,645			247,343,599	17,924,303	17,924,303	17,924,303	17,924,303	63,068,834	134,766,046

※ 총사업비: BTL임대료를 말하며, 운영비는 제외