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ⅠⅠⅠ... 기 본 현 황기 본 현 황기 본 현 황

 조직 및 인원

❍ 조 직 : 2실 10부(’20. 1. 1. 개편)
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❍ 인 원 : 정원 90명 / 현원 82명

구 분 계 임 원 행정직 기술직 기능무기직 정원外
계약직

정 원 90 2 28 49 11 12

현 원 82 2 26 43 11 12

※ 정원外 계약직 12명 : 사업별 전문직 기간제 5명, 여자소프트테니스단 7명

 주요 사업영역

❍ 도시개발, 도시재생, 도시환경정비, 주거환경개선

❍ 산업단지․관광지‧휴양시설 조성 및 관리, 주택․건축물 건설 및 임대
❍ 국가‧지자체 또는 그 밖에 위탁자로부터 위탁받은 사업 등

 ’20년 예산규모 : 2,472억원

❍ 수 입 : 분양금 899, 차입금 100, 대행사업 457, 이월금 638, 기타 378

❍ 지 출 : 경상비 245, 사업비 859, 채무상환 169, 기타 137, 예비비 1,062
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Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ. 2019년 주요 성과2019년 주요 성과2019년 주요 성과

 안정적 경영과 신뢰받는 공기업 구현

❍ 12년 연속 흑자경영 실현

매출액 당기순이익
추정 재정상태(’19년말 기준)

자 산 자 본 부 채

750억원 130억원 9,077억원 3,842억원 5,235억원
(부채비율 136%)

※ 行安部 부채비율 관리기준 : 300% 이내

❍ 발전적 조직개편 및 인력 보강

- (기존) 1본부 2실 8부, 84명 → (개편) 2실 10부, 90명

※ 충남형 더 행복한 주택 공급, 미래 성장동력 발굴, 사업장 재난 안전관리 강화

❍ 대외 청렴도 평가에서 우수등급 달성

- 국민권익위 평가「2등급」유지, 道감사위원회 평가「우수기관」선정

❍ 중장기(’19～’23년) 윤리경영체제 수립

- 조직의 윤리비전, 3대 추진방향, 12대 추진과제 마련

※ 公社 윤리비전 : 공정성과 투명성 기반의 윤리적 조직문화 구축

 도정 정책사업 선도적 수행

❍「충남형 더 행복한 주택」사업 착수

- 아산지역 600호 건설을 위한 행정절차 이행 및 민간사업자 선정

- 매입형 시범사업 20호 추진을 위해 주택매입 공고 및 심의 추진

❍「도시재생 뉴딜사업」선정

- 당진지역 구도심 활성화를 테마로 국토부 공모에 참여하여 선정

- 충남형 더 행복한 주택 100호 건립에 대한 국비 100억원 확보
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 내포신도시 활성화를 위한 주요 용지 분양

❍ 종합의료시설용지 분양(34천㎡, 191억원)

-「종합병원설립 투자협약」체결(’19. 10월, 道 홍성군 중입자암치료센터)

❍ 블록형 단독주택용지 분양(RB6내 6개 블록, 57천㎡, 230억원)

❍ 아트빌리지 입주자 모집(총 14세대)

 자치단체 대행사업 성공적 완료

❍ 홍성 노인회관 건립(’19. 1월 준공) ※「장애물 없는 생활환경」인증

❍ 서산의료원 복합병동 건립(’19. 10월 준공)

❍ 청양 화성농공단지 근로자 편의시설 건립(’19. 12월 준공)

❍ 농촌 정주환경개선사업 4개 지구 준공

- 홍성학계리창조마을, 홍성예산생활가로조성, 청양정산면종합정비

 사회적 책임경영 실천

❍ 지역사회공헌활동 내역 : 총 18건, 약 2.2억원 상당 지원

분 야 활 동 내 용

재능기부 ∘사회적약자 노후주택 수선, 정구선수단 체육재능 기부 등

직접참여 ∘농촌일손돕기, 장애인체육대회 봉사, 사회시설급식소 시설지원 등

취약계층
생활지원

∘지역농산품 구입 후 복지시설 기부, 저소득층 생필품 지원,
∘다문화가정 문화생활 지원, 시민단체 공익활동 후원 등

성금기탁 ∘지역사랑성금 기탁, 임직원 급여우수리 모금 등

❍「ISO 26000」진단 및 실행과제 마련

- 公社의사회적책임이행수준을국제표준에따라진단후개선점도출
※ ISO 26000 관점 : 거버넌스, 인권, 노동, 환경, 공정운영관행, 소비자이슈, 지역발전

❍ 주민 경영참여 기회 제공을 위한 CDC Partners 및 명예감사관 운영

- 도민을 公社 성장의 동반자로 인식, 공모를 통해 Partners 10명 구성

- 청렴 감사활동에 참여할 외부전문가 5명을 명예감사관으로 위촉
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Ⅲ.Ⅲ.Ⅲ. 2020년 경영여건 및 전략2020년 경영여건 및 전략2020년 경영여건 및 전략

< 경 영 여 건 >
❍ 정부는 공기업의 효율성과 함께 사회적 책임경영 이행을 요구

- 윤리경영, 재난안전관리, 고객주민참여, 일자리확대, 사회공헌등

❍ 충남도 정책방향에 따라 맞춤형 주거복지 및 도시재생 등

도정 집행기관으로서 公社의 역할 증대

❍ ’20년말 자체사업의 준공 및 종료※에 따라 조직의 지속적

성장을 위한 신규 개발사업 발굴이 시급
※ 내포신도시(9,951천㎡, 25,687억원), 당진 수청2지구(486천㎡, 2,559억원),
보령 웅천산업단지(686천㎡, 675억원)

< 경 영 전 략 >

전략 1 지속가능한 성장기반 구축

‣� 흑자기조�지속�유지,�신규�성장동력사업�발굴,�추진사업�미매각용지�분양성�제고
전략 2 사회적 가치 창출을 위한 공익역할 충실

‣ 충남형�더�행복한�주택�선도사업�추진,�도시재생�뉴딜사업�착수,�사회적�책임경영�실천
전략 3 재난안전 및 청렴 문화의식 제고

‣ 재난안전�관리체계�구축,�안전사고�예방‧대응�강화,�윤리규범체계�정비,�청렴의식�체질화
전략 4 창의 혁신적인 경영체제 정립

‣ 일하는�방식�및�근무여건�개선,�직원�창의역량�강화,�자율혁신과제�발굴,�주민경영참여�확대�

 「도민의 더 행복한 미래공간을 만들어가는 지방공기업」비전 달성
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Ⅳ.Ⅳ.Ⅳ. 주요 추진전략 및 실행계획주요 추진전략 및 실행계획주요 추진전략 및 실행계획

전략전략  11  지속가능한 성장기반 구축

 흑자기조 지속 유지

❍ 13년 연속 흑자경영 실현

- ’20년 재무성과 목표 : 매출액 2,000억원, 당기순이익 150억원

❍ 재정건전성 및 자금유동성 제고

- 중장기 재무관리계획 수립 시행으로 건전재정 운용

- 사업별 손익분석 및 분양목표 달성을 통해 자금유동성 확보

 신규 성장동력사업 발굴

❍ 公社의 지속 성장을 위한 중 대규모의 자체 개발사업 발굴

- 사업발굴을 전담하는「미래사업실」신설 운영(’20. 1월 개편)

- 연내 사업성 확보 가능한 도시개발사업 1건 이상 발굴 목표,

사업 추진시 公社 이사회 및 도의회 의결 등 행정절차 이행

※ 현재 2～3개 도시개발사업 후보지에 대한 사업화 모델 구상 및 검토 중

 추진사업 미매각용지 분양성 제고

❍ 현실적 분양여건과 수요를 고려한 분양대책 강구

- 내포신도시의 혁신도시 지정에 대비하여 개발계획 변경 추진,

공공기관 이전 등에 필요한 용지를 마련하여 분양성 제고

❍ 장기 미분양용지에 대한 기존의 공급방법 변경 검토

- 필지입지별공급가격차등화, 대금납부조건완화, 대행개발방식등

❍ 민간 분양대행사의 전문역량 활용하여 산업단지 판로 확대
- 수도권기업 대상 집중 홍보를 통해 용지분양 및 기업유치 추진
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전략전략  22 사회적 가치창출을 위한 공익역할 충실

「충남형 더 행복한 주택」선도사업 추진

❍ 건설형 900호는 ’22년 내 입주 가능하도록 사업 추진

- 첫 사업 600호(아산 배방 월천지구 내)는 상반기 내 착공

- 후속사업 300호는 세부 공급계획 확정 후 민간사업자 공모

❍ 매입형 100호는 ’20년 상반기 중 시범적으로 20호 입주 추진

- 대외 홍보를 통해 생활인프라가 우수한 양질의 주택을 지속 확보

- 후속 80호는 시범사업 20호 추진성과를 바탕으로 하반기에 착수

「도시재생 뉴딜사업」본격 착수

❍ 사업지구 내「충남형 더 행복한 주택」100호 공급(국비 100억원 확보)

- 道 및 당진시와 시행협약 체결, 도정과 연계하여 사업 추진

❍ ’20년말 착공을 위한 제반 행정절차 이행

- 사업타당성 검토, 이사회 및 도의회 의결, 민간사업자 공모 등

 사회적 책임경영 실천 확대

❍ 중소기업과의 상생을 위한 성과공유과제 지속 발굴

- ’19년 3건 발굴 시행, ’20년 추가 발굴해 중소업체 성장에 기여

❍ 대내외 이해관계자(직원, 고객, 주민 등) 인권존중 실현

- 모든 사업장 인권실태조사 실시, 권익증진 및 피해방지 대책 마련

❍ 상시 체계화된 사회공헌활동 실시

     

구 분 활 동 내 용

보유역량 활용 ∘취약계층 노후주택 수선, 대학생 취업멘토링 등

자율 봉사활동 ∘주요 공익행사 지원, 환경보호, 농촌일손돕기 등

취약계층 보호 ∘저소득층 보훈대상 다문화가정 독거인 생활 지원 등

지역성금 기탁 ∘임직원 급여우수리 모금, 市郡 희망나눔성금 기부 등  
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전략전략  33  재난안전 및 청렴 문화의식 제고

 재난안전 관리체계 구축

❍ 사업장 안전관리 전담부서로「시설안전부」설치(’20. 1월 개편)

- 전문인력 배치 및 재난안전대책본부 운영

❍ 公社 -현장 간 유기적 협업체계 구성

- 재난 사고발생시「先조치 - 後보고」대응체계 확립

 안전사고 예방활동 및 대응역량 강화

❍ 사업장 및 시설물의 정기적 안전점검 강화(산업안전공단 합동)

❍ 근로자 및 사업현장 안전의식 생활화

- 개인 안전장비 지급 착용, 단독작업 제한, 위험상황시 작업중지

- 현장 위험성 평가, 안전점검의 날(매월 4일) 시행, 안전 캠페인 확대

❍ 참여형 교육 및 시설별 재난 모의훈련 등을 통해 대응역량 제고

 윤리규범체계 및 사전예방제도 정비

❍ 윤리경영에 관한 내부규정 재정비

- 정부시책 및 사회적 이슈 반영, 부패위험요소 모니터링 제도화

❍ 사전 예방제도 확대 및 실효적인 감사시스템 운영

- 정기 일상감사 및 복무감찰활동을 확대해 부패행위 사전 방지

- 기존익명신고센터(부조리신고, 불법하도급신고, 갑질피해신고, 공직비리신고등)

통합 운영, 공익신고자 보호제도 마련

 청렴의식 체질화 및 확산

❍ 임직원 윤리의식수준 진단 및 환류를 통해 청렴의식 지속 제고

❍ 유관 공공기관과 청렴협의체 운영 등으로 청렴활동 대외 확산
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전략전략  44  창의 ‧ 혁신적인 경영체제 정립

 일하는 방식 및 근무여건 개선

❍ 업무 간소 효율화 및 소통 강화를 위해 일하는 방식 개선

- 간결한 보고 회의문화 정착, 실시간 고객만족도 조사기반 구축 등

❍ 내부 직원만족도 향상을 위한 근로 처우여건 개선

- 정시퇴근 장려를 위한 집중근무제 및 PC-Off제(퇴근시간 PC종료) 도입

- 내부만족도 조사결과, 최하위 분야(급여체계 등) 제도개선 검토

 직원 창의역량 강화
❍ 자발적 학습조직 운영 지원

- 학습계획에 따라 경비(교육비 등) 지원, 조직 내 지식공유 확산

❍ 직원 아이디어 공모전 확대 실시

- 기존 업무 관행 및 프로세스 개선으로 조직성과 창출 유도

 자율혁신과제 발굴 및 시행
❍ 정부 정책방향에 따라 혁신 비전 목표 전략 등 수립 및 시행

- 行安部 정책방향 : 사회적책임 경영기반 확립, 참여 혁신의

민주적 경영체제, 일자리 창출 및 경제 활성화, 적극행정 확산

 주민 경영참여 확대

❍「CDC 파트너즈」운영 활성화로 도민 경영참여 보장 확대

     

구 분 활 동 범 위

경영 혁신 ∘경영계획 수립시 의견 제시, 혁신과제 발굴 평가 등

사업 서비스 ∘추진사업 현장견학, 새로운 공공서비스 수요 발굴 등

홍보 소통 ∘개인 SNS를 통한 公社 홍보 활동, 임직원 워크숍 참여 등

사회 공헌 ∘사회공헌활동 제안, 지원대상 선정, 봉사활동 참여 등
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Ⅴ.Ⅴ.Ⅴ. 주요사업 세부 추진계획주요사업 세부 추진계획주요사업 세부 추진계획

1  도시개발사업
 

 내포신도시 개발

○사업규모 : 9,951천㎡(公社 3,781천㎡, LH 6,170천㎡)

○사 업 비 : 2조 5,687억원(公社 9,761억원, LH 15,926억원)

○사업기간 : ’07. 7월～ ’20. 12월

❍ 공정 목표 : 사업 준공 및 시설물 인계 완료

- 현재 공정률 93%(公社구역 100%, LH구역 89%)

※ 산업단지 도로공사 및 일부 조경공사 등 추진 중

- 사업 준공에 대비 교통영향평가 이행사항 점검, 하천시설 정비,

홍성‧예산군과 준공시설물(쓰레기자동집하시설) 인계협의 추진 중

❍ 현안 사항 : 혁신도시 지정 대비 개발계획 변경 추진

- 현재 충남硏에서 신도시 개발계획 종합 점검 및 지속가능성
확보방안 연구과제 수행 중(’20. 4월까지)

- 향후 연구용역 결과와 혁신도시 지정시 이전대상 공공기관의
업무시설용지 수요를 고려하여 개발계획 변경 추진(’20. 12월까지)

❍ 분양 목표 : 97천㎡, 633억원

총 분양대상 ’19년까지 실적 ’20년 목표 ’20년말 누계

2,028천㎡
(12,398억원)

100%
1,383천㎡
(9,493억원)

68%
(76%)

97천㎡
(633억원)

5%
(5%)

1,480천㎡
(10,126억원)

73%
(81%)

※ 분양용지 : 공동주택「RM14」89천㎡(593억원), 한옥마을「RB8」일부 8천㎡(40억원)
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 〈 특화 주거단지 조성 및 공급 〉

➀ 블록형 단독주택용지

○ 사업위치 : 내포 RB6블록 81천㎡

○ 사업규모 : 총 220세대, 18억원(단지조성 공사비)

❍ 추진 현황 : 단지조성 준공, 총 8필지로 구획(’18. 9월) →
일부 6필지 매각(’19. 12월) ※ 57천㎡, 230억원

❍ 향후 계획 : 잔여 2필지 중 1필지는 아트빌리지, 1필지는

블록형 단독주택 후속추진을 고려해 공급 추진

➁ 아트빌리지
○사업위치 : 내포 RB6블록 내 6.6천㎡

○사업규모 : 단독형 19세대, 108억원

○사업구도 : (公社) 부지 건축공사, (道) 인재유치 지원

❍ 추진 현황 : 입주자 모집 재공고(’19. 3월) 및 추가 모집(’19. 7월)을

거쳐 총 14세대 모집 완료 → 건축설계(’20. 1월)

※ ’20년 상반기 중 입주계약 체결 예정

❍ 향후 계획 : 착공(’20. 3월) → 준공(’20. 12월) → 입주(’21. 3월)

➂ 한옥마을
○사업위치 : 내포 RD8블록 48천㎡

○사업규모 : 한옥 67호(주거시설 61호 + 근생시설 5호 + 문화시설 1호)

❍ 추진 현황 : 지구단위계획수립(’19. 6월) →실시계획수립(’20. 1월)

❍ 향후 계획 : 부지조성공사 발주(’20. 2월)→부지조성완료(’20. 12월)

※ 조성공사 착공 후 홍보 실시하면서 적정시기에 분양 추진
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 당진 수청2지구 도시개발

○ 위치 규모 : 당진 수청 대덕동 일원 486천㎡

○ 기간 사업비 : ’15년～’20년, 2,559억원

❍ 공정 목표 : 단지조성공사 준공

- 현재 토공사 및 오수 우수공사 중(공정률 64%)

❍ 분양 목표 : 48천㎡, 600억원

총 분양대상 ’19년까지 실적 ’20년 목표 ’20년말 누계

271천㎡
(3,293억원)

100%
169천㎡

(2,245억원)

62%
(68%)

48천㎡
(600억원)

18%
(18%)

217천㎡
(2,845억원)

80%
(86%)

※ 분양대상 : 공동주택용지 43천㎡(512억원), 상업용지 5천㎡(88억원)

 서천 군사지구 도시개발

○ 위치 규모 : 서천 서천읍 군사리 일원 168천㎡

○ 기간 사업비 : ’17년～’21년, 472억원

❍ 공정 목표 : 공정률 40%

- 단지조성 착공(’20. 2월)

❍ 분양 목표 : 35천㎡, 248억원 ※ 착공 후 공급 개시

총 분양대상 ’20년 목표 ’20년말 누계

84천㎡
(662억원)

100%
35천㎡

(248억원)

42%
(37%)

35천㎡
(248억원)

42%
(37%)

※ 분양대상 : 공공청사용지 33천㎡(231억원), 주차장용지 2천㎡(17억원)

❍ 분양 활성화 전략 : 분양여건 성숙도에 따라 용지별 순차 공급

- 우선 공공청사용지(군청사 119) 공급 → 공동주택용지(30천㎡)

→ 준주거용지(29필지, 11천㎡) → 단독주택용지(27필지, 8천㎡)
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2  산업단지 조성‧분양사업
 

 보령 웅천산업단지 조성

○ 위치 규모 : 보령 웅천읍 구룡리 일원 686천㎡

○ 기간 사업비 : ’10년～’19년, 675억원

❍ 추진 현황 : 단지조성 준공(지방도 확 포장공사 제외)

※ 보령시의 오 폐수처리장 설치문제로 사업준공 1년 연장(’19. 12월 → ’20. 12월)

❍ 향후 계획 : 부분준공 검사 및 시설물 인계(’20. 3월) → 지방도

확 포장 공사(’20. 5월) → 사업 준공(’20. 12월)

❍ 분양 목표 : 315천㎡, 435억원

총 분양대상 ’19년까지 실적 ’20년 목표 ’20년말 누계

506천㎡
(711억원)

100%
18천㎡
(34억원)

4%
(5%)

315천㎡
(435억원)

62%
(61%)

333천㎡
(469억원)

66%
(66%)

※사업시행협약에따라보령시에서산업시설용지의 60%(301천㎡, 415억원) 매입예정

 공주 탄천산업단지 분양

○ 위치 규모 : 공주 탄천면 안영리 일원 998천㎡

○ 기간 사업비 : ’07년～’14년, 899억원

❍ 분양 목표 : 15천㎡, 25억원

총 분양대상 ’19년까지 실적 ’20년 목표 ’20년말 누계

678천㎡
(936억원)

100%
638천㎡
(856억원)

94%
(91%)

15천㎡
(25억원)

2%
(3%)

653천㎡
(881억원)

96%
(94%)

※분양대상 : 산업시설용지 1필지(10천㎡, 13억원), 지원시설용지 2필지(5천㎡, 12억원)
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3  주거복지사업
 

 충남형 더 행복한 주택 선도사업

○ 선도사업 규모 : 총 1,000호(건설형 900호 + 매입형 100호)
(단위 : 억원)

 

구 분  계 국비 도비(출자) 公社(기금 등)
계 2,404 338 1,067.5 998.5

건설형(900호) 2,204 338 1,010.0 856.0
매입형(100호) 200 - 57.5 142.5

  〈 건설형 900호 공급 계획 〉

사업위치 부지면적 세대수

아산 배방동 25,582㎡ 600호
천안 사직동 1,965㎡ 40호
당진 채운동 5,790㎡ 85호
내포 신도시 4,401㎡ 75호
예산 주교리 8,965㎡ 75호
서천 군사리 1,200㎡ 25호

➀ 첫 사업(아산 배방 월천지구 내) 계획

○ 주택건설 규모 : 약 600호(36㎡형 60호, 44㎡형 180호, 59㎡형 360호)

○ 사업비 및 기간 : 약 1,418억원, ’19. 5월～ ’22. 6월

❍ 추진 현황 : 사업시행협약(道 公社 아산시, ’19. 5월) → 사업

타당성 검토(공기업평가원, ’19. 7월) → 도의회 사업시행 의결 및

민간사업자 공모(‘19. 9월) → 우선협상대상자 선정(‘19. 11월) →

사업협약 체결(公社 한신공영) 및 건축설계 착수(’19. 12월)

❍ 향후 계획 : 건축설계 완료, 道 사업계획 승인, 착공(’20. 4월)

→ 입주자 모집 공고(’21년 상반기) → 준공 입주(’22. 6월)
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➁ 후속사업(당진 등 5개 지역) 계획

○ 주택건설 규모 : 약300호(당진85호, 내포75호, 예산75호, 천안40호, 서천25호)

○ 사업비 및 기간 : 약 786억원, ’19년～ ’22년

❍ 추진 계획 : 이사회 의결(’20. 4월) → 도의회 의결(’20. 5월) →

민간사업자 선정(’20. 9월) → 건축설계 착수(’20. 10월) → 道 사업

계획 승인(’20. 12월) → 착공(’21년 상반기) → 입주(’22년 상반기)

 〈 매입형 100호 공급 계획 〉

○ 매입 공급 규모 : 총 100호(시범 20호 + 후속 80호)

○ 사업비 및 기간 : 약 200억원, ’19년～ ’20년

❍ 추진 계획

- 우수한 생활여건(교통 교육 병원 마트 등)을 갖춘 주택을 매입

확보하여 ’20년 상반기 중 시범적으로 20호 입주 추진

- 후속 80호는 시범사업 성과를 바탕으로 하반기에 착수

 도시재생 뉴딜사업

○ 위치 규모 : 당진 채운동 주민센터부지 일원 141천㎡

○ 사 업 비 : 약 427억원(국비 102억, 도비 34억, 시비 87억, 公社 176억, 민간 28억)

○ 사업기간 : ’20년～ ’23년

❍ 사업 내용 : 충남형 행복주택 100호 공급, 행정복지센터 신축,

부모공동체아이돌봄시설, 교통‧범죄안전통학로조성
❍ 추진 현황 : 제안공모 참여(’19. 7월) → 사업 선정(’19. 10월, 국토부)

→ 사업타당성 검토 의뢰(’19. 12월, 공기업평가원)

❍ 향후 계획 : 시행협약체결(’20. 2월, 道+公社+당진시) → 公社 이사회및

도의회 의결(’20. 4~5월) → 민간사업자 공모(’20. 6월)
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 공주 탄천산단 내 복합주거시설 임대

○ 위치 규모 : 탄천산업단지 내, 156세대

○ 기간 사업비 : ’14년～’16년, 154억원

❍ 추진 현황 : 입주 개시(’17. 3월) → 현재 129세대 입주

- 도서관 카페 운동시설 등 확충으로 주거환경 및 편의 지속 향상

- 1층 근린생활시설 임대 활성화 대책 추진 중

❍ 향후 계획 : ’20년말까지 총 140세대 입주

- 산업단지 및 인근기업 근로자 대상 집중 홍보 실시

 공주 부도주택 매입 및 임대

○ 위치 규모 : 공주 신관동 덕성그린빌 25세대(13평형)

○ 사 업 비 : 17억원(정부지원금 10억원 포함)

○ 사업 구도 : 국토부(재정지원) + 公社(매입운영) + 공주시(수선비지원)

❍ 추진 현황 : 관계기관 협약(’17. 11월) → 주택 매입(’18. 11월) →

퇴거세대임대보증금보전(’19. 2월) →거주세대임대차갱신(’19. 5월)

❍ 향후 계획 : 30년간(’18～’48년) 주택 임대 관리

- 우선 10세대 수선 후 입주자 모집(임대료는 주변시세의 65% 수준)

※ 이후 공주시 예산형편을 고려하여 매년 5세대씩 수선(1세대 당 1천만원 소요)

4  건축대행사업
 

 충청유교문화원 건립

○ 위치 규모 : 논산노성면병사리일원, 연면적 4.9천㎡(지하1층～지상2층)

○ 기간 사업비 : ‘15년～‘21년, 280억원 ※ 수수료 18.7억원

❍ 추진 현황 : 착공(’19. 5월) → 공정률 13%(문화원동 기초 터파기 중)

❍ 향후 계획 : 골조공사(’20. 6월) →마감공사(’20. 12월) →준공(’21. 4월)
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 충남 서울학생기숙사 건립

○ 위치 규모 : 서울 오류동 일원, 연면적 6.4천㎡(지하2층～지상12층)

○ 기간 사업비 : ‘16년～‘20년, 182억원 ※ 수수료 12.1억원

❍ 추진 현황 : 착공(’18. 11월) → 공정률 63%(내·외부 마감공사 중)

❍ 향후 계획 : 내·외부 마감공사(’20. 7월) → 준공(’20. 8월)

 서천군 신청사 건립

○ 위치 규모 : 서천 군사리 일원, 연면적 15.7천㎡(지하1층~지상6층)

○ 기간 사업비 : ‘18년～‘22년, 475억원 ※ 수수료 21.4억원

※ 장애물 없는 생활환경 및 에너지절약 친환경 건축물 인증 추진

❍ 추진 현황 : 실시설계 완료(’19. 11월) → 시공사 선정(’19. 12월)

❍ 향후 계획 : 착공(’20. 3월) → 골조공사(’21. 3월) → 준공(’22. 3월)

 청양 문화예술회관 리모델링

○ 위치 규모 : 청양 송방리 일원, 연면적 7.4천㎡(지하1층～지상2층)

○ 기간 사업비 : ‘18년～‘20년, 44억원 ※ 수수료 3.9억원

❍ 추진 현황 : 착공(’19. 11월) → 공정률 3%(철거공사 진행 중)

❍ 향후 계획 : 방수공사(’20. 4월) → 준공(’20. 10월)

 청양 칠갑산 휴양랜드 다목적휴양관 건립

○ 위치 규모 : 청양 대치면 작천리 일원, 연면적 1.2천㎡(지상4층)

○ 기간 사업비 : ‘18년～‘20년, 39억원 ※ 수수료 4.1억원

❍ 추진 현황 : 착공(’19. 10월) → 공정률 3%(동절기 공사 일시정지 중)

❍ 향후 계획 : 골조공사(’20. 5월) →마감공사(’20. 8월) →준공(’20. 10월)
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5  농촌개발(정주환경개선) 대행사업
 

구 분 사 업 명 기간 위치·규모 사업비
(수수료)

비 고

계 4개지역 / 8개사업
350억원
(18.1억원)

홍성

① 갈산면 소재지
종합정비

’14∼’20년,
갈산면 일원

2,210천㎡

64억원
(3.9억원)

문화센터 건립,
보행환경 개선

② 다온지구
새뜰마을 만들기

’17∼’20년,
홍성읍 일원

25천㎡

20억원
(1.4억원)

노후주택 보수,
기반시설 정비

③ 광천읍
농촌중심지 활성화

’17∼’22년,
광천읍 일원

1,208천㎡

80억원
(4억원)

문화센터 건립,
창업 귀농 교육

④ 충남형 정주환경
시범사업

’18∼’20년,
도산리 일원

1,350천㎡
13억원

노후주택 정비,
청년귀농인주택

공주
⑤ 학봉2리
창조마을 만들기

’14∼’20년,
반포면일원
8,468천㎡

14억원
(0.4억원)

도자기체험관
건립

태안
⑥ 안흥성
새뜰마을 만들기

’16∼’20년,
근흥면 일원

226천㎡

19억원
(1.4억원)

마을안길 정비,
노후주택 정비

보령

⑦ 웅천읍
농촌중심지 활성화

’17∼’21년,
웅천읍 일원
62,510천㎡

80억원
(4억원)

웅천역리모델링,
공원주차장조성

⑧ 천북면
농촌중심지 활성화

’17∼’20년,
천북면 일원
55,180천㎡

60억원
(3억원)

도로간판정비,
가로경관 개선



- 18 -

6  토지보상 대행사업
 

구 분 사 업 명 기간 규모 보상비
(수수료)

비 고

계 4개지역 / 8개사업 934억원
(16.5억원)

서산

① 생태하천 복원
(신장 신상천 등 3개소)

’17∼’22년,
7.3㎞

60억원
(1.1억원)

수용재결 중

② 지방하천 정비
(도당천, 석남천)

’18～’20년,
5.41㎞

87억원
(1.7억원)

수용재결 중

당진
③ 지방하천 정비

(역천 가학천 등 7개소)
’17∼’22년,

22.53㎞
300억원
(5.3억원)

협의보상 중

보령
④ 스포츠파크 조성

’16～’21년,
122천㎡

89억원
(1.6억원)

협의보상 중

⑤ 청라농공단지 조성
’17∼’21년,

67천㎡
35억원
(0.7억원)

감정평가 중

홍성

⑥ 내포 도시첨단산단
진입도로 개설

’17∼’21년,
3.97㎞

196억원
(3.1억원)

수용재결 중

⑦ 북서부 순환도로 개설
’17∼’20년,

3.2㎞
120억원
(2.1억원)

물건조사 중

⑧ 서부면 국지도로 확장
’18∼’20년,

4.85㎞
47억원
(0.9억원)

수용재결 중

7  기타 대행사업
 

사 업 명 기간 규모 사업비 비 고

① 보령 스포츠파크
조성 대행

’16～’21년,
122천㎡

295억원 대행수수료 13.2억원

② 보령 청라농공단지
조성 대행

’17∼’21년,
67천㎡

110억원 대행수수료 4.9억원
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Ⅵ.Ⅵ.Ⅵ. 2019년 행정사무감사 처리상황2019년 행정사무감사 처리상황2019년 행정사무감사 처리상황

〈 총 괄 〉

구 분 계 추진완료 추진중 추진불가

계 6 1 5 -

처리요구 1 0 1 -

제안사항 5 1 4 -

〈 추진완료 〉

①

출자법인 ㈜아미팜과 ㈜충남디앤씨에 출자로 인해 큰 손실이

있었는데, 관련자들이 구상권 청구가 되는지 면밀한 검토가

필요함 (제안)

❍ 출자사업은 公社 설립초기 수익창출을 목적으로 민간과 함께

특수목적법인을 설립하여 추진

- ㈜아미팜 : 돈모(돼지털) 활용 아미노산 생산 판매를 목적으로
‘10. 6월 지분 참여(자본금 37.5억원 중 30억원 투자)

- ㈜충남디앤씨 : 천안지역 내 공동주택 건립 분양을 목적으로
‘09. 9월 지분 참여(자본금 3억원 중 0.6억원 투자)

❍ 사업 중단으로 公社 투자금의 손실이 발생하게 된 것에 대해

출자법인 관계자 및 公社 업무관련자를 대상으로 구상 청구 등

법적 책임이 성립하는지 법률검토 결과(변호사 자문 실시)

- 그간 외부감사(감사원 및 道감사위원회)에서 출자사업의 투자

과정에서 출자법인 관계자의 기망행위나, 公社 업무관련자의

불법행위가 발견된 사실이 없으며
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- 당시 출자사업 담당자가 업무를 처리하는 과정에서 위법

행위에 관한 고의나 중대한 과실이 있다고 보이지 않으므로

구상 청구의 대상이 되지 않는 것으로 판단

〈 추 진 중 〉

②

보령 웅천산단 내 두릅나무 훼손사건과 무연고 분묘이전

미해결 민원 사항에 대해 제반규정을 살펴보고 적법한 절차에

따른 원만한 해결이 필요함 (처리)

❍ 두릅나무 훼손사건의 경우, 민원인이 公社에 손해배상 소송을

제기하였으며 법원 판결(’19. 2월)에 따라

- 公社는 민원인에게 보상금 278만원을 이미 지급하였고,

민원인은 公社에 소송비용의 90%를 지급해야 하는 상황

- 앞으로 민원인이 부담해야 할 소송비용을 징수 조치할 계획

❍ 무연고 분묘이전비 청구사건의 경우, 민원인은「장사 등에 관한

법률」에 따른 연고자에 해당되지 않아 보상금 지급이 불가

- 민원인이 분묘 연고자임을 입증 시 보상금 지급 검토 가능

③

’19년 公社 발주사업 중 도내 지역업체의 하도급 비율이

28.9%에 불과함.「道 지역건설산업 활성화 지원조례」에

의하면 도내 업체의 하도급 비율을 60%이상으로 하도록

권고하고 있으니 이를 지켜주길 바람 (제안)

❍ 하도급 계약은 원칙적으로 원도급자와 하도급자간의 계약으로
발주처인 公社에서 하도급 계약을 강제하는 것은 곤란

❍ 다만, 올해부터 公社와 체결하는 계약서에 道 조례의 해당

권장사항을 기재하여 도급자가 하도급 계약시 도내 업체의

참여율을 높일 수 있도록 권고 시행 중
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④

충남형 더 행복한 주택 매입형의 경우, 100호로는 공급량이

너무 적어 도내 청년들이 골고루 혜택을 받기 어려운 상황

이므로 매입형 주택 공급량을 늘려야 함 (제안)

❍ 매입형은「충남형 더 행복한 주택」의 조기 공급을 위해 청년
신혼부부 수요지역 내 생활편의(교육 교통 의료 마트) 여건을 갖춘

미분양 아파트를 매입 후 임대하는 사업

❍ 道의 공급방침에 따라 100호를 우선 공급 후, 양질의 주택 확보

여력 및 公社 재정여건 등을 감안하여 확대방안을 추후 검토

- 시범사업으로 20호 공급을 위해 ’19년말 매입 공고하여 총 50호

주택을 접수받았으나, 일부지역에 편중되어 있고 생활인프라

부족으로 매입 부적정 결정(’20. 1월, 매입심의위원회 개최)

- 양질의 주택을 신규 확보하기 위해 市郡 방문 조사 및 관계자

집단(공인중개사회 충남지부)을 대상으로 홍보활동 실시

⑤

충남자원봉사센터와 협약을 맺고 봉사활동을 하고 있는데

사회기여를 위한 바람직한 활동을 위해서는 직종과 연관된

전문적인 활동을 추진할 것을 제안함 (제안)

❍ 그간 현금성 기부 외에도 公社가 보유한 재능을 활용한 다양한

봉사활동을 실시해 왔으며, ’20년에는 더 다양하고 전문화된

사회공헌활동을 발굴 추진할 계획

- 사회단체와 연계한 노후주택 개선사업 확대, 지역 스포츠인재

육성을 위한 소프트테니스선수단 재능 기부, 대학생 초청

公社 사업장 견학 및 취업 멘토링 등 실시
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⑥

매년 당기순이익의 1%를 지역사회공헌으로 실천하는 것이

목표인데, 이 목표의 달성노력과 확대가 필요하며, 사회적

기업제품의 구매목표액의 상향조정도 필요함 (제안)

❍ 나눔경영은 매년 당기순이익의 1%를 지역사회에 환원하는 것을

목표로 시행하고 있으며, 금액으로 환산할 수 없는 임직원의

자율 봉사활동도 지속 실시 중

- ’20년 목표 금액은 약 2.3억원으로 설정하였으며, 사회단체와

연계한 공헌활동 활성화, 公社 보유역량을 활용한 특성화된

활동 발굴, 다양한 수혜계층 발굴과 맞춤형 지원 등을 통해

목표금액 대비 실질효과가 최대화 될 수 있도록 노력 경주

❍ 사회적기업 제품의 구매 목표는「사회적기업 육성법」에 따라
예산형편 및 구매가능여력 등을 고려하여 설정

- ’20년 목표금액은 물품 용역 예산액(약 200억원)의 1% 정도인

약 2억원으로 ’19년 목표금액(2천만원) 대비 대폭 상향 조정
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참 고

간 부  명 단간 부  명 단간 부  명 단

직 위 성 명 현직 임용일 비 고

사 장 권 혁 문 ’18. 02. 14.

관 리 이 사 도 순 구 ’17. 06. 16. 미래사업실장
겸직

혁신기획실장 권 오 주 ’18. 10. 08.

청렴감사부장 최 장 훈 ’20. 01. 01.

소통지원부장 이 동 영 ’18. 11. 12.

재무회계부장 김 유 세 ’19. 01. 28.

마케팅부장 박 원 ’19. 05. 01.

주거복지부장 배 학 선 ’20. 01. 01.

미래사업실장 도 순 구 ’20. 01. 28.

지역개발부장 유 허 재 ’18. 10. 08.

건축사업부장 황 인 석 ’11. 07. 15.

공공재생사업부장 이 태 경 ’18. 10. 08.

보 상 부 장 한 광 조 ’18. 11. 12.

시설안전부장 유 병 문 ’20. 01. 01.


