힘센충남 대한민국의 힘

제339회 도의회 임시회
2022. 7. 12. ~ 7. 26.

- 2022년 -

# 주요업무추진 상황보고(Ⅴ)

## 《안전건설소방위원회》

충청남도

# 목 차

## 5 안전건설소방위원회 소관(5개 기관)

① 재난안전실

② 건설교통국

③ 소방본부

④ 종합건설사업소

⑤ 충청남도교통연수원

# 《재난안전실》

# 보 고 순 서


## Ⅰ. 기본현황

1 기구 및 기능

2 예산현황

## Ⅱ. 주요업무 추진상황

1 총 평

2 분야별 추진실적 및 계획

## Ⅲ. 참고사항


1 당면 현안사항

2 간부명단

# Ⅰ. 기본 현황

## 1 기구 및 기능

### ① 기 구 : 4과 17팀




<정·현원 현황>

| 구 분 | 계 | 직 급 별(정원/현원) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문"가" | 전문"나" |
| **계** | **88/87** | **1/1** | **4/3** | **16/16** | **28/31** | **20/13** | **16/10** | **1/11** | **1/1** | **1/1** |
| **안전정책과** | **31/30** | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 9/9 | 5/5 | 7/4 | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
| **사회재난과** | **22/23** | - | 1/1 | 4/4 | 8/10 | 6/4 | 3/2 | 0/2 | - | - |
| **자연재난과** | **23/23** | - | 1/1 | 4/4 | 8/8 | 6/2 | 4/3 | 0/5 | - | - |
| **하 천 과** | **12/11** | - | 1/0 | 3/3 | 3/4 | 3/2 | 2/1 | 0/1 | - | - |

## ② 주요기능

**안 전 정 책 과**

○ 안전정책 기획·조정, 재난안전 시책개발(총괄) 및 소방안전교부세 운영
○ 안전충남 2050실행계획 관리, 안전산업, 안전문화운동, 안전부패 감찰
○ 민방위대 편성 및 교육·훈련, 비상대비 훈련, 경보발령 및 상황전파 등

**사 회 재 난 과**

○ 사회재난 예방 및 대응 대책 총괄조정, 위기관리매뉴얼 총괄·운영지도
○ 재난안전 취약시설, 일상생활(승강기·어린이 놀이시설) 안전점검
○ 민생 6대분야 서민생활 안정 및 법질서 확립 등

**자 연 재 난 과**

○ 자연재해위험 개선, 재난안전대책본부 운영, 자연재해저감 종합계획 수립
○ 재난복구 총괄, 재난관리기금 및 재해구호기금 운영
○ 재난 종합상황 관리, 재난정보통신시스템 구축·운영 등

**하 천 과**

○ 하천분야 종합관리계획 및 국·공유재산 보전·교환·양여
○ 지방하천·소하천 정비사업, 국가·지방하천 유지관리 등

# ② 2022년도 예산현황

## 【가】 일반회계

【단위 : 백만원】

| 구 분 | 세 입 | | | | | 세 출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계 | 국고보조금 | 교부세 | 세외수입 | 지방채등 | |
| 계 | 142,319 | 60,673 | 3,831 | 2,515 | 75,300 | 215,278 |
| 안전정책과 | 1,596 | 161 | 1,404 | 31 | - | 4,653 |
| 사회재난과 | 1,117 | 1,020 | 97 | - | - | 1,755 |
| 자연재난과 | 79,427 | 54,392 | - | 335 | 24,700 | 107,423 |
| 하 천 과 | 60,179 | 5,100 | 2,330 | 2,149 | 50,600 | 101,447 |

## 【나】 기 금

【단위 : 백만원】

| 구 분 | 조 성 액 | | | '22년 지출계획(D) | '22년말 조성액 (C-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| | '21년말 조성액(A) | '22년 수입계획(B) | 계 (C=A+B) | | |
| 재해구호기금 | 37,162 | 12,159 | 49,321 | 41,219 | 8,102 |
| 재난관리기금 | 17,672 | 23,455 | 41,127 | 22,927 | 18,200 |

# Ⅱ. 주요업무 추진상황

## 1 총 평

● **도민의 생명과 재산을 보호하고「안전한 충남 실현」을 위하여**
**① 재난 안전사고 예방 ② 재난대응능력 향상 ③ 도민안전의식 고취에 총력**

### □ 주요성과

○ 코로나19 대응 충남 재난안전대책본부 운영('20.1.31.~'22.6.30./580회)
- 생활치료센터('21.1.~'22.5.), 임시생활시설(18개), 자가격리 관리 등

○ 국가하천 배수영향 지방하천 국가시행 추진
- 3개 하천(천안, 둔포, 유등) 배수영향구간(6.1km) 선도사업 선정('22.1.)

○ 충남 재난관리자원 체계적 관리를 위한 통합기반 마련
- 충남 재난관리자원 통합센터 구축·운영 연구용역 추진('22.3.~7./규모 3,300㎡, 국비 7억원 확보)

○ ICT기반의 일상 안전 모니터링 체계 구축
- 재해위험지역 조기경보시스템(17개소), 둔치주차장 차량 침수위험 신속 알림 시스템(6개소)

○ 전국 최초, 찾아가는 고령운전자 교통안전교육(도로교통공단 협업, '22.5.~)
- 장애인 맞춤형 재난대응 매뉴얼 제작·배부(7천부), 영유아 교통안전용품 확대(5만원→10만원)

### □ 아쉬운 점

○ 기후변화에 따른 산불, 가뭄, 폭염 등 예측 불가능한 자연재난 증가

○ 코로나19, ASF 등 신종 감염병 발생빈도 증가 및 복합재난 상존

### □ 앞으로

○ 여름철 태풍, 집중 호우, 폭염 등 자연재난 대비 철저

○ 현장 중심의 재난대비 훈련 실시 및 안전문화 확산을 위한 캠페인 지속 추진

○ 지방하천 정비 국가지원 확대를 위한 노력 전개 (국가하천 승격 노력 및 제도개선)

**⇨ 하반기에도, 다함께 만들고 모두가 누리는 안전충남 실현에 최선**

# 2 분야별 추진실적 및 계획

## 1 재난안전 역점 추진사업

### 【1】 국가하천 배수영향 지방하천 국가시행 추진

◇ 국가하천 배수영향구간 內 지방하천을 국가에서 정비토록 추진

○ **환경부)** 국가하천 종합정비계획('16~'25) 보완용역 추진 중('22.12까지)

○ **우리도)** 국가하천 배수영향 지방하천(32개/67.5km) 국가계획 반영노력(6,200억원)

- 3개 하천(천안,둔포,유등) 배수영향구간(6.1km) 선도사업 선정('22.1./총사업비 650억원)
- 선도사업 외 29개 지구 국가계획 반영 건의('22.5.,환경부)

앞으로
- 기선정된 선도사업(3개) 실시설계 인계 (도→금강·한강유역환경청, 7~9월)
- 선도사업외 지구(29개) 단계별 국가계획에 조기반영 노력(환경부)

### 【2】 지방하천의 국가하천 승격 추진

◇ 재난관리가 필요한 주요 지방하천을 국가하천으로 승격 추진

○ **우선승격)** 승격대상 5개 하천*(104.8km) 국가하천 승격 건의('22.1., 환경부)

* 5개 하천(국토부 건의) : 웅천천(34.15㎞), 삽교천(8.8㎞), 대천천(11.05㎞), 유구천(34.80㎞), 노성천(16.0㎞)

○ 국가하천 지정을 위한 대상 하천 기초조사('22.1.~4.,피해현황,당위성 등)

○ 국가하천 지정 논리개발을 위한 전문기관 협업('22.4.,충남연구원)

앞으로
- 국가하천 승격을 위한 환경부 지속 방문 건의 (※우선, 2개하천(웅천천,삽교천) 집중)

### 【3】 코로나19 확산방지 및 단계적 일상회복

◇ 코로나19 도내 확산방지를 위한 선제적인 재난대응 체계 구축

○ **재난안전대책본부)** 상황총괄, 시군·유관기관 공조체계 가동 및 대책수립('20.1.31.~)

○ **생활치료센터)** 무증상 및 경증환자를 위한 센터 운영('21.7.23.~'22.5.2./4,688명 입소)

○ **자가격리)** 접촉자 및 해외입국자, 재택치료자 등 관리('21.1.~'22.2.)

- 자가격리 모니터링 전담반 운영, 공용폰 제공, 안전보호앱 설치, 임시생활시설 운영 등

○ **안전신문고)** 코로나19 방역수칙 위반 신고사항 조치 등 (9,550건 접수 처리 / '22.6월말)

앞으로
- 완전한 일상회복의 목표달성을 위한 재난안전대책본부 지속 운영
- 각 실무반별(10개) 노하우를 바탕으로, 하반기 재유행시 즉각 대응

## 【4】 재난안전 산업육성 및 전문기관 설립 추진

◇ 재난안전 문제해결을 위한 재난안전 산업육성 및 전문기관 설립

○ **공모대응)** 행안부 재난안전 R&D 공모 발굴(4건), 도민 대상 아이디어 공모('22.4.~7.)

○ **전문기관)** 「가칭 충남재난안전진흥원」 설립 추진('23.7월 개원 목표)

- 설립 재추진 방침 결정('22.1), 설립계획 재수립 용역('22.2.~7.)

앞으로
- 행안부 재난안전 R&D 공모 평가 대응(7~9월), 도민 대상 공모심사·선정(8월)
- 재난안전 전문기관 설립 타당성 검토(7~11월), 행안부 설립 협의('23.1월)

## 【5】 경고 방송기능 드론활용 물놀이 사고예방

◇ 내수면 물놀이 구역에 경고방송 가능한 드론 활용으로 선제적 안전관리

○ 물놀이 안전관리용 드론 구입 사업비 지원('22.3.,논산 · 청양 각 1대, 사업비 20백만원)

○ 드론 활용 물놀이 관리지역 대상지 선정 및 점검계획 수립('22.6.)

* 물놀이 관리지역 : 논산 11, 청양 5 / 물놀이 위험구역 : 청양 2

앞으로
- 드론 납품 완료 및 시연점검(7월), 안전관리요원과 병행 운영(~8월)
- 시범운영(효과분석 등) 후 활용범위 확대 추진

## 【6】 도민과 함께 하는 국가안전대진단

◇ 첨단기술 활용 확대 및 실효성 있는 대진단으로 화재, 붕괴 등 재난사고 예방 강화

○ 2022년도 국가안전대진단 추진방향 홍보(15개 시군, '22.5.~6.)

○ 노후·고위험시설, 재해취약시설, 다중이용시설 등 안전관리 대상시설 선정(1,600개소,6~7월)

앞으로
- 드론, ICT 등 첨단기술 활용, 국가안전대진단 실시(8.22.~10.21.)
- 추진결과 분석 및 시군평가, 우수사례 발굴 등 종합 정리(11~12월)

## 【7】 도서지역 이재민 임시주거시설 확대

◇ 도서지역 내 재난발생으로 주거시설을 상실한 이재민 구호 임시주거시설 확보

○ **선정)** 도서지역 내 임시주거시설 대상지 선정('22.6., 18개 도서지역)

* 4개시군 18개 섬 : 보령(13), 서산(3), 서천(1), 홍성(1), '21년 완료(4):서산 1,당진 2,태안 1

○ **검토)** 임시주거시설 대상지 지정요건 검토('22.6.)

* 지정요건 : 편의성, 규모의 적정성, 접근성, 안전성 등

앞으로
- 임시주거시설 지정 완료(10~11월) 및 구호물자 비축(11~12월)

## 2 안전사고 및 재난재해 사전예방

### 【1】 안전사고 예방

◇ 각종 안전사고 등에 대한 발생 원인 분석 및 개선방안 모색

○ **원인분석)** 지역안전지수 향상 추진계획 수립(3월), 교통·화재분야 안전사고 원인 및 개선대책 보고회(4월) ※교통·화재 빅데이터분석(데이터정책관실, '21)

○ **컨 설 팅)** 道재난안전연구센터 과제부여(자살, 3월), 행안부 공모선정(생활안전, 4월)

○ **사업추진)** 재난안전 선도사업(7개, 12억원), 소방안전교부세(23개, 62억원), 지역안전지수 분야별 개선 우수시군 인센티브(6개, 3억원)

○ **그밖에)** 분야별 실무회의 개최(4회), 안전정책조정위원회(2회), 행안부 지표개선 건의(6월)

앞으로
- 안전취약지역 집중 개선을 위한 '23년 선도 사업발굴(7월)
- 안전사고 개선을 위한 안전문화 확산운동 및 홍보(수시)

### 【2】 재해예방 사업

◇ 재난피해 사례를 종합 분석하여 지역맞춤형 재해예방사업 추진

○ **풍수해생활권)** 하천·하수관거 정비 등 5개 지구 162억원(국비 81, 지방비 81)
- 상반기 2개지구 사전설계 검토 행안부 협의 완료(3월, 서산·예산)
- 서산(반양), 예산(예산천) 사전설계검토 결과 조치계획서 제출(5월, 행안부)

○ **재해예방사업)** 급경사지 정비 등 46개 지구 816억원(국비 408, 지방비 408)
- 해빙기 급경사지 안전관리실태 점검(4월),상반기 재해예방사업 추진실태 점검(5월)
- 재해위험개선지구 신규사업 선정 평가 관련 심의위원회 개최(6월)

앞으로
- 풍수해생활권 2개 지구(서산,예산) 공사 발주(9~12월)
- 풍수해생활권 잔여 3개 지구(삼룡천,천안천,금산) 사전설계 검토 및 행안부 협의(9~12월)

### 【3】 재난안전 디지털 사업

◇ 디지털 기술 접목을 통한 자동 통제시스템 구축으로 재난예방

○ **조기경보시스템)** 재해위험지역 지정지구 등 17개소, 62억원(국비 31, 지방비 31)
- 시군별 사업 추진상황 점검(3월) 및 집행률(발주 등 추진상황) 점검(5월)

○ **둔치주차장 차량 침수위험 신속 알림 시스템)** 6개소, 17억원(국비 8.5, 지방비 8.5)
- 시스템 구축사업 컨설팅 지원(2월, 행정행위 등 컨설팅 자료 및 시스템 표준 프로그램 배부)

앞으로
- 시스템 구축사업 집행현황 점검 추진(7~9월)
- 사업장별 현장 테스트 실시 및 점검 추진(~12월)

## 3 안전한 공동체 구축

### 【1】 취약계층 보호

◇ 저출산 극복과 안전취약계층 보호를 위한 안전인프라 확대

○ **영유아)** 카시트 안전기능 탑재, 교통안전용품세트 구성 및 금액상향(5만원→10만원)
※ '22.6월말 기준 추진실적 : 4,343명(전체 출생아수 대비 87% 보급) / 총 7.9억원 지급

○ **어르신)** 찾아가는 고령운전자 교통안전교육(1차, 2,512명, 5~6월), 야간 안전용품 보급(850개,6월)

○ **맞춤형)** 취약계층(어르신, 장애인, 다문화 가정 등) 대상 안전교육 추진(6월~, 목표10,000명)
※ 심폐소생술, 자동제세동기 사용법 등 수요자 맞춤형 이론 및 체험교육 진행

앞으로
- 찾아가는 고령운전자 교통안전교육 2차 실시(도로교통공단 협업,10~11월)
- 영유아 교통안전용품 지원에 따른 영유아 교통사고율 감소분석(11~12월)

### 【2】 안전문화 확산

◇ 도민 안전문화 교육 및 재난안전 보험 등 안전한 사회분위기 조성

○ **안전문화대학)** 교통·생활안전, 건물탈출 등 체험위주 교육 추진(6월~, 2회, 89명)

○ **재난안전보험)** 도민안전보험(16억원),풍수해보험(19억원),재난배상 책임보험(의무가입) 활성화
- 수혜율 제고를 위한 '시군 안전사고 담당제' 구축(1월) 및 지역특성 고려한 보험약관 개선(2월)
- 우기대비 풍수해보험 수혜율 향상을 위한 홍보 강화(시군대상 찾아가는 설명회, 5~6월)
- 재난취약시설 재난배상책임보험 가입관리 실태점검(분기) 및 홍보강화(전광판,홈페이지 등)

○ **언론홍보)** 경운기 안전수칙 등 언론 캠페인(5회), 안전관련 언론 기고(5회)

앞으로
- 안전문화대학 운영(7~12월, 2,411명), 道어린이안전시행계획 수립(9~10월)
- 초등학생 대상, 재난대응 행동요령 골든벨 개최(10~11월)

### 【3】 협력체계 구축

◇ 재난안전 주체간 협력 네트워크 구축 및 재난대응 역량제고

○ **행정기관)** 기관 간 협력체계 가동, 협업과제 집중토론 및 개선방안 마련
- 안전정책조정위원회(2회), 안전정책협의회(1회), 교통안전유관기관협의회(2회)

○ **유관기관)** 자율방재단 등 민간단체(22개), 재난관리 책임기관(41개) 등 재난상황 대응, 안전점검 및 코로나19 방역활동 공조체계 확립

* 자율방재단 : (종전) 예찰활동 중심 → (개선) 현장복구 등 전문 실습교육(역량강화)

앞으로
- 자율방재단 직무능력강화교육(11월)
- 안전관리계획 심의·조정을 위한 안전관리위원회 개최(12월)

# 4 안전 위해요소 사전점검

## 【1】 안전분야 부패방지 감찰

◇ 도민생활과 밀접한 시설 위주 안전관리실태 안전감찰 전개

○ **안전감찰 종합계획 수립** 및 **시행** : **7회** (자체 3, 중앙협업 4) / **6개 분야**
- **(자체)** 건축공사현장(1월), 교통약자 보호구역(4월), 낚시어선(6월) 등
  * **(감찰결과)** 처분요구 100건, 제도개선 건의사항 발굴·제안 8건
- **(중앙)** 저수지(4월), 자전거 도로(5월), 낚시터(5월), ASF(5월) 등 ※ 행안부 처분 사항

○ 충청남도 안전감찰 전담기구 **협의회 실행과제 추진**(1~8월)
- 16개 기관 **3개 분야**(15개 시군 사회복지시설 아동센터, 야영장, 충남개발공사 건설현장(골조공사등))

○ 코로나19 관련 **'충청남도 이행점검단' 운영** ('21. 9. ~ '22. 4.)
  * **(운영실적)** 방역점검 결과 행정조치 적정성 검토, 465건 중 적정 418건, 부적정 47건

**앞으로**
- 주차장 안전관리실태 등 안전감찰(자체, 중앙협업) 추진(~12월)
- 안전감찰 전담기구 협의회 개최(11월), 제도개선 과제 지속 발굴(~12월)

## 【2】 민생 6대 분야 특별사법경찰

◇ 도민생활 보호 및 먹거리 안전을 위한 특별사법경찰 활동 강화

○ **단속분야)** 6개(원산지 표시, 식품위생, 공중위생, 청소년보호, 환경, 축산물위생)
  * 14,970건 단속 → 1,448건 조치(송치 98, 영업정지 52, 과태료 611, 행정명령 등 687)

○ **단속현황)** 1월 설 성수품, 2월 즉석식품, 3월 축산물 위생, 4월 비산먼지, 5월 배달전문 음식점, 6월 가축분뇨 배출·처리시설

**앞으로**
- 휴가철 공중위생, 추석 성수품, 수산물 등 시기·테마별 단속(7~12월)
- 도민(소비자업체) 대상 만족도 조사(10월), 시군 특사경 우수기관 평가(11월)

## 【3】 취약시설 안전점검 활동

◇ 취약분야 안전점검 강화로 사고위험요인 사전해소

○ **시특법)** 관리대상 총 5,105개소(1종 224, 2종 3,386, 3종 1,495)
- 구조안전위험시설*(D·E등급) 9개소 해소(1~5월) ※구조안전위험시설 49개소('22.5월말)

○ **시기별)** 설(1월/주차장 등), 해빙기(3월/옹벽 등), 행락철(4월/축제장), 우기(5월/건축공사장)
- 안전점검의 날(매월 4일) 행사, 지역축제장(4~6월) 안전점검 등 수시 실시

○ **그밖에)** 안전진단업체(72개) 관리감독 내실화, 승강기 유지관리업체(28개) 지도·감독

**앞으로**
- 시설물 안전점검 교육(7월,11월) 및 구조안전위험시설 3개소 추가 해소(9~11월)
- 여름 휴가철(7월), 추석(9월), 가을 행락철(10월), 동절기(11월) 시기별 점검

# 5 재난대비 훈련 및 안보태세 확립

## 【1】 재난대비 훈련

◇ 유형별 재난대비 실제훈련으로 재난대응 능력 향상 및 지원기관간 협업체계 구축

○ **재난대비 위기관리)** 긴급재난 발생시 신속한 지휘체계 가동 및 대응능력 향상
- 재난취약 유인도서 내 대형화재 발생 가정 「안전충남훈련」 실시(6.16. / 장고항)

○ **매뉴얼 정비)** 재난 분야별 위기관리 매뉴얼(40개) 정비완료(5월) 및 민간 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 현행화(6월)

○ **대테러 안전관리)** 백화점 등 다중이용시설 대테러 안전관리수준 진단 실시(5월, 33개소 / 국정원, 군·경 합동)

앞으로
- 범국가적 재난체계점검 재난대응 「안전한국훈련」 실시(9월)
- 민간다중이용시설 컨설팅(7~9월, 8개소) 및 하반기 지도·점검 실시(16개소)

## 【2】 맞춤형 민방위대 운영

◇ 코로나19 등 신종 감염병 확산에 따른 민방위대 비대면 교육 활성화

○ **대원편성)** 민방위자원 일제정비(20~40세 이하 남자, 143,134명)

○ **교육실시)** 코로나19 상황에 따른 비대면 사이버교육으로 전환(행안부지침)
- 전 민방위대원 사이버교육 1시간 ※ '22년 상반기 이수율(64.8%)

* '기존 교육지침 : 1·2년차(4시간) 집합·참여형, 3·4년차(2시간) 사이버·참여형 교육

○ **시설관리)** 대피시설(433개소), 급수시설(149개소), 경보단말(204개소)

앞으로
- 민방위 발전 유공자 포상, 자율참여 우수사례 등 성과분석(11~12월)
- '22년도 민방위 경보시설 확충 및 교체사업 완료(9월), 가청률 조사(11~12월)

## 【3】 지역 통합방위태세

◇ 전시대비 훈련 및 동원자원의 효율적 관리로 비상대비 역량강화

○ 국가방위요소의 통합·운용을 위한 통합방위협의회 개최(2회)
- 1분기 통합방위회의(3.30, 도본청), 2분기 통합방위협의회(6.15, 대산항)

○ 전시 자원의 원활한 동원을 위한 평시관리 및 실제훈련 실시
- 동원자원조사(3월), 기술인력동원훈련(6월), 중점관리자원 확인점검(1회)

○ 지역방위 및 민생치안 관련 군·경 기관 위문 완료(7개)

앞으로
- 국가도발 및 각종위기사항 대응능력 배양 목적 을지연습 실시(8.22~8.25.)

# 6 재난재해 대응

## 【1】 재난재해 체계적 대응

◇ 재난안전 체계적 관리 및 빠른 상황전파 등으로 재난재해 피해 최소화

○ 재난상황 자동전파시스템 교육 실시(시군 방문, 15회, 18명, 4.18.~5.4.)

○ 24시간 재난상황 전파, 한단계 빠른 상황판단회의(13개 협업반) 등 신속대응

○ '22년 충청남도 안전관리계획 3개 분야·57개 유형별* 관리 및 책임강화

- [1]자연재난) 풍수해 등 9개, [2]사회재난) 화재 등 37개, [3]공통) 안전문화 등 11개
- 지 대 본) 본부장(도지사), 총괄조정관(재난안전실장), 통제관(해당재난 실국원장)

앞으로

- 재난상황보고·전파 및 긴급재난문자 훈련 지속 시행 및 중앙 훈련 대응
- '22년 안전관리계획 추진실적 점검(7월~8월), '23년 안전관리계획 수립(12월)

## 【2】 각종 사회재난 상황단계별 대응체계 구축

◇ 다수의 사상자 발생 및 물적 피해가 큰 사회재난(화재·폭발·유해 화학물질 유출 등) 사고 발생 시 단계별 대응 및 조치

○ **상황단계)** [1)]재난상황 접수 - [2)]상황파악 및 전파·보고 - [3)]초기대응 - [4)]재난안전대책본부 등 운영 - [5)]재난현장 수습지원 - [6)]후속조치

○ **주요사고 대응)** 아산시 보일러공장 화재사고('22.1.), 서산시 운산면 대형 산불 사고('22.4.) 등 단계별 상황전파, 현장대응, 유관기관과의 공조체계 구축

○ **재난안전대책본부 운영)** 코로나19 대응('20.1.~), 아프리카 돼지열병('19.9.~), 조류인플루엔자('21.11.~'22.4.)

앞으로

- 재난상황 접수부터 수습 및 후속조치까지 체계적 대응체계 유지

## 【3】 기후변화형 자연재난

◇ 여름철 호우·태풍·폭염 대비 종합대책 마련으로 선제적 대응체계 마련

○ **(풍수해대책)** 철저한 사전 대비와 한 단계 빠른 대응으로 도민 생명 및 재산보호

- 재난 예·경보시설(1,422개소) 점검(2회) 및 배수펌프장 가동훈련 실시(6월)
- 재해우려지역 현장책임관(공무원)·관리관(이·통장 등)에게 위험 안내 문자 발송(수시)

○ **(폭염대책)** 폭염 대비 폭염저감시설 설치 및 쉼터 운영비 등 지원

- 폭염저감시설* 설치 및 재난도우미(20,779명) 활용 독거노인 등 특별관리

*'22년 폭염저감시설 : 스마트 그늘막 983개소 운영(신규 107, 기존 876)

- 무더위쉼터 5,442개소(실내 5,308 야외 134) 상시 개방·운영, 취약계층 냉방용품 지원

앞으로

- 호우·태풍 예비특보시 상황판단회의 개최 및 단계별 비상근무 실시(1~3단계)
- 폭염 대비 재난도우미와 합동관리, 무더위쉼터 방역 및 예방활동 병행(~9월)

# 7 이재민 구호 및 일상회복 지원

## 【1】 재난 고립우려지역 이재민 구호

◇ 재해발생 대비 임시주거시설 관리 및 고립 우려지역 보호시설 확충

○ **육지지역)** 집단주거 및 독립 주거용 숙박시설 등 2,008개소 지정 · 운영
- 집단주거 학교,마을회관,경로당 등 1,920개소, 독립주거 숙박시설 88개소

○ **도서지역)** 섬 마을* 임시주거시설 대상지 선정 및 지정요건 검토(6월)
* 4개시군 18개 섬 : 보령(13), 서산(3), 서천(1), 홍성(1)

앞으로
- 도서지역 임시주거시설 지정 완료(18개소, 10~11월)
- 이재민 생활안정 지원을 위해 구호 물품 사전 비축 · 지원(~12월)

## 【2】 재난피해 일상회복 및 생활안정

◇ 재해발생 시 신속한 응급복구 등 재난피해 심리회복 및 생활안정 지원

○ **심리회복)** 재난피해자 일상생활 조기 복귀 지원(81백만원, 대한적십자사)
- 재난심리회복지원 상담 557건 완료(사회재난 547건, 자연재난 10건)

○ **재난관리기금)** 자연재해 사전예방·응급복구, 코로나19 등 사회재난 대응('22년 계획 229억원)
- 충남형 긴급재난지원금 112억원, 재해사전예방 사업 등 22억원, 총 134억원 집행

○ **재해구호기금)** 재해발생 시 신속한 이재민 구호를 통한 생활안정('22년 계획 412억원)
- 충남형 긴급재난지원금 354억원, 생활치료센터 운영 등 28억원, 총 382억원 집행

앞으로
- 재난피해 발생시 응급·복구 및 재난관리·재해구호 기금 적기 집행

## 【3】 풍수해 피해 등 복구사업 조속 마무리

◇ '20년 집중호우 피해발생 수해복구사업 조속 마무리

○ 복구사업 신속 추진·우기 대비 회의(3회), 복구사업 추진상황 점검(4회)
- 미완료 23지구(개선복구 12, 기능복원 11) 추진중(1,671지구 완료) ※상시 예찰 활동 진행중

*'20년 집중호우 : 사망 2명, 이재민 3,790명(1,755세대), 재산피해 892억원, 복구비 3,336억원

앞으로
- 재피해 방지를 위한 미완료 지구 완료(23개 지구,~12월)

## 【4】 충남 재난관리자원 통합관리센터 구축

◇ 도시군에 필요한 재난관리자원 비축 대규모 물류창고 설치, 적시적소 보급

○ 통합관리센터* 구축 및 운영방안 연구용역 추진(3~7월, 충남연구원 수행)
*총사업비 10억원(국비 7, 도비 3), 규모 연면적 3,300㎡(약1,000평)

○ 연구용역 착수·중간 보고회(4월, 7월), 타시도 추진사례 조사(6월/경기, 울산)

앞으로
- 연구용역 결과를 토대로 구축방안 확정, 사업자 선정, 자원비축 등(10월~)
- 행안부 개발중인 '디지털 재난관리자원 통합관리(운송)시스템' 적용

# 8 하천 유지관리 및 정비

## 【1】 아름다운 하천관리

◇ 홍수관리 신속 대응 및 하천기능 최적화로 재해대비 철저

○ **유지관리)** **499개 하천**[국가8,지방491] **(2,698km) / 152억원**(국 63, 도 32, 시군 57)
- 시설물 보수·보강 및 정밀점검 시행중, 퇴적토정비(680천㎥) 완료

○ **재해복구)** 총 34지구 1,192억원(국 852, 도 340)
- (기능복원) '21년 27지구 10억원 → 상반기 복구 완료
- (개선복구) '20년 7지구 1,182억원 → 추진중('23.6월까지 완료)

○ **소 하 천)** 자연친화적·다기능 정비 55개소(536억원) 추진중(신규10, 준공7)

○ **소규모 공공시설)** 세천 등 6종(6,549개소) 안전점검 및 정비계획 수립(9개 시군)

앞으로
- '23년 국가·지방하천 유지관리사업 수요조사 및 배분(~9월)
- 소하천·소규모시설 정비 특교세 추가확보(목표 20억원, ~9월)

## 【2】 자연 친화적 하천 정비

◇ 기후변화에 선제적 대응을 위한 예방중심 하천환경 조성

○ **국가하천)** 총 9개 지구(45.8km) / 329억원(국비)
* 논산천 2개, 노성천 1개, 곡교천 3개(계속사업), 배수영향구간(천안,둔포,유등) 3개

○ **지방하천)** 48개 지구(222.8km) / 1,011억원(道 524, 시군 487)
- 도 시행 33개 지구 156.2km, 시군 시행 15개 지구 66.6km
- 설계지구(17개), 보상(8), 공사(19개), 준공(4개) 단계·공정별 차질없이 추진

앞으로
- 우기전 주요 공정 마무리 등 하천정비(7월)
- 지방하천 정비사업 4개 하천(석남천,연산천,풍서천,조정천) 준공(~12월)

## 【3】 도민에게 다가가는 하천행정

◇ 하천관련 보상을 통한 주민 만족 실현, 효율적인 하천 공유재산 관리

○ **하천보상)** 하천편입토지 보상에 관한 특별조치법, 충남형 미지급용지 보상
- '22년 하천 미지급용지 보상 대상 수요조사 완료(6월, 30필지)

○ **공유재산)** 실태조사(7개 시군, 6월), 폐천부지 매각으로 세외수입 확충(수시)

앞으로
- 효율적 재산관리를 위한 공유재산 관리실태 점검(7월, 11월)
- 미지급용지 보상대상 확정(7월), 추경확보 및 소유권이전(8월~12월)

# Ⅲ. 참고사항

## 1 당면 현안사항

### 【1】 여름철 풍수해 및 폭염 종합대책

◇ 기후변화에 의한 호우, 폭염 등 자연재난에 대한 피해증가 우려
⇨ 관련 부서 및 협업기관 간 대응체계 구축으로 피해 최소화

## ❶ 풍수해 종합대책

### □ 여름철 기상전망

○ **(기 온)** 평년(23.4℃~24.0℃)보다 높을 전망, 7~8월 북태평양 고기압 영향으로 무더울 때가 많을 것으로 예상

○ **(강수량)** 평년(622.7~790.5mm)과 비슷할 전망, 발달한 저기압과 대기 불안정으로 많은 비가 내릴 때가 있고 지역차도 크겠음

### □ 그동안 추진상황

○ '22년 여름철(호우, 태풍 등) 대응계획 수립('22.3월) 및 실태점검('22.4월)

○ 중대본, 지대본 가동 등 연계성 강화 및 비상근무 체계 확립('22.5월)

### □ 앞으로 추진계획

○ 여름철 집중호우 대비 배수펌프장 가동훈련 실시('22.7월)

○ **상황관리) 한 단계 빠른 예측과 상황대처로 피해 최소화**

○ **홍보강화) 다양한 홍보 매체를 통한 도민 행동요령 홍보**

- 마을앰프, 전광판, SMS문자, 아파트단지 방송시설 등을 활용한 행동요령 홍보

## ❷ 폭염 대책

### □ 폭염 추이

○ 평년('91~'20년) 폭염일수(33℃)는 11일로 과거평년('81~'10년) 9.5일 대비 증가 추세, 최근 10년간('12~'21년)은 14.6일 기록

* 연대별 평균 폭염일수 : ('91～'00년) 9.6일, ('01～'10년) 9.2일, ('11～'20년) 14.1일

### □ 그동안 추진상황

○ 폭염대비 종합대책 수립 및 실태점검('22.5월)

○ 무더위쉼터 지정·운영 현황 및 취약계층, 재난도우미 현황 조사('22.5월)

### □ 앞으로 추진계획

○ 폭염 저감대책 특교세 지원사업(그늘막, 홍보비 등) 신속 추진

○ 야외무더위 쉼터 우선활용 및 실내쉼터 운영 時 방역지침 준수

- 독거노인 등 취약계층 보호를 위해 무더위쉼터(5,442개소) 운영

## 【2】 지방하천 정비사업 개선방안 마련

◇ 기후변화에 대응하기 위해 시행하는 지방하천 정비사업 기간단축 및 개선방안을 마련하여 도민 안전복지 실현

### □ 지방하천 정비사업 현황

○ '20. 12월말 기준 도내 하천현황은 총 499개소(국가 8, 지방 491) 2,697.74km이며,

- 지방하천정비 완료구간은 전체 39.0%인 63개소 1,446.13km(양안기준)에 불과

○ '22년도 지방하천 관련 사업은 총 90개소 344.84km, 2조 2,241억원으로,

- 이중, 하천 정비사업이 전체 53.1%인 49개소, 1조 1,800억원임

**<사업추진 흐름도(최소 6년이상 소요)>**

| 하천기본계획 수립 <최소1년이상> | ▶ | 실시설계 <최소 1.5년이상> | ▶ | 공사추진 <최소 3년이상> | ▶ | 사업준공 <최소 6개월이상> |
|---|---|---|---|---|---|---|

⇨ **하천정비사업과 조속한 재해복구를 위한 사업 개선방안 필요성 대두**

### □ 개선방안

○ **법령 제·개정 필요사항(환경부에 법령 개정 건의)**

- (하천기본계획) 재수립 기준년도 변경(10년→20년, 하천법 제25조)
- (하천구역) 경미한 변경에 대한 구체적 기준(전체면적 10%이하 변경)
- (국가지원 지방하천 도입) 국비 지원제도(하천법 개정안 제59조제2항)

○ **도 자체 개선사항**

- (계획수립 기간단축) 하천기본계획 수립과 실시설계를 동시 추진
- (절대공기 단축 등) 차기년도 공사계획 수립시 편입토지(사용승낙 병행) 사전협의

### □ 향후계획

○ 도 자체 개선사항은 관계 법령 등 검토 후 개선 추진

○ 법령 개정에 대하여는 환경부와 함께 필요성 등 추가 논리 개발 대응

## 【3】 재난안전 전문기관 설립추진

◇ 지역 주도 재난안전 정책연구 및 재난안전산업 육성을 목적으로 국내 최초로 전문기관(출연재단) 설립 추진 중('23.7월 개원 목표)

### □ 설립 필요성

○ 정부 중심 획일적 정책 ⇨ **지역 특성 고려한 재난 예방, 산업육성**
- **(주요사업)** 재난안전 정책연구·산업육성, 재난사고 조사 및 분석, 교육 등

○ **「재난안전산업진흥법」('23.1. 시행)** 관련 정책*을 연구·수행할 기관 필요
⇨ 정부 **정책 시행 초기, 관련 사업**을 타 지자체에 비해 **선점**
* 전문인력 양성(기관 지정), 산업진흥 시설·단지 조성(지정), 기업 지원 등

○ 재난안전산업 생태계 마련 및 육성을 위한 **입지 여건 충분**

▸경제환경 : 2019년 충남 GRDP(지역내총생산)는 약 114.6조원으로 광역지자체 중 3위, 1인당 GRDP는 약 52백만원으로 2위로 타 지자체 대비 산업경쟁력 확보
▸사회환경 : 국립소방연구원(아산), 국가민방위재난안전교육원·중앙소방학교(공주) 등 재난안전분야 관련 교육 및 연구인프라 구축
▸산업현황(2018) : (기업체) 12,330사, (종사자) 71,521명, (매출액) 7조5,008억원

### □ 추진 경과

○ 충남 재난안전 전문기관 **설립 방침 결정** ('19. 10.)

○ **설립 기본계획** 수립 및 **타당성 검토*** ('21. 4. ~ 10. / 지방공기업평가원)
* 사업의 구체성 부족, 조직 부적절 등"아주 신중"결정(5단계 중 4단계 평가)

○ 행안부 기관 **설립 심의위원회 심의요청** ('21. 12.)

○ 행안부 → 충남도 설립절차 재이행 제안에 따라 **심의철회** ('22. 1.)
- 공기업평가원의 부정적 의견 보완, 설립계획 재수립 후 타당성 검토 재의뢰

○ **설립계획 재수립** 용역 추진 도지사 **방침 결정** ('22. 1.)

○ 설립 기본계획 수립 용역 (전남대 산학협력단, '22. 2. ~ 7.)

### □ 향후 계획

○ 출자·출연기관 설립 타당성 검토('22. 7. ~ 11. / 지방공기업평가원)

○ 기관 설립 협의('23.1./행안부) ○ 충남 재난안전진흥원 설립('23.7.)

## 2 간부명단

| 직 위 | 직 급 | 성 명 | 현직임용일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **재난안전실장** | **이사관** | **이정구** | **2021. 1. 1.** | |
| **안전정책과장** | **서기관** | **조성권** | **2022. 1. 1.** | |
| 안전정책팀장 | 행정사무관 | 김경희 | 2022.1.12. | |
| 안전문화팀장 | 행정사무관 | 하덕수 | 2021. 1. 1. | |
| 안전산업팀장 | 행정사무관 | 정병우 | 2021. 8. 2. | |
| 안전감찰팀장 | 행정사무관 | 정순영 | 2021. 1. 1. | |
| 민방위비상대비팀장 | 전문경력관 가군 | 이수용 | 2013. 7. 24. | |
| 경보통제팀장 | 방송통신사무관 | 최석장 | 2019. 7. 1. | |
| **사회재난과장** | **서기관** | **강영규** | **2022. 1. 1.** | |
| 사회재난예방팀장 | 행정사무관 | 김영오 | 2022.1.12. | |
| 사회재난대응팀장 | 시설사무관 | 조병길 | 2021. 7. 1. | |
| 안전점검팀장 | 시설사무관 | 석 민 | 2021. 7. 1. | |
| 민생사법경찰팀장 | 식품위생사무관 | 송선희 | 2020. 7. 1. | |
| **자연재난과장** | **기술서기관** | **이영민** | **2022. 1. 1.** | |
| 자연재난총괄팀장 | 행정사무관 | 정일권 | 2021. 1. 1. | |
| 자연재난대응팀장 | 시설사무관 | 김용겸 | 2022.1.12. | |
| 복구지원팀장 | 시설사무관 | 최천규 | 2020. 2. 10. | |
| 재난상황통신팀장 | 공업사무관 | 정문수 | 2022. 1. 12. | |
| **하천과장** | **기술서기관** | **공 석** | | |
| 하천행정팀장 | 행정사무관 | 김현수 | 2022.1.12. | |
| 하천계획팀장 | 시설사무관 | 여형구 | 2022. 1. 12. | |
| 하천관리팀장 | 시설사무관 | 박상용 | 2022. 1. 12. | |

《건설교통국》

# 보 고 순 서


## Ⅰ. 기본현황

1 기구 및 주요기능

2 예산현황

## Ⅱ. 주요업무 추진상황

1 총 평

2 분야별 추진실적 및 계획

3 2022년도 업무제휴 및 협약체결(MOU) 추진상황

## Ⅲ. 참고사항


1 당면 현안사항

2 간부명단

# Ⅰ. 기 본 현 황

## 1 기구 및 주요기능

### 1 기 구 : 6과 31팀




### 2 정·현원 현황

| 직급별 / 부서별 | 일반직(정원/현원) 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타 (공무직) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **계** | **132/131** | **1/1** | **6/6** | **31/31** | **44/43** | **31/18** | **16/16** | **3/16** | **9** |
| 건 설 정 책 과 | 30/30 | 1/1 | 1/1 | 7/7 | 10/10 | 7/5 | 3/5 | 1/1 | 2 |
| 건 축 도 시 과 | 26/25 | | 1/1 | 6/6 | 8/8 | 8/4 | 3/1 | 0/5 | 3* |
| 교 통 정 책 과 | 18/18 | | 1/1 | 4/4 | 6/5 | 3/2 | 2/4 | 2/2 | 1 |
| 도로철도항공과 | 17/17 | | 1/1 | 4/4 | 7/7 | 3/3 | 2/1 | 0/1 | 1** |
| 토 지 관 리 과 | 24/24 | | 1/1 | 6/6 | 7/7 | 7/2 | 3/3 | 0/5 | 1 |
| 혁신도시정책과 | 17/17 | | 1/1 | 4/4 | 6/6 | 3/2 | 3/2 | 0/2 | 0 |

* 건축도시과 : 파견1(부여), 시간선택제1, 공무직1, ** 도로철도항공과 : 파견1(서산)

## 3 주요 기능

### 건 설 정 책 과

○ 건설교통국 업무 총괄, 토지수용에 관한 사항
○ 도시계획, 택지·신도시 조성 및 관리에 관한 사항
○ 스마트도시 구축, 건설기술 관리, 지역개발계획 등
○ 지역 건설산업 활성화 대책 추진, 하도급 관련 사항

### 건 축 도 시 과

○ 주택건설, 주거환경, 공공임대주택 공급에 관한 사항
○ 건축 행정, 공공건축물 품질 향상에 관한 사항
○ 공공디자인 발전 및 도시재생에 관한 사항

### 교 통 정 책 과

○ 대중교통정책 및 교통약자 이동편의증진에 관한 사항
○ 교통영향분석, 교통안전시책·개선에 관한 사항
○ 자동차, 건설기계사업 및 지정정비 사업자 관리

### 도로철도항공과

○ 간선도로망 계획 수립 조정, 지방도로건설, 미불용지에 관한 사항
○ 위임국도 및 지방도 유지관리, 도로정비계획 수립
○ 철도망 구축, 물류기본계획 수립·운영
○ 항공관련 업무, 자율주행, 광역BRT 사업에 관한 사항

### 토 지 관 리 과

○ 개별공시지가, 토지거래 등 토지관리의 종합기획·조정
○ 토지이동지 조사·등록, 지적재조사, 공간정보 구축·활용
○ 부동산 관리, 도로명주소, 드론활용 기반조성, 부동산개발·측량업 등록

### 혁신도시정책과

○ 혁신도시 개발예정지구 지정, 내포신도시 개발계획·실시계획수립·변경
○ 수도권 공공기관 유치, 병원·대학 및 기관·단체 유치, 홍보전략수립
○ 신도시 경관계획 공공디자인, 도시경관관리, 기반시설설치, 정주여건조성

## 2 22년도 예산 규모

□ **건설교통국 총예산 : 5,385억원**('22년 1회 추경 기준)

※ 도 예산총액(9조 129억 원) 대비 **5.9%** 차지

(단위 : 억 원)

| 구 분 | 부 서 명 | 계 | 국고보조 | 균특보조 | 기금보조 | 교부세 | 도비 | 지방채 | 부담금 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **총 계** | | **5,385** | **853** | **1,433** | **236** | **5** | **1,842** | **444** | **572** |
| **일반회계** | **소 계** | **5,167** | **853** | **1,433** | **236** | **5** | **1,624** | **444** | **572** |
| | 건 설 정 책 과 | 455 | 44 | 205 | - | - | 206 | - | - |
| | 건 축 도 시 과 | 1,935 | 618 | 692 | 141 | - | 484 | - | - |
| | 교 통 정 책 과 | 1,312 | 43 | 394 | 95 | 1 | 621 | - | 158 |
| | 도로철도항공과 | 1,326 | 60 | 142 | - | 3 | 265 | 444 | 412 |
| | 토 지 관 리 과 | 122 | 88 | - | - | 1 | 31 | - | 2 |
| | 혁신도시정책과 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - |
| **특별회계** | **소 계** | **218** | **-** | **-** | **-** | **-** | **218** | **-** | **-** |
| | 균 형 발 전 | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - |
| | 도청소재도시건설 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - |
| | 광 역 교 통 시 설 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| | 학교용지부담금 | 165 | - | - | - | - | 165 | - | - |

# Ⅱ. 주요업무 추진상황

## 1 총 평

- 환황해권 균형발전을 위한 도로, 철도 사업 지속 추진과 서산공항 가시화 등 광역교통망 확충 노력
- 도민의 안정적 주거 기반을 마련하고 대중교통의 공공성 강화

### □ 주요 성과로는

○ (꿈비채 공급) 건설형 915호 입주자 모집 및 매입형 24호 입주 완료
- 첫 사업(건설형 아산 600호) 준공(사용검사) 완료('22. 6월)

○ (대중교통 활성화) 어르신, 장애인, 국가유공자, 유족에 이어 **만 18세 이하 어린이 · 청소년까지 버스비 무료화 시행**('22. 4월)

○ (천안아산 정차역) 평택~오송 2복선화 건설사업 천안아산 구간 구난시설에서 일반 **정차역 시설**로 반영('22. 3월)

○ (교통비 절감) 충남 시내·농어촌버스와 타 시도 시내농어촌버스 및 수도권 전철 등 **광역환승할인제 시행**('22. 1월) * 환승누적(5월말 기준) 19,795건

○ (지역건설 활성화) 부적격업체 수주기회 차단을 위한 **입찰 사전 단속제** 시행('22.1월), 전국 최초 신뢰 건설기업 발굴·인증('22. 3월, 58개사)

### □ 아쉬운 점

○ (공공기관 이전) 혁신도시 지정 이후 **정부의 공공기관 지방이전 후속 계획이 없어 지정 효과 전무**, 관련 지원사업에도 여전히 배제

○ (철도) **장항선** 전구간 복선화, **서해선-경부고속선** 철도망 구축계획 반영 등 많은 노력 불구, **수도권 접근 철도망 구축 장기화**

* 서해선 복선전철('24년 개통), 서해선-경부고속선 연결선('28년 이후)

### □ 앞으로

○ 국가계획에 반영된 도로, 철도, 공항 등 SOC 사업을 조속히 가시화

○ 대형 공공기관 중심 유치 추진으로 충남혁신도시 본격 조성

# 2 분야별 추진실적 및 계획

## 1 균형성장을 위한 지역발전 기반 구축

▸ 지역균형발전 촉진 및 고령사회 진입에 따른 도시기반시설 조성
▸ 지역건설산업 활성화를 위한 거버넌스 구축 등 협력 강화

### 1. 시대변화를 반영한 도시발전전략 마련

○ **2040년 행복도시권 광역도시계획 수립**과 함께 대도시권(대전·세종·청주) 중심의 발전축을 내포신도시 등 서해안 권역으로의 확장 여건 마련

* 충청권 4개 시도 및 행복청 공동으로 “행복도시권 광역도시계획” 수립중('19.5~'22.12)

○ 도시발전 미래상을 제시하고 상위계획을 수용한 **도시·군 기본계획 수립**

* 관계기관 협의 등 절차 이행중(계룡,당진,금산,부여,예산) / 승인신청 예정(아산,홍성)

○ 도민의 안전하고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 **도시·군 관리계획 재정비**

* 관계기관 협의 등 절차 이행중(천안,논산,금산,서천,홍성) / 결정신청 예정(공주,보령,아산,계룡)

**앞으로**
- 2040년 내포신도시권 광역도시계획 수립 추진('22~'23)
- 도시·군 기본(7건) 및 관리계획(9건) 관계기관 협의 및 승인·결정(12월)

### 2. 신성장 거점조성 및 지역균형발전 촉진을 위한 도시개발 추진

○ 아산 탕정 2지구* 도시개발구역에 녹색 스마트도시 마스터플랜(안)을 반영하여 주거·환경·산업·연구가 어우러진 융·복합형 도시개발 추진

* **(사업개요)** 3조 4,481억원 / 357만㎡(약 108만평) / 세대수 21,675호(46,435명)
개발계획 수립('22.10월) → 실시계획 인가('23.12월) → 착공('24.3월) → 준공('29.12월)

○ 비 북부권 균형발전 촉진 및 저출산, 고령화 사회 진입에 따른 대응을 위하여 **‘세대통합 고령친화도시’ 시범사업(2곳) 추진**

* 도시개발계획수립 (내륙권[공주 송선·동현] 94만㎡, 남부권[계룡 하대실2] 26만㎡)

○ 낙후지역과 인근 지역의 종합적이고 체계적인 발전을 위해 ‘충청남도 지역개발계획*’에 반영된 사업을 차질 없이 추진

* **(지역개발계획)** 총 93개 사업, 3조 8,417억원 투자(2018~2027 / 10년 계획)
**’22년 (발전촉진형)** 7개 시군, 14지구, 196억원, **(거점육성형)** 6개 시군, 6지구, 78억원 추진

**앞으로**
- 녹색 스마트도시 실천과제 추가 발굴, 개발 및 실시계획 반영
- 국토부 공모 지역개발사업(지역수요맞춤) 선정 대응

## 3. 광역형 스마트도시 모델 육성 및 맞춤형 스마트서비스 확산

○ 충남 스마트시티 광역 통합플랫폼 고도화를 통한 **광역 선도모델 구축**

- **광역 통합플랫폼 활용 정부 실증사업 추진** 등 전국 확산모델 육성

  * 광역 클라우드 통합플랫폼 및 AI 수배차량 추적시스템 실증 지자체 선정('22.4.)

○ 삶의 질과 직결되는 도시문제 해결을 위한 **스마트도시 조성사업 추진**

- **지역 맞춤형 사업**을 통해 스마트도시 서비스 全 도민 체감

  * (국토부) '22년 중·소도시 스마트시티 공모 선정('22.1, 계룡·예산, 80억원)

- 주민 밀접 **스마트도시 서비스(주차장·공원·교통)로 도시문제 해결**

  * (충남도) '22년 스마트 행복도시 만들기 공모 추진('22.2, 8개 시·군 12개소, 57억원)

**앞으로**

- ▪ 대규모 도시 데이터 활용 『스마트시티 데이터허브』 구축('23.6월)
- ▪ 스마트도시 안전망 서비스 확대(軍 제32사단 영상정보체계)

## 4. 지역건설산업 활성화 및 공정한 건설문화 정착

○ '지역건설산업활성화 계획'에 따른 단계적 세부 실행과제 추진

- 전국 최초 신뢰 건설기업 58개 업체 인증(3월) 및 공동주택 공사 참여 지원
- 권익위 우수 사례 "충남 소규모공사 적정 설계기준" 개정 · 배포('22.2월)
- 공동주택 사업에 지역업체 참여시 지방세(취득세) 감면 등 인센티브 마련

○ 부실 건설업체 단속 강화 및 수주 기회 차단 등 공정한 건설문화 조성

- 道 건설공사 입찰단계 사전단속 실시(16건 중 4건 적발, 응찰률 15%↓)

  * 추정가격 1억원 ~ 70억 미만 지방계약법 제9조 일반입찰 적격심사 대상 건설공사

- 道 전입 및 민원신고 업체 실태조사(26건 중 4건 적발 처분)
- 상반기 관급공사 하도급 실태조사 추진(5.16~6.30, 15개군 합동점검)
- 하도급제한 위반 등 불법업체 행정처분(144건 조사, 57건 영업정지 등)

**앞으로**

- ▪ 14개 공공기관 참여 지역건설산업활성화협의회 구성·운영(8월)
- ▪ 불법하도급, 장비대·임금체불 예방 등 하반기 하도급 실태조사(10월~11월)
- ▪ 충남 강소 건설기업 육성 및 지원 방안 계획 수립(12월)
- ▪ 건설공사 입찰단계 사전단속제 시군 확대 시행('23.1월)

## 2 수요대응 맞춤형 지원으로 안심 주거복지 확대

▸ 신혼부부 주거안정을 위한 충남형 더 행복한 주택 1,015호 공급 추진
▸ 녹색건축 활성화 및 도시재생 사업, 주거급여 등 주거환경개선

### 1. 저출산 극복 및 신혼부부 주거안정을 위한 「꿈비채」 공급

○ 신혼부부 주거 안정을 위한 충남형 공공임대주택 본격 공급

- **(건설형 915호)** 첫 사업 아산 600호 준공(사용검사) 완료(6월), 기타지구(315호)* 정상 추진(평균 공정률 60%) 및 입주자 모집 완료

  * 천안 28, 당진 100, 서천 25, 홍성 75, 예산 87

- **(매입형 30호)** 24호 입주 완료(천안10, 보령3, 서산11), 6호(천안) 입주자 모집 중

○ 우리도 주택·주거 특색을 반영, 충청남도 주거종합계획(10년) 수립 착수(6월)

**앞으로**

▪ '22. 7월 아산 배방 600호 입주 시작 및 잔여 사업 완료
  * 홍성(10월), 서천(11월), 천안·예산(12월), 당진('23. 3월) / 매입형 70호 추진
▪ 충청남도 주거종합계획 수립 용역 중간보고(10월), 완료('23.4월)

### 2. 서민 주거안정을 위한 주거급여 지원

○ 지원대상 47,119가구(596억원)에 대해 주거급여 402억원(67%) 지급 완료

○ 고령자, 장애인 주택 187가구(109가구 완료, 58%) 시설개선 추진

○ 주거복지센터 설치 추진(충남연구원 운영방안 연구용역 중, ~11월)

**앞으로**

▪ 시설개선 추진상황 점검 및 수혜자 만족도 조사(10월)
▪ 연구용역 결과에 따른 주거복지센터 설치 방안 마련(12월)

### 3. 디자인을 통한 공공건축 가치 향상 및 안전하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 공공건축의 공공적 가치구현 및 디자인 품질향상을 위한 충청남도 공공건축심의위원회 재구성(건축계획 등 4개 분야 15명, 임기 2년)

  * 3년간 심의실적 총 27회(159건) : '20년 9회(34건) → '21년 12회(99건) → '22. 6월 6회(26건)

○ 총괄디자인 전문가 지원을 통한 공공디자인(3개소), 간판개선(284개소) 추진

○ 자치경찰·경찰청 등 유관기관 협력, 범죄예방디자인 사업(5개소) 추진

**앞으로**

▪ 공공건축물 건축기획 및 사업계획 사전검토 등 적정성 심사
▪ '22년 공공디자인 및 범죄예방디자인 사업 추진상황 점검(10월)

## 4. 탄소중립 실현을 위한 녹색건축물 조성 및 건축물 안전관리 강화

○ 녹색건축 및 제로에너지 건축물 인증 의무화를 위해 녹색건축물 설계기준(안)을 제정, 녹색건축물 확대 및 인센티브 방안 마련 중

○ 사용 승인 후 10년 이상 된 공공건축물(보건소, 어린이집 등) 대상 **그린 리모델링 지속 추진(52개소)** 및 '22년 국토부 공모(7월) 대비 사업 사전조사(32개소, 2월)

○ 화재에 취약한 3층 이상의 다중이용업소, 피난약자 이용시설 등 기존건축물의 화재 안전성능 보강사업 추진(149동)

**앞으로**

▪ 녹색건축물 설계기준 고시(7월 말)
▪ '22년 공공건축물 그린리모델링 공모 대응(7~8월), 사업대상 확정(9월)
▪ 화재안전성능보강사업 대상 추가신청(8월), 사업 완료(12월)

## 5. 도시재생 뉴딜사업을 통한 원도심 활성화

○ 연차별 사업계획에 따라 기 선정된* 39곳 사업 정상 추진 중

* '14년~ '21년까지 총 42곳 선정 / 준공 3곳, 추진 중 39곳

○ 도시재생 예비사업 공모 2개소(공주, 당진) 선정(국비 125백만원)

○ 도시재생 대표 거점시설(천안어울림 센터) 조기 준공(6월)

**앞으로**

▪ 달라진 도시재생 정책에 맞는 공모사업 발굴·컨설팅 강화
- 혁신지구 및 민관협력형 리츠사업을 통한 대규모 투자 모델 개발
- 정부정책 방향에 따른 대응전략 수립 및 사전컨설팅 실시

## 6. 체계적인 빈집관리 시스템 구축 및 주민 주거환경 개선

○ 빈집정비계획 수립 의무화에 따라 시군 정비계획 수립(5년단위)을 지원하고, 빈집실태 현행화 및 정비사업 추진 등 빈집관리시스템 구축

- 정비계획 수립상황 점검 및 빈집 222동(목표 1,025동 대비 21.7%) 정비

○ 노후(슬레이트)주택 1,430동(목표 2,916동 대비 49%) 정비, 농어촌 주택 개량 769동(목표 990동 대비 77.6%) 추진

**앞으로**

▪ 시군 빈집정비계획수립 상황 점검 및 빈집활용사업 발굴
▪ 주거환경개선 사업의 철저한 성과 관리로 '22년도 목표 달성

## 3 미래 환경변화에 대응하는 사람 중심의 교통복지 실현

▸ 교통약자 이동권 증진 및 환경변화에 대응하는 지속가능한 교통체계 구축
▸ 사람 중심의 교통안전 정책 및 교통 환경 조성을 위한 교통기반 확립

### 1. 대중교통 이용 활성화 및 교통약자 이동권 증진

○ 도내 만 18세 이하 **어린이·청소년 버스비 무료화 시행**('22. 4월)
- 대상자 562천명(기존 301천명, 확대 261천명) / 소요액 440억원
  * 75세 이상('19.7)→ 장애인·국가유공자('20. 7)→ 국가유공자 유족('21. 7)→ 만 18세 이하('22. 4)

○ **특별교통 수단 도입**('22년 34대, 누적 198대) 및 **친환경 저상버스 확대**('22년 44대, 누적 133대)를 통한 교통약자 이동복지 증진
  * '제4차 교통약자 이동편의 증진계획' 수립 중('22. 9월 완료예정, 19백만원)

○ **수요응답형 교통서비스***(공공형 버스·택시) 제공 및 **벽지노선**(299개, 94억원) **지원** 등 도민의 **교통기본권 확보 및 대중교통 사각지역 해소**
  * '22년 수요응답형 교통모델(100원택시, 마중버스 등) 2,669대 운영 중(택시 2,591대, 버스 78대)

**앞으로**

■ 교통소외지역 지원 확대 및 교통약자 이동편의 증진
  * 벽지노선('22년 299개 → '23년 338개 / 39개 증),
    저상버스('22년 133대 → '26년까지 385대 목표 / 252대 증)

### 2. 광역교통 서비스 제공 및 지속가능한 교통체계 구축

○ 충남 시내·농어촌버스와 타 시도 시내·농어촌버스 및 수도권 전철과의 **광역환승할인제 시행('22. 1월)** ※ 환승누적(5월말 기준) : 19,795건
  * 타 시·도 인접 7개 시군(천안, 공주, 아산, 논산, 계룡, 금산, 서천)

○ 합리적 재정지원을 위한 **노선버스 운송손익분석 용역 통합** 추진('22.4~10)
- 동일 기준(표준회계처리지침 등) 마련하여 15개 시군의 운송손익 산정

○ 노선버스 **운행정보관리시스템(BIMS)*** 구축용역 추진('22.4월~'23.2월)
  * 버스운행정보, 운송업체 경영수지분석, 모바일앱 제공 등 운행관리 통합시스템(사업비 33억원)

**앞으로**

■ 광역간 대중교통사업 확대를 통해 이용편의 및 만족도 제고
  * 수도권 출퇴근자에 대한 철도 정기승차권 교통비 지원, 환승센터 구축 등

## 3. 사람 중심의 교통환경 조성 및 교통안전 문화 정착

○ **(교통문화 정착)** 사람 중심의 교통체계를 정착시키고, 교통안전 교육, 캠페인 확대를 통한 의식개선 및 교통 유관기관 협력체계 강화

* 도심부 속도제한(5030) 정착(표지판정비 15억원), 교통안전협의회 개최(2회), 충청남도 교통안전의 날 합동 캠페인(4회) 등 선진교통안전문화 운동 지속 전개

○ **(안전시설 확충) '22년 교통안전 개선사업*을** 적극 추진하고 **무인 교통단속장비**를 설치**하는 등 안전시설 확충으로 교통사고 예방

* 어린이보호구역 정비(53개소 44억원), 노인보호구역 정비(76개소 34억원), 교통사고 잦은곳 개선(9개소 11억원), 안전한보행환경 조성(1개소, 10억원)

** 어린이보호구역 124대(52억원), 과속구간 56대(20억원) 무인단속 장비 설치

○ **(교통편의 개선)** 회전교차로 설치('22년 9개소, 29억원)로 통행 편의를 향상하고 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성('22년 21개소, 370억원)

**앞으로**

- 교통안전협의회, 교통안전캠페인 등 지속 추진(하반기)
- '22년 교통안전 및 편의개선 사업 등 조기 완료 노력

## 4. 교통사고 위험요인 개선으로 운행질서 및 교통안전 확보

○ 차고·주기 공간을 확보하여 안전하고 쾌적한 교통환경 제공

- 화물자동차 공영차고지(3개소, 총 421면), 건설기계 공영주기장(1개소, 170면)

* (총 421면) 논산 200면, 당진 121면, 청양 100면 / 보령 170면

○ 대형교통사고 사전 예방을 위해 **사업용 자동차 안전장치 장착 지원**

* **시외버스 16대**에 비상자동 제동장치 장착 지원(68백만원)

** **전세버스 2,896대**에 영상기록장치, 음주 측정장치 장착 지원(1,448백만원)

○ **자동차검사 지정정비사업자(종합 122, 정기 23)**에 대한 **민관합동 지도·점검 강화**로 부실검사 사전 예방과 자동차 성능 및 안전성 확보

○ **교통법규 위반* 차량 및 운송사업체 지도·점검**(추적관리로 경각심 고취)

* 무단방치, 밤샘주차, 번호판 훼손 및 미부착, 불법튜닝, 기타 안전기준 위반 등

**앞으로**

- 자동차검사 지정정비사업자(종합122, 정기23)에 대한 지도점검 강화
- 불법운행자동차 시·군 합동 단속을 통한 선진 교통문화 정착

## 4 지속발전 가능한 충남건설을 위한 SOC 기반확충

▸ 도로·철도·항공 인프라 확장으로 환황해권 중심 도시 기반구축
▸ 미래혁신 교통수단 기반 조성 및 교통체계 구축, 새로운 성장동력 마련

### 1. 도로·철도·항공 국가계획 반영 사업 조기 추진

○ **(고속도로)** 아산~천안(78%), 인주~염치(2%), 서부내륙(15%), 세종~안성(8%), 대산~당진(설계중), 당진~아산(설계중) 정상 추진 중

○ **(국도·국지도)** **「제5차 국도·국지도 건설계획('21-'25)」 반영사업**(16건, 1조 3,343억원)의 조속 추진을 위해 **설계비 확보('22년 6지구 설계 착수)**

○ **(철도)** **'22년 하반기 장래역(삽교) 건축설계** 착수, **경부고속선 연결은 국토부 사전타당성 조사**('22.3월~'23.3월)를 통해 경제성 확보 노력

○ **(항공)** **충남 서산공항이 예비타당성조사**('21. 12월~)**를 통과**할 수 있도록 경제성 확보 논리 등을 개발하고 항공사 유치 노력

**앞으로**
- 계획기간 내 설계 및 공사 착수, 정부예산 확보 노력 등
- '22년 서산공항 예비타당성조사 '통과' 및 기본계획 착수

### 2. 차기 국가계획 반영을 위한 신규사업 선제적 발굴

○ **(도로)** '내포 중심 고속도로' 노선안 및 경제성 분석을 위한 사전타당성 용역*(1.5억원) 추진('22.6-'23.4), 국가계획 건의 기반 마련

* (개요) 총 137km, 내포신도시-아산천안권역(40km), 내포신도시-금산권역(97km)

○ **(철도)** 제5차 국가철도망 구축계획을 대비한 **신규 철도 노선 발굴 및 추가 검토사업*(4건)에 대한 타당성 강화** 방안 마련 중

- 충남도 철도망 구축 중장기 전략수립 연구용역 추진('21.9~'23.9)

* 중부권 동서횡단선(330㎞), 보령선(78.5㎞), 내포~태안선(57.6㎞), 대산항선(17.3㎞)

**앞으로**
- 관련기관 협의, 전문가 자문을 통해 최적의 노선(안)마련
- 충청권 철도망의 유기적 연결을 위한 중점 신규사업 발굴

## 3. 체계적인 도로망 확충 및 안전한 도로 이용 환경 조성

○ 체계적인 국지도, 지방도 정비 및 유지관리로 쾌적한 도로 여건 제공

- **(도로망 확충)** 국지도 12지구(180억원)*, 지방도 19지구(383억원)** 추진 중

  * **국지도** : **공사** 3지구(50억원), **보상(착공)** 5지구(129억원), **사후** 1지구(1억원), **설계** 3지구

  ** **지방도** : **공사** 5지구(191억원), **보상** 9지구(163억원), **설계** 5지구(29억원)

- **(도로관리)** '22년 지방도 유지관리 263억원*, 교량 등 구조물 관리 69억원 투자

  * 도로안전 및 환경 개선 107, 위험도로개량 98.5, 교차로개선 22.7, 포장보수 35

○ **(자전거 도로)** 시군간 자전거 도로 연계, 하천 활용 자전거도로망 수립 등 도 단위 기본계획('23~'27) 마련 자전거 이용 활성화 추진

**앞으로**

- ▪ 도로망 확충 및 관리 사업의 철저한 공정관리로 이월 최소화
- ▪ '22년 준공 지구 조기 완료 및 신규 설계지구 조속 착공 추진
- ▪ 자전거도로 기본계획 수립('23년), 시범사업('23~'24년), 본사업('24년)

## 4. UAM 등 미래 혁신교통수단 육성을 위한 기반 마련

○ **(도심항공교통)** UAM 실증·실용화 기반조성을 위해 해양·관광·첨단산업 등 지역별 산업특성과 연계된 산업육성계획 마련

○ **(광역 BRT)** 공주~세종 광역BRT 조속한 추진을 위해 세종시 등 관계기관 협의를 완료하고 대도시권광역교통위원회에 심의 신청('22. 6.)

○ **(자율주행차)** '22년 충남형 미래 모빌리티 산업 거점 발굴 및 육성계획을 수립하고 자율주행 시범 운행지구 지정 추진('23. 선정 목표)

  * 충남 자율주행 미래비전 수립 연구용역('21.9월 ~ '22. 10월)

**앞으로**

- ▪ UAM 기반조성을 위한 민관·전문가 협의체 구성 및 K-UAM 실무위원회 참여기관 선정 추진
- ▪ BRT 실시계획 수립('23. 下), 사업 시행('24~'25), 운행('25)

## 5. SOC사업 재정 뒷받침을 위한 2023년 정부예산 확보

○ 고속도로, 국도, 철도 등 건설 설계 중인 사업에 대해 안정적인 정부예산 확보로 조기 준공 추진 노력

**앞으로**

- ▪ 국회, 시·군과 공조, '23년 정부예산(2조 970억원) 확보 추진

## 5 토지·공간정보 융·복합을 통한 도민만족 토지행정 구현

▸ 드론과 공간정보 IT 융·복합을 통한 수요자 맞춤형 토지행정 구현
▸ 미고시(일본식) 지명정비와 지적재조사로 우리 고유의 토지역사 재정립

### 1. 공간정보 디지털 뉴딜을 통한 IT기반 선진행정 구현

○ **공간정보 통합플랫폼 활용체계를 구축('20~'22)**하여 도정 의사결정 지원

- '22년) 올담 연계, 데이터 수집·분석 강화, 항공사진 갱신 등(5억원) 추진

  * (그동안) '20년~'21년(2년) 17개 분야 다차원분석지도 개발 등 완료(도비 13.8억원)

○ 충남의 토지 변천사를 **디지털 시계열 정사영상으로 구축**하여 도민에게 서비스하고 과세자료 등 행정업무 활용('19~'23)

- '22년) 2개 시군(천안·청양) 3,096도엽 제작(3.7억원) 중

  * (그동안) '19년~'21년(3년), 10개 시군(11,525도엽) 구축 완료(13억원)

○ **지하시설물(상·하수도) 공간정보를 전산화 및 수정갱신**(정확도 개선)하여 효율적·체계적 관리 및 지하공간 안전사고에 선제적 대비

- '22년) 부여, 서천 DB구축(126㎞, 11억원) / 아산, 서산, 당진 수정갱신(228㎞, 20.4억원)

  * (그동안) '06년~'21년(16년), 15개 시군에 총연장 16,862㎞ 구축 완료(839억원)

**앞으로**
- 시군과 유기적인 협력으로 공간정보사업 연내 완료 추진
- 시계열 정사영상 구축자료 보안성 검토 및 대민서비스 추진('23. 3월)

### 2. 드론 활용 활성화 및 저변확대

○ 드론 활용 활성화 및 저변확대를 위해 '22년 **드론영상 및 사진 공모전**'을 개최하여 우수작품은 대외홍보 등에 활용

* (주제) '드론, 충남의 아름다움을 담다.' / (기간) 3월~9월(7개월) / 2개 분야(영상, 사진)

○ 드론 영상 기반의 갯벌 관리 및 미등록 섬 등록 등 효율적 국토관리를 위한 **해양지적(디지털 갯벌지도) 구축**

* '22년 홍성군 시범추진(13.4㎢) / 최대 간조시 갯벌 드론촬영(6.7㎢ 완료, 6월말)

**앞으로**
- 드론영상 및 사진 공모전 심사, 우수작품 전시회 개최(10월)
- 드론 활용 도정업무 행정협업 추진(맞춤형 드론영상 데이터제공)

## 3. 일제잔재 지우기를 통한 우리 고유의 토지역사 재정립

○ **「구 토지대장 한글화 디지털 구축」**을 통한 수요자 맞춤형 토지행정 서비스 제공('22년 9개 시군, 1,240천 장)

* (총사업) '21.~'23.(3년간), 3,111천장(53.6억원) / ('21년) 3개 시군, 515천장(7.7억원) 구축

○ 일제강점기에 왜곡되거나 잘못 명명된 **일본식 지명과 미고시 지명을 조사·정비**('20~'22)하여 우리 정통성과 지명역사 정립

- '22년, 6개 시군(천안, 공주, 서산, 당진, 예산, 태안) 13,522건 조사 중(4.9억원)

* (그동안) '20.~'21.(2년), 9개 시군, 16천건(총 30천건) 조사 완료 및 정비대상 확정(12,500건)

**앞으로**

▪ 일본식 지명 등 조사 결과(13,522건)에 대해 전문가 자문회의 등을 거쳐 '22년도 정비 대상 확정(12월 한)

## 4. 지적재조사를 통한 토지가치 재창출 및 재산권 보호

○ 100여년 사용으로 낡은 **종이지적을 디지털 지적으로 구축**하여 지적 불부합지 해소 및 도민 재산권 보호를 위해 **지적재조사사업 추진**

- '21~'22년, 104개 지구(67천 필지, 57,997천㎡) 추진 중(국비 132억원)

* (사업개요) '12.~'30년(19년간), 3,996지구, 421천 필지(609㎢), 723억원
** (그동안) '12.~'20년(9년), 188지구, 85천 필지(86,403천㎡, 20.3%) 완료(154억원)

**앞으로**

▪ '21년도 시행, 48개 지구(31,718필지) 연내 사업 완료
▪ '22년도 시행, 56개 지구(35,123필지) 경계 확정 완료

## 5. 국토의 효율적 관리를 위한 신규정책 발굴과 도민서비스 향상 추진

○ **「충남 지적·공간정보발전 5개년('22~'26) 계획」을 수립**(5월 착수), 4차산업 신기술에 접목할 미래지향적 신규정책을 발굴·추진

○ 「부동산 소유권이전등기 등에 관한 특별조치법」 운영('22. 8월까지)을 통한 장기 미등기 부동산 소유권이전등기로 도민 재산권 보호

- (대상) '95.6.30. 이전 매매·증여, 상속 및 미등기 부동산

* '22년 1분기 12,154건 신청, 확인서 발급 6,395건, **등기완료 5,202건**

**앞으로**

▪ 발전계획을 수립(12월) 신규사업 발굴 등 중장기 발전방안 제시
▪ 특별조치법 시행기한 홍보 및 사후 등기절차 안내 철저

## 6 내포신도시 충남혁신도시로의 새로운 도약

▸ 대규모 중심의 수도권공공기관 내포신도시 이전 및 정주환경 조성을 통해 혁신도시 중심의 신 성장거점으로써 행정중심복합도시 건설

### 1. 새정부 초기, 지역공약과 연계한 대형 공공기관 유치 본격 시동

○ 대형 공공기관*(종사자 수, 예산 등) 중심으로 민선 8기 道 여건에 적합하고 지역경제활성화 등 파급력이 큰 기관 위주의 유치전략 마련

* 수도권 소재 136개 공공기관 중 **본사 근무자 500명 이상 대규모 13개 기관**

| | | |
|---|---|---|
| ① IBK 기업은행(2,935명), | **② 한국환경공단(1,632명),** | ③ 한국산업은행(1,627명), |
| ④ 한국원자력의학원(1,321명), | ⑤ 한국수출입은행(978명), | **⑥ 한국과학기술연구원(870명),** |
| ⑦ 예금보험공사(863명), | ⑧ 사회보장정보원(740명), | **⑨ 대한무역투자진흥공사(732명),** |
| **⑩ 한국환경산업기술원(685명),** | **⑪ 한국건설기술연구원(662명),** | ⑫ (재)우체국금융개발원(548명), |
| ⑬ 한국국방연구원(518명) | | ※ **굵은 체**는 기존 중점유치 대상 기관 |

○ 대통령 지역공약*이 새 정부 초기 중점 추진과제로 시행될 수 있도록 다양한 대응 방안 마련, 정부 및 정치권 등에 역량 집중 총력 추진

* **(인수위 지역공약 발표, 4.29)** 충남혁신도시에 지역 특성을 고려한 공공기관 우선 이전될 수 있도록 방안 강구 필요

**앞으로**

▪ 민선 8기 힘쎈충남의 우선추진 과제로 정치권 등과 공조, 파급력이 큰 대규모 공공기관 이전 추진

### 2. 충남혁신도시의 선제적 준비로 빠른 기관 이전과 정착 지원

○ 혁신도시 **개발예정지구 先 지정***('22.下, 용역中) 추진, **종합발전계획 수립****, **복합혁신센터 건립비**('23.上, 200억원) 확보 등 **혁신도시 기반 마련**

* 내포신도시 전체를 개발예정지구로 지정 추진('22. 9월 제안서 제출, 국토부 지정)

** 종합발전계획 수립 연구용역비 175백만원 국비 예산배정('22. 6월)

**앞으로**

▪ 혁신도시 개발예정지구 지정(국토부), 종합발전계획 수립, 공공기관 이전 등 차질 없이 행정중심복합도시 조성 추진

## 3. 종합병원 건립 및 대학 유치

○ **(종합병원 건립)** 의료시설용지 매입계약 체결('22.5월, 명지의료재단)로 원활한 건립 촉진을 위해 종합병원지원에 대한 제반 절차* 만전

* 업무협약→사업계획서 접수→기본계획 수립→건설위원회 심의→타당성조사→투자심사

< 업무협약(MOU) 체결 계획(안) >

• 체 결 일 : 2022. 7월(예정) • 대상기관 : 충남도-명지의료재단 - 홍성군
• 주요내용 : 종합병원 건립 계획(규모 및 일정 등), 도 지원에 관한 사항 등

○ **(대학 유치)** 공동캠퍼스 설립방안을 마련*하여('22.下) 충남혁신도시 산업 여건 및 특성화 분야와 연계된 대학 유치 추진

*「충남혁신도시 공동캠퍼스 설립 기본계획 및 운영모델 수립」 연구용역(도비 9천만원)

## 4. 도청이전신도시 고품질 건설 및 경관향상 특화사업 추진

○ **(부지조성)** '22. 6월말 기준 부지 조성률 97.9%로 3단계 구역* 잔여 기반시설의 고품질 건설로 완성도 높은 신도시로 조성 추진

* 골프장 및 블록형 단독주택(RB1~4), 대학용지, 스마트도시 기반구축 등

- 내포신도시 건설에 대한 성과를 평가하고 발전방안을 마련('22. 12월)

○ **(경관관리) 경관심의, 디자인경유제** 등 특색 넘치는 도시경관 조성

- 코스모스, 사료작물 식재 등 유휴지 경관특화(55만㎡) 및 국화동산 조성(8천㎡)
- **한옥마을, 골프빌리지, 에너지 자립마을** 등 특색있는 주거단지 조성

## 5. 도시기반 강화를 위한 역점시책사업 추진

○ **(자전거이용 활성화)** 불편시설 전면 개선(13억, 482개소), 공공자전거(내포씽) 도입('23.上), 안전교육장 설치('22.12월), 라이딩행사 정기적 추진 등

○ **(순환버스)** 자가차량 이용률을 낮추고 신도시내 주요 거점시설의 편리한 접근을 위한 순환버스 신규 도입('22년 연구, '23년 운영 검토)

* 타당성분석 및 효율적 순환버스 운영방안 연구('22. 4월~12월, 충남연)

○ **(홍예공원 명품화)** 지역민 휴식 공간 및 신도시 방문객 볼거리 제공

* TF 운영 및 활성화방안 연구 추진(~7월), '22년 하반기 기본계획 수립을 위한 예산확보

**앞으로**

▪ 종합병원 유치 등 정주여건 개선으로 누구나 살고 싶은 명품도시 건설, 행정중심복합도시로의 새로운 도약 마련

# 3 2022년도 업무제휴 및 협약체결(MOU) 추진상황

(2022. 1월 ~ 현재)

| 협약명 | 대상 | 협약일 | 협약내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 충남혁신도시 지방자치단체조합 설립·운영을 위한 업무협약 | 충청남도, 홍성군, 예산군 | '22. 4. 28. | 내포신도시를 하나의 생활권으로 유지, 관리하면서 보다 나은 행정서비스 제공을 위한 지자체조합 설립 | |

## 1. 충남혁신도시 지방자치단체조합 설립

### □ 사업개요

○ '08년 충남도청이전 소재지 중심의 도시건설이 홍성·예산군에 걸쳐 건설 시작 이후 '22년 6월 말 현재 부지조성 97.9% 공정률로 완성단계

- 단일생활권의 불합리한 이원화 관리 문제의 근본적 해소를 비롯, 혁신도시 공동대응을 위해 **기초+광역정부 구성 전국 최초 사례**

**【'충남혁신도시 지방자치단체조합' 설립 개요(안)】**

■ **(비 전)** 국가균형발전 선도모델, 성공적 충남혁신도시 완성
■ **(목 표)** ①효율적 도시관리, ②단일한 행정, ③혁신도시 공동대응
■ **(형 태)** 지방자치단체조합(법인) **(근 거)** 지방자치법 176조
■ **(조 직)** 1조합(본부장 4급), 2과, 6팀, 25명(道 3, 홍성군 16, 예산군 6, 공무직별도)
※ 최초 35명(공무직2명 별도), 행안부 사전협의 과정에서 조정 中
■ **(사 무)** 통합적 도시관리, 시설물운영 및 행정제공, 혁신도시 공동대응
■ **(道 재정분담) 자동집하시설 운영 50%(7억/연), 조합운영 1/3(2.6억/연)**
※ 홍성군·예산군은 인구 및 면적 비율(76:24)로 분담 → 매년 분담율 조정

### □ 추진경과

○ **충남혁신도시 지방자치단체조합** 기본계획 마련, 규약 각 의회 의결

- 도의회('22. 1월), 예산군의회('22. 1월), 홍성군의회('22. 4월) 심의의결

○ 도지사-홍성군수-예산군수 업무협약 체결('22. 4월)

### □ 향후계획

○ 행정안전부 조합설립 및 결원보충 승인('22.7월), 기구발족('22년 下)

- 조직규모 및 사무 협의 막바지 단계, 협의 완료 후 승인신청 계획

* 사무공간 마련(추경예산확보), 쓰레기 자동집하시설 운영 준비 병행추진

# Ⅲ. 참고사항

## 1 당면 현안사항

### 1. 택시 운임·요율 조정

▸ 택시운송사업의 경영환경 및 운송여건 변화에 대처하고, 운송 서비스 향상을 위한 적정 운임·요율 조정 필요

#### □ 필요성

○ 2019년 운임·요율 조정 이후 유류비 인상('19년 대비 35% 증) 및 최저인건비 상승('19년 대비 9.4% 증)으로 인한 택시 운임 현실화 필요

○ 코로나19에 따른 경기침체 및 택시 유사영업(대리운전, 렌터카 등) 행위 등으로 택시 이용객 지속적 감소

#### □ 추진 경과

○ 과거 택시운임 조정 현황

| 인상시기 | 기본요금 | 추가요금 | | 인상율 |
|---|---|---|---|---|
| | | 거리(100원) | 시간(100원) | |
| 2006. 5. 16. | 1,800원 | 174m | 41초 | - |
| 2009. 4. 29. | 2,300원 | 163m | 39초 | 27.8% |
| 2013. 1. 9. | 2,800원 | 150m | 37초 | 21.8% |
| 2019. 6. 1. | 3,300원 | 131m | 37초 | 17.9% |

○ '14. 11월 : 2년마다 택시요금 조정 검토 의무화

* (관련근거) 여객자동차운송사업 운임·요율 등 조정요령(국토부훈령) 제3조

○ '19. 6월 : 운임 조정(기본요금 3,300원 등 인상)

○ '20.7~'21.2월 : 충남 택시운임요금 분석 용역 추진

○ '21. 6월 : 택시조합, 택시요금 인상 건의서 제출

○ '22. 5월 : 충남 도지사 후보자 간담회 시 택시요금 인상 건의

#### □ 향후 계획

○ '22년 하반기 도의회 의견 청취 및 소비자정책 심의회 심의를 거쳐 택시 운임·요율 결정

## 2. 서해선 복선전철 가칭)삽교역 신설

▸ 서해선 기본계획('10.12월) 상 장래역으로 반영되어 있으며, 충남 혁신도시 지정 등 여건 변동에 따라 가칭)삽교역 신설 결정('21.12월)

### □ 사업개요

○ (위　　치) 예산군 삽교읍 삽교리 86-2 일원
○ (사업기간) 2022. ~ 2026.
○ (사 업 비) 271억원 (도비 50%, 군비 50%)
○ (주요시설) 철도역사(지상역사 2,095㎡, 연결통로 796㎡), 고상 승강장 2홈

### □ 추진경과

○ ('10. 12.) 서해선 복선전철* 기본계획 고시('장래신설역' 반영)
  * 홍성～송산 간 90.01㎞ 복선전철 / '09.～'24. (공정률 85%) / 4조 1,388억원
○ ('18. 12.) 국토부 삽교역 신설 사전타당성조사*
  * B/C(경제성) 1.07, R/C(재무성) 1.88, (추정사업비) 271억원
○ ('19. 1.~'21. 4.) KDI 사업계획 적정성 재검토(B/C 0.66, R/C 0.63)
○ ('21. 10.) 서해선 복선전철 삽교역(가칭) 설치 추진계획* 수립(도)
  * 지방비 부담 사업추진 결정
○ ('21. 11.) 삽교역 신설 사업비 지방비 부담 회신(도→국토부)
○ ('21. 12.) 기재부 '총사업비심의위원회', 서해선 장래역 신설 결정
○ ('22.  2.) 서해선(홍성~송산) 삽교역(가칭) 신설 추진(국토부→도)
  * 국가철도공단과 세부사항 협약체결, 역 신설 소요 사업비 전액 지자체 부담
○ ('22. 3.~5.) 삽교역 신설사업 협약서(안) 협의(국가철도공단↔도)

### □ 향후계획

○ ('22. 7.) 삽교역 사업시행 협약 체결 시행 (충남도&국가철도공단)
○ ('22.7.~'22.12.) 설계공모 시행 공고 및 공모안 설계
○ ('23.~'24.) 기본 및 실시설계 추진
○ ('24.~'26.) 서해선 삽교역 공사 추진

## 3. 토지거래 허가구역 지정(예산 삽교 신역사 주변)

▸ 신설 삽교역(서해선) 주변 부동산 투기행위 차단과 시장 안정화 등 효율적 도시개발사업의 추진을 위하여 「토지거래허가구역」지정 추진

⇒ **투기거래 사전방지 및 실수요자 중심의 건전한 토지거래 풍토 정착**

### □ 지정개요

○ (요 건) 개발사업 예정지, 투기적거래 우려 지역

○ (위 치) 예산군 삽교읍 삽교리·평촌리 일원

○ (규 모) 823필지 / 975,232㎡

○ (기 간) 2년('22.8.~'24.8.) ※ 지정권자(도지사)




※ **삽교역 역세권 도시개발사업을 위한 "개발행위허가 제한지역" 과 동일한 범위를 허가구역으로 설정하여 토지소유자 재산권 침해 최소화**

### □ 부동산시장 동향

○ 2020년도부터 **예산군 전역**에서 **토지거래의 지속적인 상승 현상**을 보이고, 특히 삽교읍의 토지가격변동지수가 큰 폭으로 상승

- **(거래)** '21년 월평균 6.6건 거래로 '20년 3.8건 대비 약 2배 증가
- **(지가변동지수)** '22.3월 기준 삽교읍 104.3 / 예산군 103.2 ('20년 8월 기준 100)

⇨ **매수자 77%가 예산군 외지역 거주자로 부동산투기가 의심되므로 규제 필요**

### □ 향후 계획

○ '22. 7월 중 : 충청남도 도시계획위원회 심의

○ 허가제도 시행·운영(예산군) : 효력 발생일부터~ 2년('22년~'24년)

# 2 간부 명단

| 구 분 | 직 위 | 직 급 | 성 명 | 현직임용일 |
|---|---|---|---|---|
| 건설교통국 | 국 장 | 지방부이사관 | 이 동 민 | 2021. 7. 15. |
| 건설정책과 | 과 장 | 지방기술서기관 | 홍 순 광 | 2021. 1. 1. |
| | 건설정책팀장 | 지방행정사무관 | 최 기 호 | 2021. 7. 1. |
| | 지역계획팀장 | 지방시설사무관 | 이 승 주 | 2022. 1. 12. |
| | 도시계획팀장 | 지방시설사무관 | 김 용 목 | 2019. 7. 1. |
| | 스마트도시팀장 | 지방행정사무관 | 한 경 아 | 2022. 1. 12. |
| | 건설기술팀장 | 지방시설사무관 | 조 진 웅 | 2022. 1. 12. |
| | 하도급지원팀장 | 지방시설사무관 | 맹 주 원 | 2021. 7. 1. |
| | 지역발전팀장 | 지방시설사무관 | 이 상 호 | 2022. 1. 12. |
| 건축도시과 | 과 장 | 지방기술서기관 | 노 윤 철 | 2021. 7. 1. |
| | 주택정책팀장 | 지방시설사무관 | 윤 정 상 | 2021. 1. 1. |
| | 더행복한주택팀장 | 지방행정사무관 | 송 병 훈 | 2022. 1. 12. |
| | 건축문화팀장 | 지방시설사무관 | 김 용 만 | 2022. 1. 12. |
| | 공공건축팀장 | 지방시설사무관 | 안 동 수 | 2022. 1. 12. |
| | 경관디자인팀장 | 지방행정사무관 | 박 신 | 2019. 1. 1. |
| | 도시재생팀장 | 지방시설사무관 | 김 홍 대 | 2021. 1. 1. |
| 교통정책과 | 과 장 | | 공 석 | |
| | 교통정책팀장 | 지방행정사무관 | 김 관 동 | 2021. 7. 1. |
| | 대중교통팀장 | 지방공업사무관 | 노 재 석 | 2022. 1. 12. |
| | 교통안전팀장 | 지방시설사무관 | 고 성 주 | 2022. 1. 12. |
| | 자동차관리팀장 | 지방공업사무관 | 박 지 훈 | 2021. 1. 1. |
| 도로철도항공과 | 과 장 | 지방기술서기관 | 김 택 중 | 2022. 1. 28. |
| | 도로정책팀장 | 지방시설사무관 | 이 강 섭 | 2019. 1. 21. |
| | 도로관리팀장 | 지방시설사무관 | 최 양 진 | 2021. 7. 1. |
| | 철도물류팀장 | 지방시설사무관 | 박 상 용 | 2022. 1. 24. |
| | 미래도로항공팀장 | 지방시설사무관 | 강 민 수 | 2020. 7. 1. |
| 토지관리과 | 과 장 | 지방기술서기관 | 고 재 성 | 2022. 1. 1. |
| | 지적관리팀장 | 지방시설사무관 | 임 택 빈 | 2022. 1. 12. |
| | 토지정책팀장 | 지방시설사무관 | 김 동 헌 | 2022. 1. 12. |
| | 공간정보팀장 | 지방시설사무관 | 박 정 원 | 2022. 1. 12. |
| | 부동산주소정책팀장 | 지방행정사무관 | 함 정 업 | 2022. 1. 12. |
| | 지적재조사팀장 | 지방시설사무관 | 박 삼 해 | 2022. 6. 3. |
| | 무인항측팀장 | 지방시설사무관 | 이 학 주 | 2021. 7. 1. |
| 혁신도시정책과 | 과 장 | | 공 석 | |
| | 혁신도시정책팀장 | 지방시설사무관 | 박 중 호 | 2021. 7. 1. |
| | 공공기관투자유치팀장 | 지방행정사무관 | 조 덕 래 | 2021. 5. 28. |
| | 혁신도시경관팀장 | 지방시설사무관 | 구 기 명 | 2021. 1. 1. |
| | 혁신도시정주기반팀장 | 지방시설사무관 | 윤 병 상 | 2022. 1. 12. |

《소방본부》

# 보 고 순 서


Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 상반기 소방활동 실적

Ⅲ. 상반기 주요업무 추진성과

Ⅳ. 분야별 주요업무 추진계획

1 빈틈없는 예방·대비로 도민안전 확보

2 현장 중심의 대응역량 강화

3 도민 보호 119서비스 확대

4 고품질 소방서비스 제공 기반 구축

Ⅴ. 간부명단

참 고 2022년도 업무제휴 및 협약체결(MOU) 추진상황

# Ⅰ. 일 반 현 황

## 기 구 : 1 본부 1 소방학교 16 소방서 1 대응단

○ (본 부) 5과 1실 25팀

○ (학 교) 3과 1관 10팀

○ (소방서) 80 안전센터, 16 구조구급센터, 28 지역대, 1 소방정대

○ (대응단) 3과 8팀




## 정 원 : 4,266명(현원 3,861명 / 정원 대비 9.5% 부족)

| 계 | 본부 | 학교 | 천안동남 | 천안서북 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 특수대응 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,266 | 161 | 57 | 268 | 363 | 287 | 262 | 329 | 299 | 260 | 133 | 321 | 177 | 222 | 243 | 152 | 248 | 203 | 227 | 54 |

※ 의무소방원 57명

## 의용소방대 : 378개대 10,580명

| 구 분 | 계 | 남성대 | | | | 여성대 | 혼성대 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 소계 | 일반대 | 전담대 | 전문대 | 일반대 | 소계 | 일반대 | 전담대 | 전문대 |
| 대 수 | 378 | 224 | 140 | 79 | 5 | 149 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 정원(명) | 10,580 | 6,810 | 4,460 | 2,250 | 100 | 3,630 | 140 | 70 | 30 | 40 |

## 예 산 : 4,307억원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 구성비율 | 계 | 행정운영경비(74%) | | | 정책 사업비(26%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 소계 | 인건비 | 기본경비 | |
| 계 | 100% | 430,720,000 | 318,526,578 | 309,774,085 | 8,752,493 | 112,193,422 |
| 도 비 | 83.9% | 361,307,326 | 272,935,436 | 264,191,643 | 8,743,793 | 88,371,890 |
| 소방안전교부세 | 14.7% | 63,415,663 | 45,136,058 | 45,136,058 | 0 | 18,279,605 |
| 보조금(국비·기금) | 1.4% | 5,997,011 | 455,084 | 446,384 | 8,700 | 5,541,927 |

※ 도 전체예산(9조 130억원)의 4.78%

## 기동 소방장비 : 708대 (차량 706, 헬기 1, 소방정 1)

| 계 | 펌프 | 물탱크 | 무인 파괴 | 화학 | 화생방 | 사다리·굴절 | 지휘 | 구조 | 구급 | 화재 조사 | 조연 | 이동 체험 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 230 | 54 | 1 | 19 | 12 | 21 | 35 | 53 | 130 | 15 | 7 | 4 | 127 |

## 소방용수시설 : 6,124개소

| 계 | 소화전 | | | 저수조 | 급수탑 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 소계 | 지상식 | 지하식 | | |
| 6,124 | 6,035 | 5,783 | 252 | 73 | 16 |

| 비상소화장치 |
|---|
| 1,421 |

## 특정소방대상물 : 114,135개소

| 대상 / 계 | 근린 생활 | 공장 | 복합 건축 | 숙박 | 위락 | 동식물 | 위험물 | 창고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,135 | 48,320 | 9,507 | 7,008 | 2,142 | 1,308 | 14,627 | 1,881 | 9,011 | 20,331 |

## 중점관리대상 : 675개소

| 계 | 공장 | 복합 | 공동 주택 | 숙박 | 의료 | 판매 | 노유자 | 위험물 | 창고 | 근생 | 업무 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 157 | 163 | 60 | 41 | 58 | 35 | 51 | 16 | 18 | 29 | 8 | 39 |

## 주요기능

### 소 방 행 정 과

○ 소방 인사·조직 등 기본운영 및 종합계획 수립

○ 소방정책 기획 및 의회대응, 현장안전 보건분야 지도·점검

### 회 계 장 비 과

○ 예산결산, 회계·계약·물품관리, 소방피복 수급관리

○ 소방장비·화재진압장비·소방차량 유지관리 및 운영지도

### 예 방 안 전 과

○ 화재진압 전술 매뉴얼 개발 및 소방훈련, 특별경계근무

○ 화재피해저감 종합대책, 화재원인 및 피해조사, 소방홍보

### 소방청렴감사과

○ 부패방지 및 청렴도 제고를 위한 교육·홍보 등 추진

○ 공직기강 확립 특별감찰, 소방특사경 지원 및 소방사범 처리

### 구 조 구 급 과

○ 긴급구조대응계획 수립 및 긴급구조 통제단 구성·운영

○ 고품질 119구급서비스 제공 및 응급환자 이송체계 개선

### 119종합상황실

○ 119 신고접수 및 재난상황 지휘·조정·통제, 구급상황관리

○ 소방정보 및 상황관리시스템 운영, 무선통신 관리

# Ⅱ. 상반기 소방활동 실적

## 2022년 상반기 소방활동 실적

### 충남소방의 하루

**1일 총 477건 ⇨ 3분 1초 마다 1건 처리**



화 재 6.5건
(총 1,178건)



구 조 37건
(총 6,679건)



구 급 245건
(총 44,656건)



생활안전 32건
(총 5,849건)




응급상담 157건
(총 28,659건)

### 화 재

1일 평균 6.5건, 인명피해 0.26명, 재산피해 1억 5천만 원

| 구 분 | 발생건수 (건) | 인명피해(명) | | | 재산피해 (억 원) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 계 | 사 망 | 부 상 | |
| '22. 6월말 | 1,178 | 48 | 11 | 37 | 273 |
| '21. 6월말 | 1,032 | 37 | 7 | 30 | 237 |
| 전년대비 | 146 (14.1%) | 11 (29.7%) | 4 (57.1%) | 7 (23.3%) | 36 (15.2%) |

■ **원인별** : 부주의(51.5% 607건) > 전기(21.6% 255건) > 기계(11.9% 139건)

- 부주의 세부원인 : 담배꽁초(24.2%, 147건), 불씨·화원방치(18.5%, 112건), 쓰레기 소각(20.3%, 123건) 순

■ **장소별** : 비주거(42.1% 496건) > 주거(22% 259건) > 자동차(11.9% 140건)

## 구 조 | 1일 평균 37건 처리, 10명 구조

| 구 분 | 출동건수 (건) | 구조건수 (건) | 구조인원 (명) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 계 | 교통 | 승강기 | 위치확인 | 산악 | 안전사고 | 기타 |
| '22. 6월말 | 11,380 | 6,679 | 1,862 | 520 | 289 | 238 | 199 | 194 | 422 |
| '21. 6월말 | 11,400 | 6,220 | 1,345 | 465 | 256 | 83 | 114 | 132 | 295 |
| 전년대비 | △20 (7.4%) | 459 (7.4%) | 517 (38.2%) | 55 (11.8%) | 33 (12.9%) | 155 (186.7%) | 85 (74.6%) | 62 (47.0%) | 127 (43.1%) |

■ **유형별** : 교통사고(27.9% 520명) > 승강기(15.5% 289명) > 위치확인(12.8% 238명)

■ **장소별** : 도로(29.5% 550명) > 공동주택(26.7% 498명) > 산(9.1% 170명)

## 구 급 | 1일 평균 245건 처리, 252명 이송

| 구 분 | 출동건수 (건) | 이송건수 (건) | 이송인원 (명) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 계 | 질 병 | 사고부상 | 교통사고 | 기 타 |
| '22. 6월말 | 86,706 | 44,656 | 45,951 | 31,447 | 7,655 | 4,441 | 2,408 |
| '21. 6월말 | 77,238 | 37,910 | 38,901 | 24,378 | 8,821 | 4,574 | 1,128 |
| 전년대비 | 9,468 (12.3%) | 6,746 (17.8%) | 7,050 (18.1%) | 7,069 (29.0%) | △1,166 (13.2%) | △133 (2.9%) | 1,280 (113.5%) |

■ **유형별** : 질병(70.4% 31,447명) > 사고부상(17.1% 7,655명) > 교통사고(9.9% 4,441명)

- 질병환자는 고혈압(46.5% 14,619명), 당뇨(25.8% 8,120명), 심장질환(12.1% 3,802명) 순

■ **연령별** : 80대(17.9% 8,214명) > 70대(17.0% 7,800명) > 60대(15.9% 7,325명)

- 구급 이송환자 중 65세 이상 46.1%(21,175명) 차지

## 생활안전 | 1일 평균 32건 처리

| 구 분 | 합 계 (건) | 동물처리 | 잠금장치 개 방 | 벌집제거 | 비화재보 확 인 | 안전조치 | 피해복구 지 원 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22. 6월말 | 5,849 | 2,607 | 808 | 750 | 663 | 191 | 63 | 767 |
| '21. 6월말 | 5,910 | 2,698 | 942 | 541 | 552 | 286 | 220 | 671 |
| 전년대비 | △61 (1.0%) | △91 (3.4%) | △134 (14.2%) | 209 (38.6%) | 111 (20.1%) | △95 (33.2%) | △157 (71.4%) | 96 (14.3%) |

■ **유형별** : 동물처리(44.6% 2,607건) > 잠금장치(13.8% 808건) > 벌집제거(12.8% 750건)

■ **장소별** : 공동주택(20.1% 1,174건) > 도로(17.3% 1,009건) > 단독주택(12.8% 751건)

## 응급의료상담 | 1일 평균 157건 처리

| 구 분 | 합 계 (건) | 안 내 (병원,약국) | 응급처치 지 도 | 질병상담 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|
| '22. 6월말 | 28,659 | 13,528 | 6,093 | 5,288 | 3,750 |
| '21. 6월말 | 15,464 | 7,678 | 3,972 | 1,779 | 2,035 |
| 전년대비 | 13,195 (85.3%) | 5,850 (76.2%) | 2,121 (53.4%) | 3,509 (197.2%) | 1,715 (84.3%) |

■ **시간대별** : 18~21시(20.1% 5,759건) > 09~12시(16.8% 4,818건) > 15~18시(14.9% 4,256건)

■ **요 일 별** : 일요일(20.4% 5,854건) > 토요일(17.7% 5,063건) > 월요일(13.7% 3,923건)

※ 토·일요일 의료상담 건수가 전체의 38.1%(10,917건) 차지

# Ⅲ. 상반기 주요업무 추진성과

## □ 빈틈없는 예방·대비로 도민안전 확보

### ○ 도민의 안전을 책임지는 선제적 예방대책 추진

- 화재취약주택 자동확산소화기 설치(412개소) 및 주택용 소방시설 보급(6,770가구)
- 중점관리대상 관계인 훈련지원센터 운영(80개소) 및 전통시장 소방안전지도 설치(51개소)

### ○ 도민 소방안전체험 교육 확대를 통한 안전인프라 조성

- 소방안전체험교실 확대 설치(4→7개소), 소방안전체험차량 운영 확대(3→4대 / 권역별 순회)
- 마술 접목 소방안전교육 콘텐츠 개발 및 보령머드박람회 안전체험시설 운영(완강기체험 등 6종)

## □ 현장 중심의 대응역량 강화

### ○ 신속출동 기반 조성 및 유인도서 재난대응역량 강화 ※ 7분이내 현장도착률 전국 1위

- 우선신호시스템 운영 확대('21년보령+'22년천안) 및 재난현장 불법주정차 견인시스템 구축
- 유인도서 의용소방대(3개대) 및 안전지킴이(3개대) 발대를 통한 재난대응역량 강화

### ○ 재난수요 맞춤형 구조정책 추진 및 소방드론 운용 고도화

- 지역별 119구조대 특성화(교통·수난·화학사고 등) 및 맞춤형 구조기법 개발
- 경량사다리차와 드론을 결합하여 120m(40층)까지 대응 가능한 시스템 개발('21~'24년)

## □ 도민 보호 119서비스 확대

### ○ 취약계층 보호를 위한 충남형 안전복지 119서비스 제공 ※ 구급서비스 품질평가 전국 1위

- 임산부·중증장애인 119구급서비스 제공(4,072회) 및 어르신 돌봄의용소방대 운영(67개대)

### ○ 구급대원 전문역량 강화 및 도민의 응급처치 시행률 향상

- 특별구급대 확대(16→18개대) 및 대학병원 협업 구급대원 전문응급처치 교육(4회 87명)
- 심폐소생술 교육장비 무료렌탈 서비스 제공(1,233명) 및 AED 위치전송시스템 구축(1,352대)

## □ 고품질 소방서비스 제공 기반 구축

### ○ 현장중심의 소방인력·조직 운영 및 소방장비 보강

- 현장부족인력 167명 보강('17~'22년 1,652명) 및 현장대응단장 3교대 운영 확대(3→5개서)
- 다목적 중형 소방헬기('24년) 및 특수소방차량 도입(소형사다리차 4대, 산불전문진화차 3대 등)

**도민에게 신뢰받는 소방정책 추진 '국민행복소방정책 전국 1위'**

# Ⅳ. 분야별 주요업무 추진계획

## 01 빈틈없는 예방·대비로 도민안전 확보

❶ 화재취약시기 중점 예방대책 추진
❷ 화재로부터 안전한 「Safety House」 조성
❸ 화재취약대상 안전성 향상
❹ 위험물 저장·취급시설 안전관리 강화
❺ 도민 소방안전체험교육 확대
❻ 국제행사장 소방안전대책 추진

## 02 현장 중심의 대응역량 강화

❶ 소방차량 신속 출동 기반 조성
❷ 유해화학물질 등 화학사고 대응 태세 강화
❸ 全 유인도서 자율 안전 대응역량 강화
❹ 친환경 자동차화재 대응대책 추진
❺ 재난수요 맞춤형 구조정책 추진
❻ 재난현장 소방드론 운영 고도화 및 개발선도




## 03 도민 보호 119서비스 확대

❶ 전국 최고 수준의 코로나19 대응시스템 운영
❷ 심정지 등 중증 응급환자 생존율 향상
❸ 충남형 119복지서비스 제공
❹ 「여름철 3대 안전사고」 유형별 안전대책 추진
❺ 도민 응급처치 역량 향상
❻ 의용소방대 안전서비스 확대 및 자긍심 고취

## 04 고품질 소방서비스 제공 기반 구축

❶ 현장중심의 소방인력·조직 운영
❷ 소방장비 보강을 통한 현장대응력 강화
❸ 소방복합시설 건립 및 소방청사 현대화
❹ 소방정보통신시스템 운영관리 내실화
❺ 소방공무원 심신건강 및 안전관리 강화
❻ 투명하고 공정한 공직기강 확립

# 1. 빈틈없는 예방·대비로 도민안전 확보

① 화재취약시기 중점 예방대책 추진

② 화재로부터 안전한 「Safety House」 조성

③ 화재취약대상 안전성 향상

④ 위험물 저장·취급시설 안전관리 강화

⑤ 도민 소방안전체험교육 확대

⑥ 국제행사장 소방안전대책 추진

# 1 빈틈없는 예방·대비로 도민안전 확보

## 1 화재취약시기 중점 예방대책 추진

◈ 계절별 화재취약요인 분석을 통한 맞춤형 예방대책으로 화재피해 최소화

※ 화재현황: 겨울철(33%), 봄철(29%), 여름철(20%), 가을철(18%) / 부주의(52%), 전기(22%), 기계(12%), 기타(14%)

### □ 겨울철 소방안전대책 : 난방용품 사용증가로 건축물 화재예방 중점추진

○ 전통시장 등 안전하기 좋은 날 운영(1,715개소) 및 대규모 공장시설 안전점검(230개소)

○ 겨울철 3대 전기제품 안전사용 기획홍보 및 안전매뉴얼 보급(45,200부)

○ 취약계층 주거용 컨테이너·비닐하우스 화재안전컨설팅(284개소)

○ 취약시기별(설날·정월대보름) 다중이용시설 등 예방점검 및 특별경계근무 실시

### □ 봄 철 소방안전대책 : 활동인구(농사·공사재개) 증가로 산림 및 공사장 화재예방 중점추진

○ 산불지킴의용소방대 운영(불법 소각 등 감시·계도), 계룡산 등 주요 등산로(29개소) 산불예방 캠페인

○ 대형물류창고 공사현장 합동점검(5개소), 소규모 공사현장 안전지도(192개소)

○ 대통령선거·지방선거 투·개표소 소방특별조사 등 안전대책 추진(1,954개소)

○ 청명, 한식·식목일, 부처님 오신 날 특별경계근무 및 봉축행사장 안전관리(32개소)

## 2 화재로부터 안전한 「Safety House」 조성

◈ 화재취약 주택 대상의 선도적 안전정책 및 주택용 소방시설 보급

※ (최근 3년) 화목보일러 화재 162건(사망 3, 부상 2) 필로티건물 화재 80건(사망 3, 부상 6)

### □ 화재취약 주택 대상 자동확산소화기 설치('22. 1 ~ 2월)

○ **(화목보일러 사용 취약계층)** 간이스프링클러 설치불가 가구의 보일러실에 무상 설치(403개소)

○ **(필로티·가연성 외장 주택)** 9가구 41개 설치(주출입 현관, 재활용품 집하장 및 필로티 주차공간의 천장)

※ 필로티 내 화재발생 시, 급격한 연소 확대 방지·지연 및 인명대피로 확보 효과

### □ 주택용 소방시설 보급

○ (취약계층) 한부모, 독거노인 등 6,450가구 주택용소방시설 무상 보급

○ (청각장애인) 시각표시형 감지기 320가구 최초 보급(시·군 수어통역센터 협업)

○ (일반가구) 주택용소방시설 원스톱지원센터 운영 및 홍보를 통한 자체 구매·설치 유도

## 3 화재취약대상 안전성 향상

◈ 전통시장, 펜션·민박 등 화재취약대상 선제적 예방대책으로 인명피해 최소화

### □ 요양병원, 전통시장 등 중점관리대상(675개소) 안전관리 강화

○ 요양병원 등 관계인 소방훈련 경진대회 추진(5~9월) 및 훈련지원센터 운영(80개소)

- 소방서 예선(6개팀 이상, ~8월) → 소방본부 본선(소방서 최우수 16팀, 9월)

○ 전통시장 소방안전지도 추가 설치('21년 32개, '22년 51개) 및 시군 합동 안전점검 추진(하반기)

### □ 펜션·민박 등 휴양시설(565개소) 맞춤형 소방안전대책 추진(6~8월)

○ (안전점검) 총 565개소[A등급(33) 자율점검, B등급(197) 소방서점검, C등급(335) 유관기관 합동점검]

○ (예방순찰) 주말 및 휴가성수기 기간 / A·B등급(1일 1회), C등급(1일 2회 이상)

### □ 다중이용시설 3대 불법행위 집중 점검(소방시설 차단, 피난·방화시설 폐쇄·훼손, 불법 주정차)

○ 소방시설 차단, 비상구 임의폐쇄 등 현장 불시단속 및 안전컨설팅

- (점검대상) 판매시설, 요양시설 등 1,304개소 / 화재취약시기 인 1~2월 중 집중단속

- (점검결과) 소방시설 차단, 비상구 폐쇄·훼손 등 개선완료(과태료 4, 기관통보 등 141)

○ 불법 주정차 단속 : 시장, 상가 밀집지역 및 소방시설 주변 등 집중 단속(주 1회)

## 4 위험물 저장·취급시설 안전관리 강화

◈ 위험물 저장·취급 중 발생할 수 있는 각종 안전사고를 사전예방

### □ 대량 위험물 저장시설 긴급점검(1~3월) ※ ('21.12.13. 여수옥외탱크화재) 사망 3명

○ (점검대상) 도내 16개 사업장 1,157개소(최대탱크: 1억4천만L / 서산)

○ (점검결과) 무허가위험물 저장, 방유제 균열 등 개선완료(입건 1, 시정명령 49)

### □ 숙박시설 등 난방용 위험물 시설 전수점검(5~6월)

○ (점검대상) 숙박시설 등 난방용 위험물시설 793개소(옥내탱크, 지하탱크, 일반취급소)

○ (점검결과) 안전관리자 미선임 등 개선완료(입건 4, 과태료 30, 행정처분 2, 시정명령 69)

### □ 위험물 이송·운송차량 가두점검(5월)

○ 위험물 운송(이동탱크저장소, 42대) 및 운반차량(26대) 불시 가두점검(16개 소방서)

※ 지속적인 가두검사 및 홍보로 위험물 이송·운송자 위험물안전관리법 준수(지적사항 없음)

## 5 도민 소방안전체험교육 확대

### ◈ 도민 소방안전체험 교육의 양적 확대와 질적 제고를 위한 인프라 조성

**□ 소방안전체험교실 확대 설치 운영** ※ 지진체험, 소화기체험, 화재대피체험, 피난기구체험

○ (운영현황) 現 4개 관서(보령·아산·청양·계룡) ⇒ '22년 3개 관서 설치 추진 중(서북·공주·태안)

○ (향후계획) '25년까지 全 소방관서에 조기 설치 추진(청사 신·증축 계획에 맞춰 추진)

**□ 소방안전체험차량 확대 운영** (3권역 → 4권역)

○ (운영현황) 4개 권역별 순회 운영(표준형 - 서북, 홍성 / 충남형 - 논산, 서천)

○ (운영실적) 표준형 22회 2,771명, 충남형 25회 1,707명('22. 4월부터 운영)

| 기 존(전국 표준) | | 충남형 소방안전체험차량(전국 최초 개발) | |
|---|---|---|---|
| ▪ 실물체험(지진·소화기 등)<br>▪ 방문 대상 제한적(대형, 기동성↓)<br>▪ 고비용(4.8억, 보급성↓) |  | ▪ 실물체험 + 실감체험(VR·마술 등)<br>▪ 협소로 등 통과 가능(소형, 기동성↑)<br>▪ 저비용 고효율(2.4억, 보급성↑) |  |

**□ 마술 접목 소방안전교육 콘텐츠 개발**

○ (강사양성) 전문강사 초빙 마술기법(6종) 심화과정 및 스토리텔링 전개방법 교육(20명, 3월)

○ (콘 텐 츠) 불·그림책 등을 활용한 마술(6가지)을 접목 소방안전이야기 개발·보급(6월)

- 화재예방, 응급처치, 생활안전 등 12개(어린이·청소년·성인·어르신 각 3개)의 소방안전이야기

## 6 국제행사장 소방안전대책 추진

### ◈ 안전한 국제행사 개최지원 및 세계인과 함께하는 안전체험장 운영

**□ 보령해양머드 박람회**(행사기간 : 7. 16. ~ 8. 15. / 31일간)

○ 숙박시설 등 다중이용시설 소방특별조사(844개소) 및 소방안전교육(4~6월)

○ 소방지휘본부 및 해변안전센터(1일 9명), 해변구조대(1일 6명) 설치·운영

○ 세계인이 즐기면서 체험하는 소방안전체험장 운영(6종)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 트릭아트<br>(불나면대피먼저) | 스티커투어<br>(3종 기념품 제공) | 짚라인<br>완강기 체험 | 비치볼<br>CPR 체험 | 옥내소화전<br>방수 체험 | 이동체험차량<br>(지진·화재탈출) |

**□ 계룡세계군문화엑스포 소방안전대책 추진**(행사기간 : 10. 7. ~ 10. 23. / 17일간)

○ 엑스포 개최 전 다중이용시설 소방특별조사 및 민·관·군 소방합동훈련(~9월)

○ 신속대응체계 구축을 위한 소방지휘본부 설치·운영 및 임시119안전센터 운영(1일 9명)

# 2. 현장 중심의 대응역량 강화

① 소방차량 신속 출동 기반 조성

② 유해화학물질 등 화학사고 대응 태세 강화

③ 숯 유인도서 자율 안전 대응역량 강화

④ 친환경 자동차화재 대응대책 추진

⑤ 재난수요 맞춤형 구조정책 추진

⑥ 재난현장 소방드론 운영 고도화 및 개발 선도

# 2 현장 중심의 대응역량 강화

## 1 소방차량 신속 출동 기반 조성

◈ 도심지역 소방차량 출동로 확보 등을 통해 재난상황 골든타임 확보
※ 화재현장 7분 이내 도착률 6년 연속 도 단위 1위 달성(도착률 : '20년 71% → '21년 71.8% → '22년 목표 72%)

### □ 소방차량 우선신호시스템 확대 운영 ※ '21년 보령시 → '22년 천안시 전 지역(500개 교차로)

○ (운영방식) 소방차량의 출동경로를 교통관제센터에 전송해 신호변환(중앙제어방식)

○ (운영일정) 천안시 소방차량 우선신호시스템 시범운영(7월) → 본격운영(8월~)

- 천안지역 119구급차(17대) 대상 운영(향후 문제점 등 개선을 통해 전 소방차량 확대 운영)

| | |
|---|---|
| **보령 우선신호시스템 효과분석 결과(1~6월)** | 출퇴근 시간(8~10시, 17~19시) 교차로 평균 통과시간 : (평시) 53초 → (긴급상황) 29초<br>**⇒ 출퇴근 시간대 긴급 상황에서 전체 교차로 평균 통과시간 24초 단축** |

### □ 공동주택 및 전통시장 등 소방출동로 확보 ※ '21년 진입곤란지역 176개소 100% 해소

○ 취약시간 출동로 확보 훈련(695개소, 2,535회) 및 불법주정차 단속(770건, 41,663천원)

○ 불법주정차 즉시 견인을 위한 『견인차량 동시출동 시스템』 운영(3월, 30개 견인업체)

○ 진입곤란지역 전수조사(3월) 결과 신규대상 13개소에 대한 개선대책 추진(하반기)

## 2 유해화학물질 등 화학사고 대응 태세 강화

◈ 유해화학물질 초동대응 기반조성 및 소방활동정보 DB구축으로 과학적 대응
※ (유해화학물질 취급업체) '20년 714개소 ⇒ '21년 729개소(2.1%↑) ⇒ '22년 749개소(2.7%↑)

### □ 유해화학물질 취급업체 실태조사 및 소방활동정보 DB 현행화(5~6월)

○ (실태조사) 업체별 유해화학물질 종류·보유량, 작업공정, 물질별 대응방법 등

○ (DB 구축) 119긴급구조시스템에 대상물 정보 및 현장대응 매뉴얼 등록

- 119상황실 : 신고접수 단계부터 출동대에 재난대응 핵심정보 제공(AVL)
- 출 동 대 : 출동 중 대응정보 실시간 확인 및 맞춤형 대응전략 수립

### □ 유해화학물질 특수사고 초동대응 기반조성

○ 유해화학사고 대응 전술훈련(매월) 및 합동훈련 실시(5회), 전문교육(7회 23명)

○ 유해화학사고 대비 민·관 공동대응체계 구축(4월) ※ 6개 업체 MOU체결

- 민간 유해화학물질 취급업체 흡입차량(20대) 지원체계 및 119상황실 핫라인 구축

○ 화학보호복 등 4종 32점, 중화제 2종(산성, 염기성) 134점 보강 추진(7월)

## 3 全 유인도서 자율 안전 대응역량 강화

### ◈ 신속한 대응이 어려운 유인도서(20개 도서)의 자율 재난대응역량 강화

**□ 유인도서 의용소방대 확대 운영**(3월~)

○ 100인 이상 거주 全 유인도서(9개 도서)에 의용소방대 추가 발대 및 운영

- (기존) 6개 도서(삽시도, 고대도, 장고도, 외연도, 효자도, 대난지도) → (추가) 3개 도서(녹도, 호도, 고파도)

○ 산불진화차(8대), 보호장구, 호스릴소화전 등 화재진압장비 보급완료

**□ 우리 섬, 안전지킴이 추가 발대** '21년 전국 최초, 서천 유부도 발대(5명)

○ 화재예방, 헬기유도 등 재난 초기대응을 위한 안전지킴이 발대(우도, 분점도, 죽도)

○ 미발대 유인도서(7개소) 여건 조사 및 설명회 개최 등 100% 발대 추진(하반기)

- (7개소) 보령시 월도, 육도, 추도, 허육도, 소도 / 태안군 외도, 가의도

**□ 유인도서 긴급재난상황 대응 훈련**

○ 소방헬기 119진화대와 마을주민 간 공동재난대응 훈련 전개(4월 / 유부도)

- 우리섬안전지킴이 소방장비(대형소화기 사용법, 방화복 착용 등) 사용 숙달훈련
- 소방헬기와 소방호스배낭 등 활용한 119진화대 신속 방수전개 및 인명구조 훈련

## 4 친환경 자동차화재 대응대책 추진

### ◈ 전기차 화재에 대비한 교육·훈련, 전술 개발 등 맞춤형 대책 추진

**□ 화재진압 장비 및 맞춤형 전술개발** ※ '22년 道 공무원 혁신아이디어 경진대회 "우수상"

○ (장비개발) 질식소화포를 활용한 주머니 형태(포켓형)의 전기차 화재진압장비(편의↑, 신속성↑)

○ (전술개발) 맞춤형 전술 개발로 진압시간 단축 및 재발화 방지 효과성 검토(8월)

○ (교육훈련) 현장대원 대상 개발장비를 활용한 진압전술 교육·훈련(11~12월)

**□ 친환경자동차(수소 · 전기) 훈련시설 조성(R&D사업 연계)**

○ (R&D사업) 소방청 주관, 한국건설생활환경시험연구원이 훈련시설 개발('22년)

○ (훈련시설) 소방복합시설 내 수소·전기차 화재대응 훈련시설 조성('23년)

① 고압가스 화재(수소·LPG·LNG) ② 수소·전기차 화재 ③ 수소탱크 운송사고
④ 전기차 충전시설 화재 ⑤ 지하 공간 전기차 화재

## 5 재난수요 맞춤형 구조정책 추진

◈ 구조서비스 수요 증가에 따른 맞춤형 인명구조 인프라 조성 및 대응역량 강화

### □ 갯벌 고립사고 인명구조대책 추진 ※ '22년 갯벌사고 18건 중 사망사고 0건

○ 「갯벌 인명구조 종합매뉴얼」 제작·보급 및 갯벌 인명구조 합동훈련(6회)

○ 「갯벌 사고위험지도」 제작 및 갯벌 대응 구조장비 보강(3종 25점)

○ 갯벌사고 주의보 발령(8~11월), 취약시간 예방순찰, 안전시설 보강(시군협업)

### □ 지역별 119구조대 특성화

○ 소방관서별 지역 특성 및 사고 발생빈도 유형 분석(3~6월)

- 관서별 연구성과 발표대회 개최(6월) 및 구조기법 책자 발간(7월 / 교육자료 활용)

○ 구조전술 숙달(일상훈련), 특수사고 대응(위탁교육), 인명구조사 자격취득 등 구조역량 강화

### □ 실종 치매 노인 구조체계 구축

○ 10대 수색원칙 제정, 마을수색대 운영(협동수색) 및 실종 이력 치매노인 사후관리 등 구조체계 구축

○ 수색정보(소요시간·발견장소 등) 축적, 정기적 데이터 분석(분기) 등 체계적인 데이터관리

## 6 재난현장 소방드론 운영 고도화 및 개발 선도

◈ 체계적인 교육 및 R&D 연구를 통해 전국 최고 수준의 소방드론 활용 역량 확보

### □ 「고층화재 진압 드론시스템」 정부 R&D사업 과제 선정에 따른 연구 개시

○ (연구기관) 한국산업기술시험원 ※ '21 ~ '24년(연구비 : 56억원)

○ (개발내용) 경량 사다리차와 드론을 결합해 120m(40층)까지 대응 가능한 시스템 개발

○ (추진일정) ('22년) 시제품 제작 → ('23년) 방수시험(거창 승강기 R&D센터 등) → ('24년) 상황별 실증

### □ 소방드론 운용 역량 향상 및 장비 보강

○ 충청학교 드론 자격 취득과정(17명) 운영 및 전문능력향상 과정(2개 과정 15명)* 운영

* 전문능력향상과정 : 기초운용능력향상반(6명), 화재·구조 등 임무특화반(9명), 드론전술 종합운용능력 향상반(하반기)

○ 광역 소방드론 운영 수색전술 경연대회 개최(8월)를 통한 인명구조 역량 향상

○ 도내 드론 전문교육 기관(16개 기관)과 MOU 체결 추진(하반기) → **재난현장 공동대응**

# 3. 도민 보호 119서비스 확대

① 전국 최고 수준의 코로나19 대응시스템 운영

② 심정지 등 중증 응급환자 생존율 향상

③ 충남형 119복지서비스 제공

④ 「여름철 3대 안전사고」 유형별 안전대책 추진

⑤ 도민 응급처치 역량 향상

⑥ 의용소방대 안전서비스 확대 및 자긍심 고취

# 3 도민 보호 119서비스 확대

## 1 전국 최고 수준의 코로나19 대응시스템 운영

◈ 코로나19 확진자 이송체계 고도화 및 소방력 보강을 통한 안정적 현장대응

### □ 코로나19 재택치료자 및 확진자 증가에 따른 긴급이송체계 구축

○ 24시간 유관기관 핫라인(Hot-Line)을 통한 재택치료여부 확인 및 대응

○ 감염병의 체계적 대응 및 전문적 이송·처치를 위한 인력·장비 보강

- (인력) 응급구조사 등 기간제근로자 49명(이송업무 41명 + 이송지원·상담 8명)
- (장비) 음압구급차 추가 도입(기존 2대 ⇒ 추가 3대), 음압캐리어 등 감염방지장비(7종 115,062점) 보강

### □ 병원 전 단계 중증도 분류 및 분산이송 추진

○ (추진배경) 단순 발열 증상에도 격리병상을 운영하는 대형병원으로 이송(병상부족)

○ (주요내용) 환자 분류(준비응급)를 통해 중소규모 응급의료기관으로 분산 이송(천안·아산·예산 시범운영)

- (추진방법) 중증도 분류 앱(Pre-KTAS*)을 통해 환자 분류 및 분산 이송

| 환자접촉 | → | 환자 중증도 분류 | → | 응급(Level 1~3) | 대학병원 등 대형병원 응급의료기관에 이송 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구급대원 환자 접촉 및 평가 | | Pre-KTAS* 적용 통해 환자 중증도 분류(Level 1~5) | | 준·비응급(Level 4~5) | 중소규모 응급의료기관에 인계(원무 접수 등) 후 귀소 |

* Pre-KTAS(Pre hospital Korean Triage and Acuity Scale) : 병원전 한국형 응급환자 분류기준

## 2 심정지 등 중증 응급환자 생존율 향상

◈ 전문응급처치 확대 및 전문역량 향상으로 심정지 환자 소생률 향상
※ ('19년) 10.8% → ('20년) 11.1% → ('21년) 11.2% → ('22년 목표) 11.3%

### □ 특별구급대 확대 운영을 통한 전문응급처치 제공

○ (확대편성) 16개대(서별 1개대) → 18개대(서북·아산 2개대 + 기타 서 1개대)
※ 기준 : 연간 구급출동 18,000건 또는 중증외상 등 출동 300건 이상, 구급대별 1일 평균 출동 10건 이상 소방서

○ (전문처치) 탯줄 절단, 진통제 투여 등 응급처치 5종 확대(일반 14종→ 특별구급대 19종)

○ (장비보강) 특수구급차 39대 교체, 전문응급처치 장비 3종 42점 도입

### □ 구급대원 전문응급처치 역량 강화

○ 중증응급환자 처치 특별교육(단국대병원 3회 72명 / 원광대병원 1회 15명)

○ 중증환자 응급처치 경연대회(8월), 심정지환자 소생 팀단위 전술대회(9월)

## 3 충남형 119복지서비스 제공

◈ 임산부·중증장애인 등 충남형 안전복지 119서비스 제공으로 도민 복지증진

### □ 임산부 및 중증장애인 119구급서비스 제공

○ 임산부, 출산 1년 미만 산모 대상 병원 예약이송 및 전화상담 서비스 제공(3,626회)

○ 거동이 불편한 중증장애인 대상 119구급 통원서비스 제공(446회) ※'22년 충남 정부혁신 실행과제 선정

### □ 사회 취약계층을 위한 자발적 기부문화 확산

○ 가치가유 충남119 지원대상 확대(화재피해주민 등 + 임산부·고려인 등) 및 지원(29가구, 9천만원)

○ 저소득층 집수리·주거환경 개선 등(반기1회) 「소방공무원 재능기부단」 구성·운영(5개61명)

○ 사회적 취약계층을 위한 소방가족의 자발적 나눔장터 '119희망마켓' 운영(하반기)

### □ 독거노인 등 어르신 안전환경 조성

○ 어르신 돌봄 전문의용소방대(67개대822명)를 통한 독거노인(1,677명) 등 생활안전서비스 제공

○ 실버안전지킴(노인생활지원사)이 양성 추진(하반기 1,808명) ※'21년 1,757명 양성

- 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사가 가정 방문 시 화재위험요소 제거 및 안전교육

## 4 『여름철 3대 안전사고』 유형별 안전대책 추진

◈ 여름철 주요사고 요인에 대한 선제적 안전대책 추진으로 도민 안전 확보

### □ [폭 염] 온열환자, 축산농가 등 폭염피해 최소화를 위한 119대응체계 확립

○ 홀몸 어르신 폭염119서비스 시행(마을담당제 5,347개) 및 신속 이송체계 구축(폭염구급대 110개대)

↳ ① 원거리 가족의 안부확인 요청 시(119) 현장출동(안전확인·회신) ② 폭염 특보 시 정기적 방문(안부확인·건강체크)

○ 가축농가, 주택밀집 도로 등 예방적 냉각살수 및 물 부족 지역 급수지원(물탱크 54대)

### □ [물 놀 이] 물놀이 안전사고 방지를 위한 교육·홍보 및 선제적 대응체계 구축

○ 119시민수상구조대(15개소 537명) 운영, 물놀이 현장 구명조끼 착용법 등 안전수칙 교육·홍보

○ 주요 해수욕장 7개소 드론순찰대 운영 및 수상드론(구명환 전달·수상수색) 배치(대천)

### □ [집중호우] 인명피해 최소화를 위한 사전대비 및 신속 구조체계 구축

○ 수방장비(7종814대) 100% 가동상태 유지, 침수 등 풍수해 취약지역(655개소) 예찰활동 강화(1일2회→4회)

○ 댐·수문(7개소) 방류 예고(수자원공사 등) 및 집중호우 시 소방서 비상근무 --> 인명보호 중점 구조활동

○ 수해 실종자 발생 시 초기 단계부터 소방력 총력 대응(긴급대응 1단계 / 소방력 30% 이상)

## 5 도민 응급처치 역량 향상

◈ 교육 등을 통한 도민 응급처치 시행률 향상으로 심정지 환자 소생률 제고

※ <질병관리청> 일반인 심폐소생술 시행률 : '09년 2.7%(생존율 3.3%) → '19년 24.7%(생존율 8.7%)

### □ 심폐소생술 교육장비 무료 렌탈 서비스 제공(3월 ~ )

○ (대상/기간) 비영리 단체, 일반가정, 외국인 등 모든 도민 / 5일간

○ (대여장비) 교육용 마네킹 및 자동심장충격기, 교육영상(USB) ※ 외국어 서비스 제공

○ (제공실적) 심폐소생술 교육장비 대여 26건, 교육인원 1,233명

※ 성별·연령별 심폐소생술 교육장비 사용방법 영상 제작·보급 추진(하반기)

### □ 자동심장충격기 위치 전송 시스템 구축(6 ~ 7월)

○ 자동심장충격기(AED) 위치 전송 시스템을 통해 119신고자에게 인근 AED 위치 알림

- 공용AED 1,352대 위치데이터 긴급구조표준시스템 등록 및 자동 문자전송 기능 구축

(상 황 실) 신고자 및 AED 위치 검색·전송 → (신 고 자) AED 위치(200m이내) 문자(URL) 수신 → (상 황 실) AED 관리자에게 장비 이동 요청 → (신고자 ↔ 상황실) 영상통화(동영상)로 AED 및 CPR시행 지도

## 6 의용소방대 안전서비스 확대 및 자긍심 고취

◈ 의용소방대 지역안전지킴이 역할에 맞는 도민 안전서비스 제공 및 자긍심 고취

### □ 의용소방대 지역 안전지킴이 역할 강화

○ 국보 등 문화재 인근 의용소방대를 중심으로 「산불진화대」 편성·운영(7개대 140명)

- 산불 발생 시 초기 화재 진화, 인명대피 및 문화재 보호활동 수행

○ 자살 고위험군(2,784명) 멘토링 사업 참여(의용소방대 2,342명) ※ 주 1회방문, 주 2회 전화

○ 의용소방대 마을담당제(378개대 22,852명) 활동 전개(예방순찰 등 7,539건)

### □ 의용소방대 자긍심 고취를 위한 시책 추진

○ 제1회 의용소방대의날 기념행사(4월) 및 의용소방대 소방기술경연대회(6월) 개최

○ 소방유물, 의용소방대 사료(220점)에 대한 보존·관리(연2회) 및 디지털 파일화(11월)

○ 상해보험, 자녀장학금 등 의용소방대 복지혜택으로 사기 및 자긍심 고취

① 전 대원 단체 상해보험 가입(상해사망 등 최대 1.7억원 보장) ② 연합회 운영경비 지원(도 6천만원, 군 5.6천만원)
③ 자녀장학금(600명 / 1인당 고50만원, 대100만원) ④ 타시도 교류 및 힐링연수 지원 ⑤ 성과보상

# 4. 고품질 소방서비스 제공 기반 구축

① 현장중심의 소방인력·조직 운영

② 소방장비 보강을 통한 현장대응력 강화

③ 소방복합시설 건립 및 소방청사 현대화

④ 소방정보통신시스템 운영관리 내실화

⑤ 소방공무원 심신건강 및 안전관리 강화

⑥ 투명하고 공정한 공직기강 확립

# 4 고품질 소방서비스 제공 기반 구축

## 1 현장중심의 소방인력 · 조직 운영

◈ 재난환경 분석 등 과학적 연구 결과를 반영한 소방력 보강 및 조직 개편

### □ 제11차 소방력 보강 5개년('23 ~ '27년) 계획 수립

○ 소방력 보강 5개년 계획 수립을 위한 학술연구용역 추진(6 ~ 10월)

○ 연구용역 결과 및 천안동부소방서 신설 계획을 반영한 소방력 보강 계획 수립(11~12월)

### □ 소방수요 대응과 효율적 지휘체계 확립을 위한 조직개편 단행(6.30)

○ 소방본부 회계장비과 신설 및 119특수구조단 직속기관 분리

○ 소방서 예방안전과 신설(3개서) 및 현장대응단장 3교대 운영 확대(2개서)

※ (예방과 운영) 기존 동남·서북·아산·서산·당진 + 신설 공주·보령·논산 / (단장 3교대) 기존 동남·서북·아산 + 확대 서산·당진

○ 화재진압·구조·구급 등 현장부족인력 167명 보강('17~'22년 1,652명)

## 2 소방장비 보강을 통한 현장대응력 강화

◈ 재난상황별 맞춤형 소방장비 보강 등을 통한 고품질 소방 인프라 구축

### □ 다목적 중형 소방헬기 추가 도입

※ 現 운영헬기 1대('15.11월 도입)

○ (기간/예산) '22 ~ '24년(3개년) / 230억원(국·도비=1:1) : '22년 48억 → '23년 120억 → '24년 62억

○ (추진현황) 중형급 소방헬기(14인승) 구매 TF팀 운영(특수구조단장 등 16명)

| 자료수집(~ 2월) | → | 환경분석(3월) | → | 규격 심의·확정(4월) | → | 계약 및 인수('22. 10. ~ '24. 10.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 국내 운용헬기 현황 파악<br>▸ 기종별 장·단점 분석 | | ▸ 충남 재난환경 특성에 따른 안전성·경제성 검토 | | ▸ 외부전문가로 구성된 위원회 개최(11인내) 및 규격 확정 | | ▸ 계약 및 제작 착수<br>▸ 중간·인수검사 통해 최종 도입 |

○ (향후계획) 기종별 임무 특성화 및 출동공백 없는 상시 출동체계 유지

- (특성화) 1호기 구조·구급, 2호기 화재 / (교차정비) 정비 연평균 96일로 인한 출동공백 방지

### □ 특수소방차량 도입 및 소방차량 보강

○ 소형사다리차(6억) 4대(상반기 보령·당진, 하반기 동남·공주), 산불전문진화차(7.5억) 3대(하반기 서산·공주·청양) 도입

※ (사다리차) 주거 밀집지역 인명구조 최적화(18m) / (산불진화차) 산악지형 등 험지 주행 가능

○ 소방차량 보강 : 신규 6대(물탱크2, 다목적진화1, 화재조사3), 노후교체 13대(펌프9, 구조공작4)

## 3 소방복합시설 건립 및 소방청사 현대화

◈ 차질없는 소방복합시설 건립사업 추진 및 청사 환경 개선으로 근무여건 향상

### □ 소방복합시설 건립 1단계 사업 추진

○ (사업개요) '21. 12월 ~ '24년 / 충청소방학교, 소방항공대, 장비정비센터 등 조성

- (위치) 청양군 비봉면 록평리 12-1 일원 (규모) 부지 388,789㎡, 건축 연면적 17,042㎡(10동)

○ (진행사항) 부지조성(2월) 및 건축물별 착공(7월 생활관 → 8월 본관 → 9월 구급훈련센터)

○ (향후계획) 드론·수난구조훈련장, 지휘역량 강화센터 등 훈련시설 조성(2단계 사업)

### □ 소방청사 기능보강 및 근무환경 개선

○ 청사 보강 5개년('20~'24년) 계획에 따른 소방서(2개소)·119안전센터(3개소) 신·증축

- (소방서) 당진·금산 소방서 증축 (센터) 동학사·판교·서천 119안전센터 이전 신축

○ 의용소방대 근무여건 개선을 위한 청사 기능보강(22개소 / 신축 4, 증축 4, 리모델링 등 14)

○ 민원인·직원을 위한 카페형 휴게공간 조성(2개소) 및 심신안정실 확충(2개소)

○ 청사관리 향상 및 쾌적한 근무환경 조성을 위한 환경미화원 배치(1월, 기간제 22명)

## 4 소방정보통신시스템 운영관리 내실화

◈ 재난현장 무선통신망 고도화 및 소방정보통신시스템 안정성·보안성 확보

### □ 재난안전통신(PS-LTE) 단말기 보강 및 무선통신망 고도화(3 ~ 8월)

○ PS-LTE 단말기 보강(336대) 및 PS-LTE망·기존망(UHF) 연계(상호 데이터 통신)

○ 산악중계국 원격제어(on/off)를 통한 중계기 실시간 확인 및 장애복구 기능 구축

### □ 노후 소방정보통신장비 교체 및 기능보강(2 ~ 7월)

○ 긴급구조표준시스템 등 내용연수(6년) 초과 전산·통신장비 교체(15종 62대)

○ SW 기능향상 및 최신 보안프로그램 반영으로 사이버 침해사고 방지

### □ 소방정보통신시스템 보안관리 강화 ※ 정보통신시설 취약점 분석·평가(5월) '우수'

○ 사이버 침해대응 역량 강화를 위한 해킹메일 모의훈련 및 열람자 보안교육(5월)

○ 사이버 공격유형 분석을 통해 IP·포트 접근차단 등 보안정책 강화(매월)

## 5 소방공무원 심신건강 및 안전관리 강화

◈ 직무 스트레스 관리 및 현장안전사고 예방교육 강화로 보건안전 향상

### □ 소방공무원 심신건강 프로그램 운영

○ (마음공감센터) 의료원(4개소)에 전문상담사 배치를 통한 소방공무원 등 심리상담(주 2일)

- 찾아가는 상담실 운영(2,719명)을 통해 심리치유대상 선별 → 마음공감센터 심층상담(105명)

○ (심리안정 프로그램) 다양한 치유 프로그램을 통한 스트레스 회복력 증진

- '쉼이 있는 하루' 운영(150명 / 5~9월) 및 상담사와 함께하는 충남 힐링 체험(하반기)
- '국내 배낭연수'(219명 / 5~11월) 및 '생태탐방 스트레스 회복 프로그램' 운영(136명 / 6~10월)

### □ 소방공무원 현장안전관리 강화

○ 현장활동 단계별 필수 안전수칙(23개) 준수 지도점검 및 순회교육(12회)

○ 현장대원 위험 대처능력 향상 교육훈련 추진(아차 사고사례를 통한 위험예지훈련 / 매주)

- 현장안전관리 전문교육 이수(800명) 및 현장 위험성 측정장비 보강(복합가스측정기 93대)

## 6 투명하고 공정한 공직기강 확립

◈ 불합리한 관행 근절 등 기본과 원칙이 지켜지는 엄정한 공직기강 확립

### □ 소방업무 종합감사 및 특정감사 추진

○ (종합감사) 3개 소방서(2월 홍성, 3월 당진, 4월 서천) ※ 하반기 : 서북, 계룡, 예산

- 인사·예산·민원분야 등 소방행정 전반에 대한 감사(26건 지적, 1,200천원 회수, 33명 처분)

○ (특정감사) 4개 소방서(5월 보령·태안·서산·금산) ※ 특정감사 결과 감사위원회 심의(7.26.)

- 의용소방대 출동수당·자녀장학금·피복비 등 예산·장비 운영분야 집중 감사

### □ 공직기강 확립 및 청렴의식 제고

○ 全 직원 청렴교육(2시간), 청렴소식지 발간(매월) 및 게릴라 청렴퀴즈 이벤트 실시(2회)

○ 내·외부청렴도 향상을 위한 청렴콜 운영(247건) 및 순회교육(119안전센터 등 100개소)

○ 창의적·적극적 업무추진 문화 확산을 위한 '청렴 Best Worker 선발'(연말시상)

- Brain(창의적 정책 제안 / 3명), Active(적극행정을 통한 성과 창출 / 2명), Mind(도민을 위한 따뜻한 행실 / 1명)

# Ⅴ. 간 부 명 단

## ▢ 소방본부

| 직 위 | 직 급 | 성 명 | 현직임용일 |
|---|---|---|---|
| **소 방 본 부 장** | **소 방 감** | **김 연 상** | **2022. 01. 03.** |
| **소 방 행 정 과 장** | **소 방 정** | **류 일 희** | **2021. 07. 01.** |
| 소방행정팀장 | 소 방 령 | 류 진 원 | 2019. 07. 01. |
| 소방인사혁신팀장 | 소 방 령 | 이 학 민 | 2022. 01. 01. |
| 기획예산팀장 | 소 방 령 | 김 종 욱 | 2019. 07. 01. |
| 회계장비팀장 | 소 방 령 | 이 상 권 | 2021. 01. 01. |
| 안전보건복지팀장 | 소 방 령 | 임 재 청 | 2021. 01. 01. |
| 소방청사건축팀장 | 소 방 령 | 송 원 석 | 2022. 01. 01. |
| **예 방 안 전 과 장** | | **공 석** | |
| 대응총괄팀장 | 소 방 령 | 김 영 환 | 2021. 01. 01. |
| 예방총괄팀장 | 소 방 령 | 김 영 배 | 2022. 01. 01. |
| 화재조사팀장 | 소 방 령 | 오 경 진 | 2019. 07. 01. |
| 의용소방팀장 | 소 방 령 | 고 광 종 | 2021. 07. 01. |
| 소방특별조사팀장 | 소 방 령 | 김 진 석 | 2021. 01. 01. |
| **소방청렴감사과장** | **소 방 정** | **김 남 석** | **2021. 12. 31.** |
| 청렴윤리팀장 | 소 방 령 | 박 종 인 | 2022. 04. 01. |
| 소방감사팀장 | 소 방 령 | 이 동 우 | 2021. 12. 31. |
| 소방감찰팀장 | 소 방 령 | 이 재 명 | 2022. 01. 01. |
| 소방사법팀장 | 소 방 령 | 김 태 형 | 2022. 04. 01. |
| **구 조 구 급 과 장** | **소 방 정** | **최 장 일** | **2021. 07. 01.** |
| 재난대책팀장 | 소 방 령 | 김 희 규 | 2021. 07. 01. |
| 구 급 팀 장 | 소 방 령 | 송 희 경 | 2021. 07. 01. |
| 구 조 팀 장 | 소 방 령 | 김 광 진 | 2021. 07. 01. |
| **119특수구조단장** | **소 방 정** | **조 영 학** | **2020. 07. 01.** |
| 현장지원팀장 | 소 방 령 | 백 운 갑 | 2021. 07. 01. |
| 기 동 대 장 | 소 방 령 | 최 길 재 | 2022. 01. 01. |
| 소방항공대장 | 소 방 령 | 김 영 승 | 2021. 07. 01. |
| **119종합상황실장** | **소 방 정** | **진 종 현** | **2020. 07. 01.** |
| 상황분석팀장 | 소 방 령 | 오 긍 환 | 2022. 01. 01. |
| 상 황 1 팀 장 | 소 방 령 | 이 명 룡 | 2021. 07. 01. |
| 상 황 2 팀 장 | 소 방 령 | 정 용 욱 | 2022. 01. 01. |
| 상 황 3 팀 장 | 소 방 령 | 민 상 기 | 2021. 07. 01. |
| 소방정보통신팀장 | 방송통신사무관 | 정 순 희 | 2020. 07. 01. |
| 구급상황관리팀장 | 소 방 령 | 이 영 주 | 2022. 01. 01. |

## ☐ 소방관서

| 직 위 | 직 급 | 성 명 | 현직임용일 |
|---|---|---|---|
| 충청소방학교장 | 소방정 | 방장원 | 2022. 04. 19. |
| 천안동남소방서장 | 소방정 | 박찬형 | 2021. 07. 01. |
| 천안서북소방서장 | 소방정 | 구동철 | 2021. 07. 01. |
| 공주소방서장 | 소방정 | 강종범 | 2022. 02. 21. |
| 보령소방서장 | 소방정 | 방상천 | 2022. 04. 19. |
| 아산소방서장 | 소방정 | 김장석 | 2021. 01. 01. |
| 서산소방서장 | 소방정 | 김경호 | 2021. 07. 01. |
| 논산소방서장 | 소방정 | 이희선 | 2021. 07. 01. |
| 계룡소방서장 | 소방정 | 김경철 | 2021. 07. 01. |
| 당진소방서장 | 소방정 | 유현근 | 2021. 01. 01. |
| 금산소방서장 | 소방정 | 강윤규 | 2021. 01. 01. |
| 부여소방서장 | 소방정 | 김기록 | 2021. 01. 01. |
| 서천소방서장 | 소방정 | 최경수 | 2021. 07. 01. |
| 청양소방서장 | 소방정 | 강기원 | 2021. 07. 01. |
| 홍성소방서장 | 소방정 | 김성찬 | 2021. 01. 01. |
| 예산소방서장 | 소방정 | 김오식 | 2021. 01. 01. |
| 태안소방서장 | 소방정 | 김상식 | 2021. 07. 01. |

**참고** **2022년도 업무제휴 및 협약체결(MOU) 추진상황 : 해당 없음**

# 《종합건설사업소》

# 보 고 순 서


Ⅰ. 기본현황

1 기구 및 기능

2 예산현황

Ⅱ. 주요업무 추진상황

1 총 평

2 분야별 추진실적 및 계획

Ⅲ. 참고사항


1 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

2 간부명단

# Ⅰ. 기본 현황

## 1 기구 및 기능

### ① 기 구




<정·현원 현황>

| 구 분 | 계 | 일반직(정원/현원) | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |
| 계 | 114/107 | 1/1 | 6/6 | 25/27 | 37/31 | 36/24 | 9/18 | |
| 본 소 | 61/64 | 1/1 | 4/4 | 14/16 | 19/16 | 16/12 | 7/15 | |
| 행정관리과 | 13/13 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 5/4 | 3/3 | 1/2 | |
| 도로건설과 | 15/15 | - | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 5/3 | 2/4 | |
| 공공건축과 | 21/21 | - | 1/1 | 5/7 | 7/5 | 5/2 | 3/6 | |
| 하천개발과 | 12/15 | - | 1/1 | 4/4 | 3/3 | 3/4 | 1/3 | |
| 공주지소 | 27/20 | - | 1/1 | 5/5 | 8/8 | 12/4 | 1/2 | |
| 홍성지소 | 26/23 | - | 1/1 | 6/6 | 10/7 | 8/8 | 1/1 | |

* 공무직(70명) : 도로보수원 52, 사무보조 4, 과적단속요원 14

## ② 주요기능

- **행 정 관 리 과**
  - ○ 조직, 예산, 청사관리 및 직원후생복지
  - ○ 각종 건설공사 입찰 및 계약, 관급자재 구매
- **도 로 건 설 과**
  - ○ 지방도 사업 집행계획 수립 및 조정
  - ○ 국가지원지방도 및 지방도 확·포장사업 시행
- **공 공 건 축 과**
  - ○ 공공 건축물의 신축 및 보수사업
  - ○ 건설공사 자재 품질검사 및 현장 안전점검
- **하 천 개 발 과**
  - ○ 지방하천 정비사업 시행 및 집행계획 수립
  - ○ 지역개발 기반시설사업 시행
  - ○ 지방하천 재해복구사업 추진
- **공 주 · 홍 성 지 소**
  - ○ 지방도·위임국도 유지관리 및 보수사업 시행
  - ○ 자연 재해대책 수립 시행, 운행제한 위반 차량 단속

# 2 2022년 예산현황

| | |
|---|---|
| 세입<br><br>세출 | • [세 입 예 산] 13,833백만원<br>- 수수료 100, 과태료 210, 지난년도 수입 30, 기타수입 61, 소방안전교부세 1,432, 예수금 12,000<br>• [세 출 예 산] 29,796백만원<br>- 사업예산 18,193, 행정운영경비 11,603 |

○ 재배정 예산 사업 : **318,803백만원**

(단위 : 백만원)

| 도로 확·포장 | 공공건축 | 하천정비 | 재해복구사업 | 지역개발 | 도로유지 관리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,632 | 65,192 | 52,140 | 32,623 | 12,318 | 88,898 |

# Ⅱ. 주요업무 추진상황

## 1 총 평

◇ 코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 도민중심 건설행정 구현
- 도내 건설업체 계약 및 자재구매를 통한 지역 소비 및 투자 순환 기여

◇ 안전하고 체계적인 도로·건축·하천정비사업을 통한 신뢰도 제고

## □ 주요성과로는

| 사 업 분 야 | 상반기 주요업무 추진성과 |
|---|---|
| ❖ 도로건설 사업 분야 | ● 동해~부곡 지방도 설계용역 등 **발주 32건, 294억원 집행**<br>● (도로 보상) 1,118건/105억 보상 완료 |
| ❖ 공공건축 사업 분야 | ● 충남장애인가족힐링센터 설계용역 등 **발주 26건, 190억원 집행**<br>● (품질시험) 상반기 105건 / 586종목 실시 |
| ❖ 하천 지역개발 사업 분야 | ● **준공(1지구, 연산천), 발주(도곡천 등 18건), 471억원 집행**<br>● (하천 보상) 1,939건 / 128억 보상 완료 |
| ❖ 도로유지 보수 사업 분야 | ● 신속한 지방도 유지보수사업 시행(232지구)<br>● **준공(109지구), 발주**(232지구 중 **123지구 추진중), 408억원 집행** |

## □ 아쉬웠던 점은

○ 신규직원 위주의 잦은 인사이동으로 건설사업 추진 애로
○ 코로나19로 인한 주민설명회 등 지역주민의 의견수렴 및 소통 기회 축소

## 앞으로

◇ 지역경제 특성을 반영·연계한 미래지향적 건설행정 추진
- 지역업체 우선 계약, 지역생산자재 우선 구매를 통한 지역경제 활성화
- 안전하고 체계적인 도로·하천·공공건축사업을 통한 신뢰도 제고

# ② 분야별 추진실적 및 계획

## 【1】 지역경제 활성화를 위한 재정집행 추진

◇ 지역건설업체 참여 증진 및 지역 생산자재 우선 구매
◇ 신속한 대가지급 등 신속집행을 통한 지역경제 활성화

### □ 지역경제 활성화를 위한 건설공사 계약 추진

○ 지역제한입찰, 지역의무공동도급계약 추진을 통한 지역업체 보호
○ 직무성과 계약과제와 연계하여 공사 발주 및 관급자재 구매 시 지역업체 참여율 85% 달성 추진

**※ (2022년 상반기) 지역업체 계약 현황** (단위 : 억원, 건)

| 구분 | 건수 | | 금액 | | 비고 (건수, 금액 대비) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 총건수 | 지역업체 | 총금액 | 지역업체 | | |
| **총계** | **1,398** | **1,208** | **1,161** | **904** | **건수** **금액** | **86.4%** **77.9%** |
| 공사 | 208 | 208 | 271 | 271 | 건수 금액 | 100% 100% |
| 용역 | 250 | 227 | 217 | 113 | 건수 금액 | 90.8% 52.1% |
| 물품 | 940 | 773 | 673 | 520 | 건수 금액 | 82,2% 77.3% |

### □ 투명한 하도급 문화 정착 유도

○ 하도급대금 직접 지불 적극 권고 및 지급보증제 실시
○ 정기적인 하도급 현장점검과 건설업 관련 협회와의 협력을 통한 하도급 관리 철저

### □ 신속한 재정집행 추진을 통한 지역경제 위축 완화

○ 집중적인 선금·선고지 집행 등 지역경제 자금흐름 속도 촉진
○ 조달청(G2B) 나라장터를 통한 신속한 비대면 대가집행
- 대금(선금, 기성금, 준공금) 지급 청구 시 3일내 지급
○ 회계업무 처리기한 단축에 따른 적극 행정('22.12월 限)

**앞으로**

•지역업체 성장과 보호를 근간으로 하는 건설공사 계약 추진
•공사발주 및 관급자재 구매 시 도내업체 참여율 제고

# 【2】 지역발전을 선도하는 도민 중심의 도로 구축

◇ 권역별 균형 발전을 견인하는 지역간 교통네트워크 구축
◇ 찾아가는 건설행정서비스 제공으로 도민 공감 도로건설 실현

## □ 적극적인 도로건설사업 추진으로 지역경제 활성화 도모

【2022년 도로사업 : 38지구 / 67,632백만원】 (단위 : 백만원, 2022. 7. 1. 기준)

| 구 분 | 총 계 | | 준공지구 | | 계속지구 | | 신규지구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 |
| **합 계** | **38** | **67,632** | **3** | **57** | **34** | **61,589** | **1** | **5,986** |
| 국지도 | 10 | 18,114 | 1 | 57 | 8 | 12,071 | 1 | 5,986 |
| 지방도 | 23 | 42,912 | 1 | - | 22 | 42,912 | - | - |
| 기 타 | 5 | 6,606 | 1 | - | 4 | 6,606 | - | - |

⇒ 공사지구(20), 보상지구(5), 설계지구(13)

○ **체계적인 사업 관리로 효율적인 예산집행 추진** *상반기 43%, 하반기 73% 목표

- 총사업비 676억원 중 294억원 집행(집행률 43.5% / 목표 대비 0.5%p↑)
- 현장별 시공계획 점검(1,2분기) 및 보상지구 예산 집중 투자
- 선지정측량 등 행정절차 간소화를 통해 예산 신속 집행 기여 (우성~이인 등 4지구)

○ **집행 부진지구 원인 분석 등 집중 관리를 통한 이월 최소화 노력**

- 월별 집행 점검 및 지구 간 사업비 조정으로 공사비(기성·자재대) 적기 집행
  ※ 하반기 집행 목표(73%) 달성 노력 [전년 집행률(68%) 대비 5%p↑]
- 하반기 신규 발주 건 신속집행 선금특례 적극활용(우성~이인, 노화~평촌)
- 사업 적기 준공을 위한 사업별 적정공사비 적기 배정 노력 (간접비 최소화)
  ↳ 지방도 정비사업 등 SOC사업 사업예산 감소 추세

▸ 최근 3년 지방도 예산: '20년(639억)→'21년(446)→'22년(429) ⇨ 정상 추진 위해 매년 600-800억 소요

## □ 지역주민 만족도 향상을 목표로 주민갈등 최소화 도로건설 추진

○ **찾아가는 민원대응·주민설명회 등을 통해 도민과 소통하는 도로 건설**

- (상반기) 주민설명회(간담회) : 두마~노성 등 3개지구 (4회 / 76명 참석)

○ **현장 방문 협의보상 추진(8회)으로 주민 편의 개선 및 보상율 제고**

**앞으로**

- 계획 대비 부진사업 지속 점검 및 시공계획 관리
- 민원 수시 현장대응을 통한 도로공사 불편 최소화

# 【3】 공정하고 신뢰받는 보상행정 추진

◇ 도로·하천사업에 편입되는 사유재산에 대한 객관적이고 공정한 보상
◇ 민원 발생 최소화 및 찾아가는 보상 협의로 도민 편의 제공

## □ 2022년 도로 · 하천 하반기 보상: 48지구 / 79,808백만원

(단위 : 건 / 백만원)

| 구 분 | | 2022년 보상계획 | | 상반기 추진실적 | | | 하반기 보상계획 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 금액대비 비율(%) | 건수 | 금액 | |
| **합계 (48지구)** | | **12,730** | **103,270** | **3,057** | **23,462** | **23%** | **9,673** | **79,808** | |
| 도로 | 27지구 | 6,275 | 69,887 | 1,118 | 10,580 | 15% | 5,157 | 59,307 | 위탁 포함 |
| 하천 | 21지구 | 6,455 | 33,383 | 1,939 | 12,882 | 39% | 4,516 | 20,501 | |

## □ 토지소유자 직접 참여하는 보상행정 운영으로 공정성 확보

### ○ 보상협의회 및 토지소유자 추천 감정평가법인 선정 등 적극 반영

- 토지소유자·감정평가사·사업시행자·지자체 등 8~16명으로 구성하는 '**보상협의회**' 및 보상평가를 위한 '**토지소유자**(1/2이상, 과반수 동의)**의 감정평가법인 추천제**'운영으로 토지소유자 의견 적극 반영

## □ "찾아가는 보상팀" 운영을 통한 대민서비스 강화 및 신뢰도 제고

### ○ 직접 사업현장을 찾아가는 보상협의 등으로 도민의 행정편의 극대화

- 사업지구별 평균3~4회, 상반기 총 70회 '이동식 보상상담창구 개설' 을 통해 보상협의를 원하는 도민의 접근성 향상, 불편 최소화

## □ 보상인력 전문성 확보 및 신속하고 원활한 보상업무 추진

### ○ 보상실무 매뉴얼 정비 및 전문교육참여, 보상기간단축을 위한 업무개선 추진

- 선지정측량 실시에 따른 편입 지역 조기 확정으로 보상 기간 단축
  ※선지정측량 선행시 보상준비기간 최대 1.5~2개월 소요/기존 3개월이상 소요
- 보상기간 단축을 위한 아이디어 발굴 및 제도개선 중앙부처 의견 개진(수시)
- 보상매뉴얼 수록자료 개선 및 보완(절차, 조서등 작성기준, 실무처리요령 등)

**앞으로**

- 신속·정확한 행정절차 이행으로 공익사업 필요한 용지 공급
  - 실무매뉴얼 활용을 통한 전문성 강화, 보상기간 단축을 통한 주민 피로도 최소화로 도민 사유재산권 보호 및 공익사업 적기 추진 지원

# 【4】 충남을 대표하는 품격 있는 공공건축물 건립

◇ 품격 있는 디자인을 적용하여 공공건축물 가치 향상 도모
◇ 설계·시공분야 선진사례 연구 및 철저한 사전검토를 통한 전문성 강화

## □ 건물 자체가 랜드마크가 되는 공공건축물 건립


【2022년 건축사업현황 : 33건 / 65,192백만원】 (단위 : 백만원)

| 총 괄 | | 계속사업 | | 준공사업 | | 신규사업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 사업비 | 개소 | 사업비 | 개소 | 사업비 | 개소 | 사업비 |
| **33** | **65,192** | 16 | 44,742 | 9 | 15,730 | 8 | 4,720 |

○ 독창적 건축디자인 선정을 위한 설계공모 추진(3건)

【 상반기 설계공모 당선작 】


충남장애인가족힐링센터


당진소방서


충남광역형 탄소중립연수원

○ 공정하고 투명한 설계공모를 통해 최적의 건물 디자인 선정
- 심사위원 사전공개, 심사과정 생중계(유튜브) 등 투명한 설계공모 시행
- 능력 있는 설계자의 많은 참여를 통해 충남의 랜드마크 건축물 건립

## □ 공공건축물 대형화에 따른 전문성 강화 및 기획 내실화

○ 상반기 지식동아리 6회 추진으로 업무능력 전문성 강화
※ 중대재해 처벌법의 이해, 방수공법, 탄소중립과 목조건축의 이해 등

○ 공공건축심의, 사업계획 사전검토 등을 통하여 건축물 품질 향상

**앞으로**

- 향후 지속적인 지식동아리 추진으로 전문 업무능력 강화
- 기획단계부터 적극 참여 및 사업의뢰 부서와 소통 강화

# 【5】 정확하고 철저한 품질관리로 안전한 건설공사 추진

◇ 건설현장 품질시험 대행을 통한 도내 건설현장 품질향상 기여
◇ 공사 현장별 품질·안전점검을 통한 안전한 건설현장 조성

## □ 건설공사 품질향상을 위한 품질시험 실시

○ 시험종목 : 성토용 흙, 아스콘, 콘크리트 등 총 20분야 108종목

- 시험추진 목표 : 300건 / 1,700종목('21년도 실적: 301건 / 1,710종목)
- 상반기 추진실적 : 105건 / 586종목(목표: 35%달성)

| 구 분 | 성토용 흙 | | 아스콘 | | 콘크리트 | | 기 타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 건 | 종목 | 건 | 종목 | 건 | 종목 | 건 | 종목 |
| **105건 / 586종목** | 11 | 70 | 31 | 377 | 40 | 40 | 23 | 99 |

○ 충청남도 건설공사 품질시험 종목 및 수수료 공고(' 22. 2.)

- 시험수수료 목표 : 100백만원('21년도 실적: 157백만원)
- 상반기 추진실적 : 53백만원(목표: 53%달성)

## □ 건설공사 현장 품질·안전점검을 통한 안전사고 제로화

○ 정기 안전점검(분기별 1회) 실시(계절적 특성을 반영한 점검 실시)

- 1분기(해빙기 대비) : 총 22개소 현장 중 7개소 현장 36건 지적사항 발생 및 조치완료 ※ PE드럼, 방호벽 보완 및 종합안전게시판 설치 미흡 등
- 2분기(우기 대비) : 총 28개소 현장 중 15개소 현장 42건 지적사항 발생 및 조치 중 ※ 우기 전 가도 철거 및 수방자재 확보 미흡 등

**앞으로**

- 철저한 품질시험으로 건설공사 안전관리 및 신뢰성 확보
- 신속한 관련 부서 협업을 통해 안전 확보 및 부실시공 예방
- 폭염기(3분기) 및 동절기(4분기) 안전점검 추진

# 【6】 자연과 어우러진 지방하천 정비사업 추진

◇ 자연환경과 조화를 이루는 지방하천 정비사업 추진
◇ 집중호우로 인한 제방 유실, 범람 등 피해지역 재해복구사업 추진

## □ 견실한 지방하천 정비 및 신속한 예산 집행

【2022년 하천 사업 : 33지구 / 52,140백만원】 (단위 : 백만원)

| 총 괄 | | 준공사업 | | 계속사업 | | 신규사업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 |
| **33** | **52,140** | 2 | 2,078 | 27 | 46,667 | 4 | 3,395 |

○ (상반기) 준공(1지구 / 연산천), 발주(4지구 / 도곡천, 성연천, 구룡천, 삽교천), 계속(27개지구, 정상 추진 중)
○ (하반기) 준공(1지구 / 석남천) 및 '22년분 사업 완료

## □ 지방하천 재해복구사업 추진

○ '20. 8. 아산지역 집중호우로 인한 제방유실 및 범람 등 피해로 인한 지방하천 재해복구사업 추진

【2022년 재해복구사업 : 3지구 / 32,623백만원】 (단위 : 백만원)

| 지구명 | | | 사업량 (km) | 사 업 비 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 시군 | 읍면 | | 합 계 | 기시행 | 2022년 | 장 차 | |
| 계 | | | 15.2 | 68,277 | 35,654 | 32,623 | 0 | |
| 금곡천 | 아산 | 배방 | 2.7 | 11,895 | 8,289 | 3,606 | 0 | |
| 약봉천 | | 송악 | 5.7 | 22,503 | 13,819 | 8,684 | 0 | |
| 온양천 | | 송악 | 6.8 | 33,879 | 13,546 | 20,333 | 0 | |

○ (상반기) 현재 공정률 : 금곡천(45%), 온양천(20%), 약봉천(15%)
○ (하반기) 추진계획 : 신속한 수해복구를 위한 공정계획을 수립하여 공사 추진
‣ 약봉천은 타절 준공에 따라 조속히 재계약을 추진하여 사업 추진(예정)

**앞으로**

- 견실 시공 및 장마철 집중호우 대비 안전관리 철저
- 수생태계 보전 및 주변 경관과 조화되는 친환경 하천조성

# 【7】 태안기업도시 연결도로 개설공사 추진

◇ 태안기업도시-서산웰빙특구 연결 도로개설로 지역간 연계 강화
◇ 관광자원 활성화와 접근성 향상으로 지역 균형발전 기여

【2022년 지역개발 사업 : 1지구 / 12,318백만원】 (단위 : 백만원)

| 지구명 | 총사업비 | 기시행 | 2022년 | 장차 | 공사기간 | 진도(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태안기업도시 연결도로 개설공사 | 36,646 | 24,328 | **12,318** | - | '20. 02 ~ '23. 2. | 55 | 공사중 |

○ (상반기) 추진실적
- 태안기업도시 연결도로 개설공사(공정률 55%)
  ⇨ 교대 및 교각 설치 완료, 거더 설치(50%)

○ (하반기) 추진계획
- 교량 주요 공정(구조물, 토공, 포장) 완료
  ⇨ 잔여 거더 설치, 슬라브 타설, 가도 철거, 아스콘포장 완료

**앞으로**
- 원활한 사업 추진을 위하여 관련부서와 사전 협의
- 주기적 공정계획 점검으로 신속한 공사 추진

# 【8】 고품질 인프라 구축을 위한 공사관계자 역량 강화

◇ 정기적 현장 소통을 통한 의견 교류 및 공사 관계자 역량 강화
◇ 청렴하고 전문적인 건설행정으로 고품질 도로·건축·하천건설 실현

○ **유기적인 현장 관리체계 구축을 위한 공사관계자 회의 개최**(상반기 3회)
- 현장 애로사항 청취 및 피드백을 통한 상호 교류협력체계 구축
- 직무·안전관리 교육*을 통한 기술력 제고로 고품질·안전 시공 유도

* 신규제도·법령 개정사항, 현장 단계별 수행업무, 중대재해처벌법 등

**앞으로**
- 공사관계자 역량강화를 위한 수시 교육 및 직무연찬 실시
- 전문기술(기술자문위원회) 적극 활용을 통한 완벽 시공 도모

# 【9】 도민이 안심하고 통행할 수 있는 도로 유지관리 추진

◇ 선제적 도로 유지보수 추진으로 도로 이용자 편익 제공
◇ 철저한 자연재해 대비·대응으로 도민의 재산과 생명 보호

## □ 2022년 도로 유지보수 사업 : 232지구 / 105,959백만원 (단위: 백만원)

| 구 분 | 합 계 | | 계속지구 | | 신규지구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 | 지구 | 사업비 |
| **합 계** | **232** | **105,959** | **61** | **37,687** | **171** | **68,272** |
| 자체사업 | 112 | 17,061 | 12 | 1,454 | 100 | 15,607 |
| 재배정사업 | 111 | 66,207 | 46 | 35,168 | 65 | 31,039 |
| 위임국도 | 9 | 22,691 | 3 | 1,065 | 6 | 21,626 |

○ 계속사업(61건) : 준공 29건, 추진중 32건
- 준 공 : 서원지구 법면보강공사 등 29건 1,827백만원
- 추진중 : KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 등 32건 35,860백만원

○ 신규사업(171건) : 준공 80건, 추진중 91건
- 준 공 : 성거도로 포장도 보수공사 등 80건 12,443백만원
- 추진중 : 지방도606호 수부도로 인도설치공사 등 91건 55,829백만원

## □ 자연재해대책 수립 및 추진

○ 완벽한 겨울철(`21.11.15. ~ `22.03.15.) 재해대책 추진
- 강설·결빙으로 인한 대형 교통사고나 피해없이 제설대책 마무리
- 인력 155명, 제설장비 205대(임차포함), 소금 등 자재 8,046톤 투입

○ 여름철(`22.05.15. ~ `22.10.15.) 재해대책(비상근무체계) 수립
- 급경사지, 산사태 우려지역 등 재해 취약시설 상시점검 추진
- 유관기관 협조체계 구축 및 응급복구 장비·인력·자재 사전확보

**앞으로**
- 추진 중인 도로 유지보수사업 완벽한 마무리
- 상시 비상근무체계 유지 및 재해 발생시 신속대응

# 【10】 운행제한 위반차량 강력 단속

◇ 도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화
◇ 대형공사장 등 과적 근원지 과적예방을 위한 사전계도 실시
◇ 운행제한 위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

## □ 도로 파손방지 및 원활한 도로 유지관리를 위한 단속강화

○ 주요 과적발생 근원지(대형공사장 등), 위험교량 주변 노선 집중단속
- 도내 지방도, 국지도, 위임국도 62개 노선 수시 이동단속

○ 휴일, 주간, 야간 불시 이동단속 : 민원발생 및 필요시

(2022. 06. 23. 기준)

| 구분 | 검 차 대 수 | | | 적 발 대 수 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| **합계** | **11,279** | **10,124** | **3,678** | **430** | **417** | **121** |
| 고정식 | 1,223 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 |
| 이동식 | 10,056 | 10,124 | 3,636 | 422 | 417 | 121 |

## □ 유관기관 간 합동단속 강화

○ 국토관리사무소, 시군, 경찰서 등 유관기관 간 합동단속 실시
○ 단속기관 간 단속업무 공유 및 공조단속
※ 2022년 합동단속 실적 : 검차 198대 / 적발 11대

## □ 대형공사장 등 과적 근원지 방문을 통한 과적예방 사전계도

○ 대형공사장 등 과적 유발업체 방문 과적예방 협조
○ 대형 화물차량 운전자 과적예방 홍보물 배포

## □ 운행제한 위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화

○ 과태료 체납자 재산조회 및 압류조치
- 재산조회 : 차량, 예금, 토지 등 / 수시
- 압류조치 : 재산 발견 즉시
- 징수활동 강화 : 문자, 전화, 방문을 통한 납부독촉 / 수시
※ 고액체납자(체납금액 100만원 이상) 주소지 방문 징수 및 전자예금압류 추진

**앞으로**

- 대형공사장, 위험교량, 골재채취장 주변 노선 집중단속
- 체납 과태료 징수강화 및 징수불가 체납액 결손처분

# 【11】 중대재해처벌법 관련 의무이행사항 추진

◇ 「중대재해처벌법」 시행('22.1.27.)에 따라 산업안전보건 관리체계 구축
◇ 안전관리계획 수립, 안전관리조직 구성 등 안전관리 강화로 중대산업재해 및 중대시민재해 발생 제로화 추진

## □ 【소속직원 안전관리】 안전 · 보건분야 의무 이행 철저

○ 종합건설사업소 중대재해 안전관리 기본계획 수립('22. 5. 6.)
- 안전관리체계 구축, 내용연수초과 시설장비 보강 등 의무이행사항 추진을 위한 예산 및 전담조직 구성 등

○ 관리감독자 선임 및 안전·보건관리자 전문기관 위탁관리 용역 추진
○ 상시 의견접수창구 등 종사자의 안전 관련 의견 청취절차 마련

## □ 【건설사업현장 안전관리】 무사고 건설현장 운영

○ 중대재해관련 안전 및 보건조치 이행 상황 점검 완료 (상반기, 9지구)
○ 안전·보건 전담인력(안전관리 기술인) 배치완료 (9지구/ 3.9억 추가 확보)
- 직접감독현장 2개지구(장평·정산지구): 시공사 자체 안전전담 조직 구성

○ 안전관리 총괄 전담인력 확보 노력 (현행: 공사감독이 공정·안전관리 병행)
- 부서 조직진단 시 안전관리 총괄전담팀(4명 / 팀장1, 산업재해2, 시민재해1) 신설 건의

○ 계절특성 취약시기(동·하절기) 및 특별기간(휴가철 등) 상시 안전점검 실시
- (상반기) 중앙, 자체, 민간 등 점검 6회(12지구) 실시 / (하반기) 점검 지속 추진

## □ 【공중이용시설 안전관리】 중대시민재해 발생 제로화 추진

○ 연초(~2.15.限) 시설물 안전관리계획 수립 및 전수점검 실시
- 소관 시설물(교량, 터널, 옹벽, 절토사면)의 사전 안전점검 및 지속적 유지관리(보수·보강) 추진, 재해 대응·사후조치 매뉴얼 마련

| 예 방 | 대 비 | 대 응 | 복 구 |
|---|---|---|---|
| ▸ 유해·위험요인 사전점검·개선 | ▸ 시민재해 대응 계획 마련 | ▸ 상황관리 및 전파 | ▸ 재해원인의 분석 |
| ▸ 위험요인 발견시 조치매뉴얼 마련 | ▸ 비상상황 대비 대피 훈련 | ▸ 구조·구급<br>▸ 긴급복구 | ▸ 재발방지대책의 수립 및 이행 |

○ 계절특성 고려 취약시기(동·하절기) 특별안전점검 실시
○ 낙석·붕괴 등 사고에 대비, 신속한 상황관리체계 유지

**앞으로**
- 중대재해 안전관리 의무이행을 위한 추가적인 예산 및 인력 확보
- 정기 현장 점검을 통한 안전사고 예방 및 안전교육 추진

**참 고** **종합건설사업소 중대재해 안전관리 이행계획 (요약)**

| 구분 | | 소속직원 안전관리 | 건설사업현장 안전관리 | 공중이용시설 안전관리 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | | 청사 시설관리 공무원<br>도로유지보수 공무원<br>환경미화 공무직<br>도로보수원, 과적단속원<br>**<본소·지소 총 79명>** | 도로,건축,하천 분야<br>공사비 50억 이상<br>건설 현장<br>**<28개 현장>** | 교량 380<br>터널 24 옹벽 10<br>절토사면 38<br>**<총 452개 시설>** |
| 의무 | | •안전관리자 등 선임(위탁가능)<br>•위험요인 조사·점검<br>•관리자·근로자 안전교육<br>•안전장비·보호구 보강 | •안전관리 전담인력 증원<br>-기존: 월 10.5인<br>-변경: 월 22인(증 11.5) | •안전관리계획 수립<br>•점검·조치매뉴얼 마련<br>•주기적 점검 및 보고 |
| 조치사항 | | **의무 이행을 위한 추가적인 예산 및 인력 확보** | | |
| | 예산 | •안전관리 용역<br>•근로자 현장근무복<br>•노후장비 교체<br>•이동검문소 개량<br>**<약 94억원>** | •안전관리 전담기술인 노무비 등 증액<br>**<19지구 약 48억원>** | •일제 안전점검 실시후 유지보수 소요비용 확보 추진 |
| | 인력 | - | •안전관리팀 신설(4명)<br>- 팀장 1, 주무관 3 | •구조물관리팀 직원 증원<br>- 지소 시설7급 2명 |
| 추진계획 | | - 안전보건관리 기본계획 수립<br>-안전관리 용역예산 확보 (`22년 1회추경)<br>- 안전·보건관리자 전문기관 위탁관리 용역 추진<br>-노후장비 교체 및 검문소 개선예산 등 확보 (`22년 2회추경 및 `23 본예산) | - 재해 발생 대비 안전점검 전수시행 및 대응매뉴얼 수립<br>⇒장기적으로 통합감리전환 검토<br>- `22년 2추경 및 `23 본예산 수립시 소요예산 확보<br>-`23년 조직개편 인력 반영 | - 시설물 안전관리계획 수립 및 전수점검 실시<br>- `22년 2회추경 및 `23 본예산 수립시 소요예산 확보<br>-`23년 조직개편 인력 반영 |

# Ⅲ. 참고사항

## 1 주요 사업별 예산확보 및 추진 현황

### 【1】 2022년 분야별 사업 현황

(2022. 07. 01. 기준)

| 분야별 | | 지구수 | 사업량 (km) | 사업비 (백만원) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 340 | 375.044 | 335,864 | |
| 도 로 | 계 | 38 | 192.334 | 67,632 | 도로건설과 |
| | 국 지 도 | 10 | 86.975 | 18,114 | |
| | 지 방 도 | 23 | 96.169 | 42,912 | |
| | 기타도로 | 5 | 9.19 | 6,606 | |
| 공공건축 | | 33 | - | 65,192 | 공공건축과 |
| 지방하천정비 | | 33 | 166.9 | 52,140 | 하천개발과 |
| 재해복구 | | 3 | 15.2 | 32,623 | |
| 지역개발 | | 1 | 0.61 | 12,318 | |
| 도로유지관리<br>※ 자체사업 포함 | | 121 | - | 63,332 | 공주지소 |
| | | 111 | - | 42,627 | 홍성지소 |

# 【2】 도로 확·포장사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 7. 1. 기준)

| 총 괄 | ’21년 준공지구 | 계 속 지 구 | ’22년 신규지구 |
|---|---|---|---|
| ◀ 38건 / 67,632백만원 ▶ | ◀ 3건 / 57백만원 ▶ | ◀ 34건 / 61,589백만원 ▶ | ◀ 1건 / 5,986백만원 ▶ |
| · 국지도 10 / 18,114 | · 국지도 1 / 57 | · 국지도 9 / 12,071 | · 국지도 1 / 5,986 |
| · 지방도 23 / 42,912 | · 지방도 1 / - | · 지방도22 / 42,912 | · 지방도 0 / - |
| · 기 타 5 / 6,606 | · 기 타 1 / - | · 기 타 4 / 6,606 | · 기 타 0 / - |

| 사 업 명 | | | 사업량 | 사 업 비(백만원) | | | | 사업기간 | 공정률 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 전 체 | 기시행 | 2022년 | 장 차 | | | |
| 총 계 | | | 38지구 (192.334㎞) | 1,832,444 | 619,568 | 67,632 | 1,145,245 | | | |
| 국 지 도 | | | 10지구 (86.975km) | 681,417 | 360,613 | 18,114 | 302,690 | | | |
| 설계지구 | 계속 | 성환~입장 | 연장=10.3km 폭=17.5m | 99,100 | 2,928 | 405 | 95,767 | 2018.~2028. | - | 설계 |
| | 신규 | 진산~금산 | 연장=10.0km 폭=10.0m | 48,300 | 386 | 5,986 | 41,928 | 2020.03. ~ 2023.01. | - | 설계 (신규) |
| 공사지구 | 준공 | 선장~염치 | 연장=11.34km 폭=20.0m | 157,033 | 156,951 | 57 | 25 | 2010.03.03. ~ 2020.07.31. | 100 (준공) | 준공 |
| | 계속 | 효제리~ 위라리 | 연장=0.75km 폭=10.0m | 3,000 | 1,200 | 100 | 1,700 | 2021.~2023. | - | 공사 |
| | | 우성~이인 | 연장=0.89km 폭=10.0m | 33,957 | 386 | 1,505 | 32,066 | 2019.~2029. | - | 공사 |
| | | 임천~강경 | 연장=9.88km 폭=10.5m | 49,615 | 1,486 | 4,106 | 44,023 | 2019~2027 | - | 공사 |
| | | 장척~목현 | 연장=3.67km 폭=17.5m | 34,578 | 1,337 | 906 | 32,335 | 2019.~2029. | - | 공사 |
| | | 이호~양곡 | 연장=4.845km 폭=10.0m | 25,111 | 23,095 | 370 | 1,646 | 2018.09. ~ 2023.08. | 65 | 공사 |
| | | 당진~서산 | 연장=19.1km 폭=17.5m | 175,500 | 125,619 | 1,766 | 48,115 | 2019.04. ~ 2028.03. | 2.8 | 공사 |
| | | 청양~신양IC | 연장=16.2km 폭=10.0m | 55,223 | 47,225 | 2,913 | 5,085 | 2017.05. ~ 2023.06. | 67 | 공사 |

| 사 업 명 | | | 사업량 | 사 업 비(백만원) | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 전 체 | 기시행 | 2022년 | 장 차 | | | |
| 지 방 도 | | | 23지구 (96.169km) | 1,058,422 | 211,896 | 42,912 | 803,614 | | | |
| 설계지구 | 계속 | 두마～노성 | 연장=9.25km 폭=10.0m | 116,590 | 2,549 | 482 | 113,559 | 2018.～2030. | - | 설계 |
| | | 밀두～대음 | 연장=3.58km 폭=18.75m | 49,170 | 970 | 200 | 48,000 | 2018.～2025. | - | 설계 |
| | | 산동～상덕 | 연장=7.55km 폭=19.5m | 128,659 | 3,130 | 500 | 125,029 | 2018.～2027. | - | 설계 |
| | | 서면～비인 | 연장=4.92km 폭=19.5m | 29,100 | 1,010 | 400 | 27,690 | 2019.～2027. | - | 설계 |
| | | 보산원도로 | 연장=0.7km 폭=9.5m | 3,000 | 170 | 600 | 2.230 | 2017.～2023. | - | 설계 |
| | | 노화～평촌 | 연장=3.73km 폭=19.5m | 34,723 | 190 | 200 | 34,333 | 2020.～2029 | - | 설계 |
| | | 동해～부곡 | 연장=7.23km 폭=10.0m | 44,021 | 220 | 200 | 43,601 | 2020.～2030 | - | 설계 |
| | | 광시～운곡 | 연장=6.74km 폭=10.0m | 46,490 | 290 | 700 | 45,500 | 2020.～2029 | - | 설계 |
| | | 복수～진산 | 연장=3.90km 폭=19.5m | 107,063 | 1,721 | 1,300 | 104,042 | 2020.～2030. | - | 설계 |
| | | 왕암도로 | 연장=1.0km 폭=10.0m | 15,440 | 450 | 500 | 14,490 | 2020.～2025. | - | 설계 |
| 보상지구 | 계속 | 삭선～원북 | 연장=6.08km 폭= 20.0m | 46,514 | 7,760 | 6,500 | 32,254 | 2017.～2027. | - | 보상 |
| | | 고암～역재 | 연장=1.2km 폭=20.0m | 11,000 | 100 | 200 | 10,700 | 2020.～2030 | - | 보상 |
| | | 화성～장곡 | 연장=2.4km 폭=10.0m | 13,306 | 900 | 500 | 11,906 | 2018.～2025. | - | 보상 |
| | | 구룡～용두 | 연장=1.3km 폭=10.0m | 10,795 | 609 | 500 | 9,686 | 2018.～2025. | - | 보상 |
| | | 기지시～한진 | 연장=9.3km 폭= 18.0m | 143,171 | 14,265 | 7,000 | 121,906 | 2017.～2030. | - | 보상 |
| 공사지구 | 준공 | 서산～부석 | 연장=8.4km 폭=21.5m | 100,792 | 100,792 | - | - | 2010.11.16. ～ 2020.12.29. | 100 (준공) | 준공 |
| | 계속 | 반계도로 | 연장=1.25km 폭=10.0~19.2m | 9,783 | 663 | - | 9,120 | 2017.～2023. | - | 공사 |
| | | 대술～정안 | 연장=4.8km 폭=9.5～11.5m | 22,501 | 13,430 | 3,500 | 5,571 | 2019.07. ～ 2023.07. | 53 | 공사 |
| | | 어천～공주 (4차) | 연장=3.95km 폭=10.0m | 48,900 | 18,846 | 4,700 | 25,354 | 2020.12. ～ 2026.12. | 9 | 공사 |
| | | 규암～청남 | 연장=2.509km 폭=10.0m | 30,024 | 23,802 | 5,830 | 392 | 2018.03. ～ 2022.09. | 90 | 공사 |
| | | 무창포IC ～ 웅천 | 연장=1.4km 폭=21.75~23.0m | 15,626 | 6,405 | 2,500 | 6,721 | 2020.06 ～ 2025.05. | 7.7 | 공사 |
| | | 웅천산단 진입도로 | 연장=1.0km 폭=20m | 9,305 | 3,019 | 4,000 | 2,286 | 2020.06. ～ 2024.05. | 1 | 공사 |
| | | 오천우회 | 연장=3.98km 폭= 9.5m | 22,449 | 10,605 | 2,600 | 9,244 | 2020.10. ～ 2026.10. | 26 | 공사 |
| 국도 | | | 3지구 (6.29km) | 50,405 | 4,859 | 6,606 | 38,940 | | | |

| 사 업 명 | | | 사업량 | 사 업 비(백만원) | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 전 체 | 기시행 | 2022년 | 장 차 | | | |
| 설계지구 | 계속 | 합곡지구 | 연장=3.0km<br>폭=11.5m | 18,000 | 267 | 221 | 17,512 | 2021.~2025. | - | 설계 |
| 공사지구 | 계속 | 원청사거리 | 연장=0.89km<br>폭=3.5~20m | 18,905 | 1,250 | 1,680 | 15,975 | 2020.07.<br>~<br>2024.05. | 1 | 공사 |
| | | 장평지구 | 연장=1.4km<br>폭=16.5~17.4m | 5,500 | 1,437 | 2,805 | 1,258 | 2019.12.<br>~<br>2022.07. | 34 | 공사 |
| | | 정산지구 | 연장=1.0km<br>폭=13.0~15.0m | 8,000 | 1,905 | 1,900 | 4,195 | 2020.08.<br>~<br>2023.08. | 66 | 공사 |
| 기타 | | | 1지구<br>(2.9km) | 42,200 | 42,200 | - | - | | | |
| 공사지구 | 준공 | 안면도 관광지 연결도로 | 연장=2.9km<br>폭=27.0m | 42,200 | 42,200 | - | - | 2018.03.<br>~<br>2021.12. | 100<br>(준공) | 준공 |

※ 2022년 준공지구 해당없음

# 【3】 공공건축사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01.기준)

| 총 계 | '22년도 준공사업 | 계 속 사 업 | '22년도 신규사업 |
|---|---|---|---|
| 33건 / 644,546 | 9건 / 33,392 | 16건 / 496,671 | 8건 / 114,483 |

| 사 업 명 | | | 사업량 | 사업비 | | | | 사업기간 | 공정률 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 전체 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 합계 | | | | 644,546 | 109,529 | 65,192 | 469,299 | | | |
| 준공사업 | 연번 | 소계 | 9건 | 33,392 | 17,651 | 15,730 | 11 | | | |
| | 1 | 충남지식산업센터 건립공사 | 지하1층 지상6층 12,486㎡ | 29,346 | 15,671 | 13,675 | 0 | '18.11.~'22.11. | 31% | 공사중 |
| | 2 | 천안서북소방서 다목적훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사 | 지상4층, 426㎡ | 784 | 784 | 0 | 0 | '21.03.~'22.08. | 45% | 공사중 |
| | 3 | 태안소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사 | 지상4층 455㎡ | 859 | 42 | 817 | 0 | '21.03.~'22.10. | - | 공사중 |
| | 4 | 계룡소방서 다목적훈련탑 증축공사 | 지상4층 277㎡ | 495 | 304 | 191 | 0 | '21.03.~'22.10. | 5% | 공사중 |
| | 5 | 당진 합덕119 안전센터 증축공사 | 지상1층 62㎡ 내·외부 환경개선 | 865 | 850 | 15 | 0 | '21.09.~'22.12. | - | 공사중 |
| | 6 | 충남도립 요양원 기능 보강공사 | 기능보강 공사 | 280 | 0 | 280 | 0 | '22.01.~'22.12. | - | 공사 발주 준비 |
| | 7 | 종건소 홍성지소 지붕교체공사 | 지붕교체 공사 | 203 | 0 | 203 | 0 | '22.01.~'22.07. | 30% | 공사중 |

| 사 업 명 | | | 사업량 | 사업비 | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 전체 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| | 8 | 아산지역 제설 전진기지 신축 공사 | 신축 지상1층 400㎡ | 500 | 0 | 500 | 0 | '22.05.~'22.12. | | 설계중 |
| | 9 | 충남역사문화 연구원 태양광 발전장치설치공사 | 태양광 발전설비 30kw 전기공사 | 60 | 0 | 49 | 11 | '22.04.~'22.12. | - | 설계중 |
| 계속사업 | 연번 | 소계 | 16건 | 496,671 | 91,280 | 44,742 | 360,123 | | | |
| | 10 | 소방 복합시설 건립공사 | 지하1층 지상4층 17,042㎡ | 76,649 | 47,292 | 5,445 | 23,912 | '17.10.~'24.04. | 7% | 공사중 |
| | 11 | 충남 스포츠센터 건립공사 | 지하1층 지상2층 13,344㎡ | 47,500 | 15,261 | 5,757 | 26,482 | '18.08.~'23.04. | 30% | 공사중 |
| | 12 | 대천항 관공선 통합사무실 건립공사 | 지상2층 1,370㎡ | 4,878 | 772 | 1,952 | 2,154 | '20.08.~'23.05. | - | 공사중 |
| | 13 | 충남국제전시 컨벤션센터 건립공사 | 지하1층 지상4층 51,900㎡ | 160,300 | 4,708 | 361 | 155,231 | '20.10.~26.02. | - | 공사 발주 준비 |
| | 14 | 충남 사회적경제 혁신타운 건립공사 | 지하1층 지상3층 7,500㎡ | 28,000 | 12,440 | - | 15,560 | '21.06.~'24.07. | - | 설계중 |
| | 15 | 충남 육아종합 지원센터 건립공사 | 지하1층 지상3층 3,230㎡ | 13,871 | 984 | 6,643 | 6,244 | '20.10.~'23.09. | - | 설계중 |
| | 16 | 금산소방서 증축공사 | 지하1층 지상4층 2,300㎡ | 7,886 | - | 415 | 7,471 | '21.01.~'24.12. | - | 군관리 계획 용역중 |

| 사 업 명 | | 사업량 | 사업비 | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 전체 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 17 | 충남 장애인가족 힐링센터 | 지하1층 지상2층 6,250㎡ | 26,765 | 2,130 | 6,836 | 17,799 | '21.07.~'24.12. | - | 설계중 |
| 18 | 당진소방서 증축공사 | 지하1층 지상4층 2,300㎡ | 7,664 | 394 | 4,038 | 3,232 | '21.08.~'23.09. | - | 설계중 |
| 19 | 충남미술관 건립공사 | 지하2층 지상4층 6,680㎡ | 79,993 | 3,000 | 300 | 76,693 | '21.04.~'25.09. | 20% | 설계중 |
| 20 | 안면도 지방정원 가든센터 건립공사 | 지상2층 2,035㎡ | 14,000 | 1,500 | 4,000 | 8,500 | '21.07.~'24.06. | - | 설계중 |
| 21 | 수산종자 연구센터 건립공사 | 지상3층 1,995㎡ | 7,220 | 305 | 3,920 | 2,995 | '20.09.~'23.05. | - | 공사중 |
| 22 | 충남 광역형 탄소중립 연수원 조성사업 | 신축 1,650㎡ 리모델링 301㎡ | 19,800 | 2,450 | 3,500 | 13,850 | '22.01.~'24.12. | - | 설계중 |
| 23 | 청양119구조 구급센터 증축공사 | 증축 지상2층 252㎡ | 600 | 0 | 43 | 0 | '22.02.~'23.07. | - | 설계중 |
| 24 | 공주소방서 비상대기소 증축공사 | 증축 191㎡ | 606 | 0 | 637 | 0 | '22.03.~'23.03. | - | 설계중 |
| 25 | 공주소방서 다목적 훈련탑 / 소방안전 체험교실 증축공사 | 지상4층 432㎡ | 939 | 44 | 895 | 0 | '21.03.~'23.01. | - | 공사중 |

| 사 업 명 | | | 사업량 | 사업비 | | | | 의뢰 예정 | 공정률 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 전체 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 신규사업 | 연번 | 소 계 | 8건 | 114,483 | 598 | 4,720 | 109,165 | | | |
| | 26 | 통일 플러스센터 건립공사 | 신축 지하1층 지상3층 2,500㎡ | 10,000 | 0 | 800 | 9,200 | '22. 12. | - | - |
| | 27 | 충남 소통협력 공간 조성공사 | 증축 1,450㎡ 리모델링 4,040㎡ | 6,000 | 598 | 0 | 5,402 | '22. 07. | - | - |
| | 28 | 광역해양자원 순환센터 건립공사 | 지상2층 4,800㎡ | 15,000 | 0 | 180 | 14,820 | '22. 10. | - | - |
| | 29 | 판교 119안전 센터 건립공사 | 신축 지상3층 1,100㎡ | 3,063 | 0 | 0 | 3,063 | '23. 07. | - | - |
| | 30 | 동학사 119 안전센터 건립공사 | 신축 지상3층 1,100㎡ | 2,500 | 0 | 300 | 2,200 | '22. 07. | - | - |
| | 31 | 여성가족 플라자 건립공사 | 신축 지상4층 7,650㎡ | 42,400 | 0 | 2,040 | 40,360 | '22. 10. | - | - |
| | 32 | 청소년 진흥원 건립공사 | 신축 지상4층 6,511㎡ | 27,820 | 0 | 0 | 27,820 | '22. 08. | - | - |
| | 33 | 노동안전 문화회관 건립공사 | 신축 지상3층 1,980㎡ | 7,700 | 0 | 1,400 | 6,300 | '22. 08. | - | - |

# 【4】 지방하천 정비사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 총 괄 | '22년 준공사업 | 계 속 사 업 | '22년 신규사업 |
|---|---|---|---|
| 36건 / 84,763 | 2건 / 2,078 | 30건 / 79,290 | 4건 / 3,395 |
| 지방하천 33 / 52,140 | 지방하천 2 / 2,078 | 지방하천 27 / 46,667 | 지방하천 4 / 3,395 |
| 재해복구 3 / 32,623 | 재해복구 - / - | 재해복구 3 / 32,623 | 재해복구 - / - |

## <총 괄>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 구 분 | 지구 수 | 사업량 (km) | 사 업 비 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 계 | 기시행 | 2022년 | 장차 | |
| 합 계 | 36지구 | 182.1 | 784,680 | 162,563 | 84,763 | 537,354 | |
| 지방하천 정비사업 | 33지구 | 166.9 | 716,403 | 126,909 | 52,140 | 537,354 | 준공 2, 계속 27, 신규 4 |
| 지방하천 재해복구 | 3지구 | 15.2 | 68,277 | 35,654 | 32,623 | - | 계속 3 |

## <지방하천 정비사업 세부 내역>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 구분 | 지구명 | 위 치 | | 사업량 (km) | 사 업 비 | | | | 사업기간 | 공정률 (%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 시군 | 읍면 | | 계 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 계 | 33지구 | | | 166.9 | 716,403 | 126,909 | 52,140 | 537,354 | | | |
| 준공사업 | 소계 (2지구) | | | 9.5 | 56,168 | 54,090 | 2,078 | - | | | |
| | 석남천 | 서산 | 예천 석남 | 2.7 | 21,371 | 19,934 | 1,437 | - | '17.05.~'22.08. | 95 | 공사중 |
| | 연산천 | 계룡 논산 | 엄사 연산 | 6.8 | 34,797 | 34,156 | 641 | - | '18.03.~'22.03. | 100 | 준 공 |
| 계속사업 | 소계 (27지구) | | | 145.3 | 578,010 | 72,819 | 46,667 | 458,524 | | | |
| | 화산천 | 서천 | 기산 화양 | 4.3 | 38,748 | 25,858 | 6,258 | 6,632 | '18.03.~'23.05. | 80 | 공사중 |
| | 병천천 | 천안 | 병천 | 7.3 | 25,093 | 6,274 | 6,656 | 12,163 | '17.12.~'23.07. | 20 | 공사중 |
| | 광기천 | 천안 | 병천 | 6.8 | 25,823 | 4,560 | 5,356 | 15,907 | '18.01.~'23.11. | 26 | 공사중 |
| | 주교천 | 부여 | 주교 | 6.7 | 23,972 | 2,559 | 2,500 | 18,913 | '20.12.~'24.03. | 5 | 공사중 |
| | 명천천 | 서산 | 성연 | 1.1 | 3,047 | 819 | 2,001 | 227 | '21.03.~'23.03. | 31 | 공사중 |

| 구분 | 지구명 | 위치 | | 사업량(km) | 사업비 | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 시군 | 읍면 | | 계 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 계속사업 | 중산천 | 공주 | 금흥 | 1.4 | 17,271 | 6,768 | 7,000 | 3,503 | '20.10.~'23.03. | 33 | 공사중 |
| | 장승천 | 청양 | 청양 | 4.7 | 14,301 | 5,072 | 3,500 | 5,729 | '20.12.~'23.08. | 10 | 공사중 |
| | 천안천(장재천) | 천안 | 백석불당 | 2.5 | 23,170 | 1,844 | 3,100 | 18,226 | '19.02.~'23.12. | 12 | 공사중 |
| | 신양천 | 논산 | 연무 | 8.6 | 29,199 | 1,768 | 2,600 | 24,831 | '19.01.~'23.12. | 2 | 공사중 |
| | 석림천 | 서산 | 석림 | 0.5 | 711 | 278 | 433 | 0 | '20.12.~'22.12. | - | 공사정지 |
| | 와룡천 | 홍성 | 갈산결성 | 7.7 | 25,247 | 1,676 | 300 | 23,271 | 2019.~2023. | - | 설계중 |
| | 도마천 | 서천 | 문산 | 9.4 | 23,851 | 1,233 | 400 | 22,218 | 2019.~2025. | - | 설계중 |
| | 용요천 | 태안 | 근흥 | 6.5 | 45,278 | 1,349 | 500 | 43,429 | 2019.~2026. | - | 설계중 |
| | 왕대천 | 계룡 | 두마 | 3.4 | 6,497 | 495 | 500 | 5,502 | 2019.~2023. | - | 설계중 |
| | 간치천 | 보령 | 주산 | 8.2 | 30,623 | 1,382 | 400 | 28,841 | 2019.~2024. | - | 설계중 |
| | 판교천 | 서천 | 종천서천 | 4.4 | 14,376 | 754 | 500 | 13,122 | 2020.~2024. | - | 설계중 |
| | 청지천 | 서산 | 장흥석림 | 5.9 | 29,431 | 1,005 | 500 | 27,926 | 2020.~2024. | - | 설계중 |
| | 왕암천 | 논산 | 가야곡 | 9.0 | 23,314 | 925 | 500 | 21,889 | 2020.~2024. | - | 설계중 |
| | 오봉천 | 당진 | 송악신평 | 6.0 | 23,699 | 1,106 | 500 | 22,093 | 2020.~2024. | - | 설계중 |
| | 칠산천 | 부여 | 임천 | 11.0 | 25,373 | 1,392 | 500 | 23,481 | 2020.~2024. | - | 설계중 |
| | 진산천 | 금산 | 진산 | 4.9 | 7,420 | 750 | 500 | 6,170 | 2020.~2024. | - | 설계중 |
| | 유등천 | 금산 | 복수 | 6.1 | 14,323 | 1,296 | 913 | 12,114 | 2018.~2022. | - | 설계중(하천과) |
| | 둔포천 | 아산 | 둔포 | 4.5 | 40,222 | 843 | 250 | 39,129 | 2021.~2025. | - | 설계중 |
| | 솔리천 | 서천 | 장항 | 1.3 | 4,997 | 401 | 100 | 4,496 | 2021.~2025. | - | 설계중 |
| | 초대천 | 당신 | 신평 | 6.3 | 37,394 | 1,009 | 500 | 35,885 | 2021.~2025. | - | 설계중 |

| 구분 | 지구명 | 위치 | | 사업량(km) | 사업비 | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 시군 | 읍면 | | 계 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| | 양촌천 | 논산 | 양천 | 3.4 | 15,832 | 802 | 200 | 14,830 | 2021.~2025. | - | 설계중 |
| | 판정천 | 천안 | 입장 | 3.4 | 8,798 | 601 | 200 | 7,997 | 2021.~2025. | - | 설계중 |
| 신규사업 | 소계(4지구) | | | | 82,225 | - | 3,395 | 78,830 | | | |
| | 도곡천 | 계룡 | 엄사 | 2.5 | 15,086 | - | 815 | 14,271 | 2022.~2026 | - | 신 규 |
| | 성연천 | 서산 | 성연 | 2.2 | 14,039 | - | 800 | 13,239 | 2022.~2026 | - | 신 규 |
| | 구룡천 | 천안 | 신방 | 1.9 | 18,655 | - | 554 | 18,101 | 2022.~2026 | - | 신 규 |
| | 삽교천 | 홍성 | 홍동 | 5.5 | 34,445 | - | 1,226 | 33,219 | 2022.~2026 | - | 신 규 |

## <지방하천 재해복구사업>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 구분 | 지구명 | 위치 | | 사업량(km) | 사업비 | | | | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 시군 | 읍면 | | 계 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 계 | 3지구 | | | 15.2 | 68,277 | 35,654 | 32,623 | - | | | |
| 계속사업 | 금곡천 | 아산 | 배방 | 2.7 | 11,895 | 8,289 | 3,606 | - | '20.11.~'22.12. | 45 | 공사중 |
| | 약봉천 | 아산 | 송악 | 5.7 | 22,503 | 13,819 | 8,684 | - | '20.11.~'22.12. | 15 | 공사중 |
| | 온양천 | 아산 | 송악 | 6.8 | 33,879 | 13,546 | 20,333 | - | '20.11.~'22.12. | 20 | 공사중 |

# 【5】 지역개발사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 총 괄 | '22년도 준공사업 | 계 속 사 업 | '22년도 신규사업 |
|---|---|---|---|
| 1건 / 12,318 | - | 1건 / 12,318백만원 | - |

| 연번 | 지구명 | 위치 | | 사업량(km) | 사업비 | | | | 공사기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 시군 | 읍면 | | 계 | 기시행 | 2022년 | 장차 | | | |
| 합 계 | | 1지구 | | 0.61 | 36,646 | 24,328 | 12,318 | 0 | | | |
| 계속사업 | 태안기업도시연결도로개설공사 | 태안서산 | 태안부석 | 연장=0.6 (폭=25.0m) | 36,646 | 24,328 | 12,318 | 0 | '20.02.~'23.02. | 55 | 공사중 |

# 【6】 도로 유지관리사업 현황

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01.기준)

| 총 괄 | 계속지구 | 신규지구 |
|---|---|---|
| 232지구 105,959백만원 | 61지구 37,687백만원 | 171지구 68,272백만원 |
| · 자체사업 112 / 17,061 | · 자체사업 12 / 1,454 | · 자체사업 100 / 15,607 |
| · 재배정사업 111 / 66,207 | · 재배정사업 46 / 35,168 | · 재배정사업 65 / 31,039 |
| · 균특사업 - | · 균특사업 - | · 균특사업 - |
| · 위임국도 9 / 22,691 | · 위임국도 3 / 1,065 | · 위임국도 6 / 21,626 |

<공주 · 홍성지소>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 사업 구분 | 총계 | | 계속지구 | | | | | | 신규지구 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 합계 | | 공주 | | 홍성 | | 합계 | | 공주 | | 홍성 | |
| 계 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| | 232 | 105,959 | 61 | 37,687 | 36 | 31,482 | 25 | 6,205 | 171 | 68,272 | 85 | 31,850 | 86 | 36,422 |
| 자체사업 | 112 | 17,061 | 12 | 1,454 | 9 | 1,345 | 3 | 109 | 100 | 15,607 | 50 | 7,740 | 50 | 7,867 |
| 재배정사업 | 111 | 66,207 | 46 | 35,168 | 27 | 30,137 | 19 | 5,031 | 65 | 31,039 | 32 | 11,648 | 33 | 19,391 |
| 균특사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 위임국도 | 9 | 22,691 | 3 | 1,065 | | | 3 | 1,065 | 6 | 21,626 | 3 | 12,462 | 3 | 9,164 |

<공주지소>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01.현재)

| 사업명 | | | 위치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| 총 계 | | | 121개 지구 | | | 63,332 | | | |
| 계(계속지구) | | | 36개 지구 | | | 31,482 | | | |
| 계속지구 | 소계 | 자 체 사 업 | 9개 지구 | | | 1,345 | | | |
| | 자체사업 | 2022년 천안지구 유지관리사업 실시설계용역 | 천안 | | 1식 | 33 | 21.12.~22.02. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 공주지구 유지관리사업 실시설계용역 | 공주 | | 1식 | 20 | 21.12.~22.02. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 논산지구 유지관리사업 실시설계용역 | 논산 | | 1식 | 28 | 21.12.~22.02. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 서천지구 유지관리사업 실시설계용역 | 서천 | | 1식 | 26 | 21.11.~22.01. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 청양지구 유지관리사업 실시설계용역 | 청양 | | 1식 | 28 | 21.11.~22.01. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 오목도로 외 4개소 인도설치공사 실시설계용역 | 공주지소 | | 1식 | 38 | 21.12.~22.02. | 100 | 준공 |

| 사업명 | | | 위 치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| 계속지구 | | 서천지구 지방도 위험구간 미끄럼방지시설 설치공사 | 서천 | | 1식 | 78 | 21.12.~22.01. | 100 | 준공 |
| | | 교량 및 터널 정비사업 | 공주지소 | | 1식 | 1,044 | 21.12.~22.12. | 15 | 공사중 |
| | | 재해대책 추진 | 공주지소 | | 1식 | 50 | 21.11.~22.03. | 100 | 준공 |
| | 소계 | 재배정 사업 | 27개 지구 | | | 30,137 | | | |
| | 재배정사업 | KTX공주역 진입지방도 선형개량사업 | 공주 | 이인 | 1식 | 4,263 | 19.01.~22.12. | 45 | 공사중 |
| | | 현내도로 선형개량공사 | 부여 | 석성 | 1식 | 1,060 | 21.11.~23.11. | 20 | 공사중 |
| | | 지방도611호 계동도로 선형개량공사 | 서천 | 마서 | L=0.4km | 439 | 21.12.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 종천도로 선형개량공사 | 서천 | 종천 | L=0.1km | 449 | 22.03.~22.09. | 70 | 공사중 |
| | | 둔덕도로 선형개량공사 | 서천 | 서천 | L=0.1km | 352 | 22.03.~22.12. | 20 | 공사중 |
| | | 안당도로 위험도로 구조개선공사 | 서천 | 마산 | 1식 | 670 | 21.12.~22.12. | 20 | 공사중 |
| | | 광금도로 선형개량공사 | 청양 | 대치 | 1식 | 1,770 | 19.12.~23.02. | 55 | 공사중 |
| | | 남양 봉우티고개 오르막차로 설치공사 | 청양 | 남양 | 1식 | 520 | 21.04~23.12. | 0 | 발주중 |
| | | 양촌 모촌지구 위험도로 개량공사 | 논산 | 양촌 | 1식 | 120 | 21.10.~22.08. | 50 | 설계중 |
| | | 갓길정비공사 | 청양 | 남양 | L=1,6km | 333 | 21.11~22.08. | 85 | 공사중 |
| | | 터널방재시설 설치(곡두터널) | 공주 | 정안 | 1식 | 70 | 21.12.~22.09. | 50 | 추진중 |
| | | 계동도로 보행로 개설사업(명품도로) | 서천 | 마서 | L=1.4km | 589 | 21.12.~22.08. | 60 | 공사중 |
| | | 군사도로 확포장공사 | 서천 | 서천 | L=0.2km | 237 | 21.05.~22.07. | 80 | 공사중 |
| | | 청양 비봉 중묵도로 위험구간 개선공사 | 청양 | 비봉 | 1식 | 100 | 22.11.~23.05. | 0 | 계획중 |
| | | 웅천교 재가설공사 | 논산 | 양촌 | 1식 | 583 | 21.12.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 공공시설물 내진보강 | 공주지소 | | 4개소 | 800 | 21.11.~23.12. | 30 | 공사중 |
| | | 지방도 교량안전진단 | 공주지소 | | 1식 | 30 | 22.01.~22.02. | 100 | 준공 |
| | | 지방도 7.28~8.11 수해복구 사업 | 공주지소 | | 1개소 | 1,325 | 20.10.~22.12. | 8 | 설계중 |
| | | 우곤도로 위험도로 선형개량사업 | 논산 | 성동 | 1식 | 1,230 | 17.06.~23.03. | 60 | 공사중 |
| | | 석막도로 선형개량공사 | 금산 | 진산 | 1식 | 3,716 | 20.12.~24.01. | 60 | 공사중 |
| | | 천을도로 선형개량공사 | 금산 | 군북 | 1식 | 1,560 | 20.01.~23.12. | 10 | 공사중 |
| | | 노성도로 선형개량사업 | 논산 | 노성 | 1식 | 3,674 | 21.07.~23.12. | 10 | 공사중 |
| | | 광암교 재가설공사 | 청양 | 운곡 | 1식 | 2,100 | 22.07.~23.12. | 10 | 공사중 |
| | | 저곡지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 | 금산 | 제원 | 1식 | 2,935 | 19.01.~22.08. | 90 | 공사중 |
| | | 서천지구 미끄럼방지 포장공사 | 서천 | 서 | 1식 | 38 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |

| 사업명 | | | 위 치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| | | 주내사거리 회전교차로 설치공사 | 논산 | 상월 | 1식 | 574 | 22.07.~23.07. | 0 | 발주중 |
| | | 교량보수보강 | 부여 | 부여 | 1식 | 600 | 22.07.~22.12. | 10 | 공사중 |
| 계(신규지구) | | | 85개 지구 | | | 31,850 | | | |
| 신규지구 | 소계 | 자 체 사 업 | 50개 지구 | | | 7,740 | | | |
| | 자체사업 | 국지도70호 수향도로 배수로 정비공사 | 천안 | 성환 | L=0.1km | 52 | 22.03.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 광덕도로 진입로 개선공사 | 천안 | 광덕 | L=0.1km | 85 | 22.03.~22.09. | 10 | 공사중 |
| | | 동해도로 배수로 정비공사 | 공주 | 유구 | L=0.1km | 27 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 안양도로 배수로 정비공사 | 공주 | 우성 | L=0.1km | 22 | 22.03.~22.12. | 10 | 공사중 |
| | | 문금도로 사면정비공사 | 공주 | 유구 | L=0.1km | 20 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 달산도로 배수로 정비공사 | 공주 | 이인 | L=0.2km | 26 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 봉현도로 배수로 정비공사 | 공주 | 우성 | L=0.1km | 140 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 월가도로 배수로 준설공사 | 공주 | 사곡 | L=0.1km | 10 | 22.05.~22.05. | 100 | 준공 |
| | | 외산도로 배수로 정비공사 | 부여 | 외산 | L=0.2km | 63 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 수원도로 배수로 설치공사 | 부여 | 양화 | L=0.1km | 11 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 경둔도로 외 2개소 배수로 정비공사 | 부여 | 은산 | L=0.2km | 57 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 제내교 안개상습지 개선 | 논산 | 채운 | 1식 | 28 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 상반기 포장도 보수공사 실시설계용역 | 공주지소 | | 1식 | 10 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 운행제한 차량 이동검문소 개량사업 실시설계용역 | 천안 | 성거 | 1식 | 19 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 운행제한 차량 이동검문소 개량사업 실시설계용역 | 논산 | 연부 | 1식 | 20 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 석곡도로 노인보호구역 설치공사 실시설계용역 | 천안 | 성남 | 1식 | 6 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 이동 과적검문소 철거공사 | 천안 | 성거 | 1식 | 16 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 반곡도로 버드세이버 설치공사 | 논산 | 양촌 | 1식 | 10 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 관내 제설적치장 전기시설 공사 | 부여 | 장암 | 1식 | 16 | 22.02.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 2022년 공주지구 지방도 포장도 보수공사 | 공주 | | L=22km | 1,804 | 22.06.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 2022년 상반기 부여 포장도 보수공사 | 부여 | | L=7.2km | 217 | 22.04.~22.07. | 70 | 공사중 |
| | | 용천도로 포장도 보수공사 | 청양 | | 1식 | 109 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 논산지구 지방도 포장도 보수공사 | 논산 | | L=4.5km | 360 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지경도로 배수로 정비공사 | 논산 | 상월 | L=0.9km | 53 | 22.02.~22.05. | 100 | 준공 |
| | | 숙진도로 배수로 정비공사 | 논산 | 상월 | L=0.3km | 58 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 대촌도로 배수로 정비공사 | 논산 | 상월 | L=1.1km | 74 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |

| | | 사업명 | 위 치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| 신규지구 | 자체사업 | 명암도로 배수로 정비공사 | 논산 | 양촌 | L=0.1km | 15 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 구석도로 배수로 개설공사 | 금산 | 남이 | L=0.2km | 66 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 구석도로 배수로 보수공사 | 금산 | 남이 | L=0.1km | 12 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 신천도로 배수로 정비공사 | 금산 | 남일 | L=0.2km | 15 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 신정도로 배수로 정비공사 | 금산 | 남일 | L=0.2km | 16 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 역평도로 배수로 정비공사 | 금산 | 남이 | L=0.5km | 62 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 두두도로 배수로 정비공사 | 금산 | 군북 | L=0.3km | 38 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 용화도로 배수로 정비공사 | 금산 | 제원 | L=0.9km | 45 | 22.02.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 구석도로 사면정비공사 | 금산 | 남이 | L=0.1km | 50 | 22.03.~22.05. | 100 | 준공 |
| | | 종천도로 외 1개소 배수로 정비공사 | 서천 | 종천 | L=0.4km | 99 | 22.03.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 문장도로 외 1개소 갓길 배수로 정비공사 | 서천 | 문산 | L=0.1km | 97 | 22.03.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 도둔도로 배수로 정비공사 | 서천 | 서 | L=0.2km | 10 | 22.03.~22.07. | 10 | 공사중 |
| | | 원수도로 유턴차로 및 배수로 정비공사 | 서천 | 장항 | L=0.1km | 250 | 22.03.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 신원도로 외 1개소 배수로 정비공사 | 청양 | 비봉 | L=0.2km | 190 | 22.03.~22.07. | 75 | 공사중 |
| | | 제초작업 | 공주지소 | | 1식 | 950 | 22.01.~22.06. | 10 | 공사중 |
| | | 이동검문소 개량사업 | 천안 | 성거 | 1식 | 250 | 22.01.~22.06. | 10 | 준공 |
| | | 부여 국유림 매입 | 공주 | 정안 | 1식 | 300 | 22.06.~22.11. | 10 | 추진중 |
| | | 긴급 도로 유지보수 | 전노선 | | 1식 | 312 | 22.09.~22.12. | 0 | 발주중 |
| | | 도로유지보수에 따른 폐기물 처리 | 전노선 | | 1식 | 30 | 22.07.~22.12. | 0 | 발주중 |
| | | 도로유지보수 자재구입 | 전노선 | | 1식 | 300 | 22.01.~22.12. | 30 | 추진중 |
| | | 안전시설물 정비사업 | 전노선 | | 1식 | 733 | 22.01.~22.12. | 70 | 공사중 |
| | | 재해대책 추진 장비임차료 | 전노선 | | 1식 | 300 | 22.01.~22.12. | 50 | 추진중 |
| | | 재해대책 추진 자재구입 | 전노선 | | 1식 | 227 | 22.01.~22.12. | 20 | 추진중 |
| | | 비점오염저감시설 운영 유지관리 | 전노선 | | 1식 | 60 | 22.07.~22.12. | 0 | 발주중 |
| | **소계** | **재배정사업** | **32개 지구** | | | 11,648 | | | |
| | 재배정 | 서북 성거도로 교차로 개선공사 | 천안 | 성거 | 1식 | 300 | 22.01.~22.09. | 60 | 공사중 |
| | | 덕학도로 교차로 개선공사 | 공주 | 의당 | L=0.2km | 250 | 22.01.~22.09. | 30 | 공사중 |
| | | 중장삼거리 교차로 개선공사 | 공주 | 계룡 | L=0.1km | 350 | - | 0 | 계획중 |
| | | 팔충교차로 회전교차로 설치공사 실시설계용역 | 부여 | 충화 | 1식 | 50 | 22.01.~22.09. | 50 | 설계중 |
| | | 덕지도로 위험도로 구조개선공사 | 공주 | 탄천 | L=0.4km | 370 | 22.07.~23.07. | 0 | 발주중 |
| | | 하황도로 외 1개소 구조개선 공사 | 부여 | 장암 | L=0.5km | 350 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 오목도로외 1개소 인도설치공사 | 천안 | 성거 | L=0.4km | 200 | 22.01.~22.09. | 10 | 공사중 |

| 사업명 | | | 위 치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| 신규지구 | 재배정사업 | 월산도로 인도설치공사 | 공주 | 정안 | L=0.4km | 300 | 22.05.~22.07. | 80 | 공사중 |
| | | 유마교 인도설치공사 | 공주 | 유구 | L=0.2km | 370 | 22.05.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 증산도로 인도설치공사 | 부여 | 석성 | L=0.2km | 100 | 22.06.~22.09. | 10 | 공사중 |
| | | 성거도로 포장도 보수공사 | 공주지소 | | 1식 | 800 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 도로대장 유지관리 | 공주지소 | | 1식 | 20 | 22.06.~22.09. | 10 | 설계중 |
| | | 운행방향 유도레인 설치 | 공주지소 | | 1식 | 30 | 22.01.~22.08. | 70 | 공사중 |
| | | 지방도 안전시설(방호울타리)정비 | 공주지소 | | 전노선 | 1,300 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도 표지판 정비 | 공주지소 | | 1식 | 100 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 도로표지(LED) 개선사업 | 공주지소 | | 1식 | 150 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 로드킬 방지시설 설치공사 | 공주지소 | | 1식 | 200 | 22.06.~22.08. | 30 | 공사중 |
| | | 급경사지 붕괴위험지역 지정 | 공주지소 | | 1식 | 100 | 22.06.~22.09. | 10 | 설계중 |
| | | 소음저감시설 설치 | 공주지소 | | 1식 | 200 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 차선 시인성 개선사업 | 서천 | 마서 | 1식 | 200 | 22.07~22.09. | 10 | 공사중 |
| | | 안개잦은곳 개선사업 | 공주지소 | | 1식 | 78 | 22.06.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 유산 회전교차로 개선공사 | 서천 | 한산 | 1식 | 250 | 22.03.~22.07. | 90 | 공사중 |
| | | 복수도로 포장도 보수공사 | 금산 | | 1식 | 400 | 22.03.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 논산지구 포장도 보수공사 | 논산 | | 1식 | 300 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 양촌도로 인도설치공사 | 논산 | 양촌 | 1식 | 230 | 22.05.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 복수도로 인도설치공사 | 금산 | 복수 | 1식 | 220 | 22.01.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 명품도로 조성 추진(남전도로) | 서천 | 마서 | L=2.9km | 400 | 22.04~22.08 | 60 | 설계중 |
| | | 인양도로 인도설치공사 | 청양 | 청남 | L=0.7km | 280 | 22.04~22.06 | 100 | 준공 |
| | | 용마리 갓길정비공사(2차) | 청양 | 남양 | L=0.95km | 400 | 22.07~22.12 | 0 | 발주중 |
| | | 대치 탄정도로 교차로 개선공사 | 청양 | 대치 | 1식 | 50 | 22.04~22.10 | 30 | 추진중 |
| | | 지방도 교량안전진단 | 공주지소 | | 1식 | 1,450 | 22.01~22.12 | 70 | 추진중 |
| | | 교량 보수보강(도로철도항공과) | 공주지소 | | 1식 | 1,850 | 22.01~22.12 | 10 | 공사중 |
| | **소계** | **위 임 국 도** | **3개 지구** | | | 12,462 | | | |
| | 위임국도 | 도로안전 및 환경개선 | 전노선 | | 1식 | 3,205 | 22.01~22.12 | 30 | 공사중 |
| | | 도로유지보수 | 전노선 | | 1식 | 8,072 | 22.01~22.12 | 20 | 공사중 |
| | | 도로병목지점개선 | 전노선 | | 1식 | 1,185 | 22.01~22.12 | 30 | 공사중 |

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음.

## <홍성지소>

(단위 : 백만원, 2022. 07. 01. 기준)

| 사업명 | | | 위치 시·군 | 위치 읍·면 | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | | 111개 지구 | | | 42,627 | | | |
| 계(계속지구) | | | 25개 지구 | | | 6,205 | | | |
| 계속지구 | 소계 | 자체 사업 | 3개 지구 | | | 109 | | | |
| | 자체사업 | 국지도70호 서원지구 법면보강공사 | 아산 | 염치 | 1식 | 88 | 21.10.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 지방도609,624호 도로구역 결정(변경) 고시용역 | 아산,홍성 | | 1식 | 5 | 21.05.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 홍성,예산지역 보행자용 방호울타리 설치공사 | 홍성,예산 | | 1식 | 16 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | 소계 | 재배정 사업 | 19개 지구 | | | 5,031 | | | |
| | 재배정사업 | 지방도617호 도화담교 재가설공사 | 보령 | 미산 | 1개소 | 2,707 | 21.12.~23.12. | 35 | 공사중 |
| | | 지방도603호 관리도로 선형개량공사 | 태안 | 이원 | L=0.87km | 414 | 20.12.~23.02. | 70 | 공사중 |
| | | 지방도603호 포지도로 선형개량공사 | 태안 | 이원 | L=0.84km | 668 | 21.05~23.04. | 35 | 공사중 |
| | | 지방도607호 황교도로 선형개량공사 | 보령 | 웅천 | L=0.24km | 476 | 21.10~22.12. | 35 | 공사중 |
| | | 지617호 도화담교 재가설공사 실시설계용역 | 보령 | 미산 | 1식 | 24 | 21.03.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 국지도70호 서원지구 법면보강공사 | 아산 | 염치 | 1식 | 30 | 21.10.~22.04. | 100 | 준공 |
| | | 지방도615호 교로도로 인도설치공사 | 당진 | 성문 | L=0.53km | 70 | 21.11.~22.05. | 100 | 준공 |
| | | 지방도634호 황촌도로 인도설치공사 | 태안 | 원북 | L=0.36km | 141 | 21.04.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 안개상습구간 개선공사 | 서산,홍성,예산,태안 | | 1식 | 367 | 21.11.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 예산지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 예산 | | 1식 | 6 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 아산지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 아산 | | 1식 | 21 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 태안지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 태안 | | 1식 | 6 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 서산지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 서산 | | 1식 | 19 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 보령지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 보령 | | 1식 | 34 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 홍성지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 홍성 | | 1식 | 22 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 당진지역 지방도 유지보수공사 설계용역 | 당진 | | 1식 | 6 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 아산홍성지역 인도설치공사 설계용역 | 아산, 홍성 | | 2식 | 6 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 서산당진지역 인도설치공사 설계용역 | 서산, 당진 | | 2식 | 9 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 22년 보령태안지역 인도설치공사 설계용역 | 보령, 태안 | | 2식 | 5 | 21.12.~22.03. | 100 | 준공 |
| | 소계 | 위 임 국 도 | 3개 지구 | | | 1,065 | | | |
| | 위임 | 도로안전및환경개선 | 전노선 | | 1식 | 447 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 도로유지보수 | 전노선 | | 1식 | 167 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |

| | | 사업명 | 위 치 시·군 | 위 치 읍·면 | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 국도 | 위험도로개선 | 전노선 | | 1식 | 451 | 21.05.~22.05. | 100 | 준공 |
| 계(신규지구) | | | 86개 지구 | | | 36,422 | | | |
| 신규지구 | 소계 | 자 체 사 업 | 50개 지구 | | | 7,867 | | | |
| | 자체사업 | 지방도607호 소황도로 포장도 보수공사 | 보령 | 웅천 | L=0.90km | 160 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도607호 황룡도로 포장도 보수공사 | 보령 | 청라 | L=1.50km | 230 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도610호 송학도로 포장도 보수공사 | 보령 | 주교 | L=1.00km | 170 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도617호 늑전도로 포장도 보수공사 | 보령 | 미산 | L=1.20km | 229 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도606,617호 이동과적검문소 용역 | 보령 | | 1식 | 16 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 보령지역 지방도 유지보수공사(연간) | 보령 | | 1식 | 26 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도628호 냉정도로 포장도 보수공사 | 아산 | 인주 | L=2.00km | 300 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도623호 오목~대흥도로 포장도 보수공사 | 아산 | 인주 | L=1.00km | 150 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도628호 덕지~삼거도로 포장도 보수공사 | 아산 | 음봉 | L=1.30km | 170 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도616호 동화도로 배수시설 정비공사 | 아산 | 송악 | L=0.30km | 48 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도623호 이동과적검문소 공사 용역 | 아산 | | 1식 | 16 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 아산지역 지방도 유지보수공사(연간) | 아산 | | 1식 | 43 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 국지도96호 간월도로 포장도 보수공사 | 서산 | 부석 | L=2.01km | 310 | 22.04.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도634호 팔봉도로 포장도 보수공사 | 서산 | 팔봉 | L=1.99km | 270 | 22.04.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도634호 덕송도로 배수시설 정비공사 | 서산 | 팔봉 | L=0.30km | 51 | 22.04.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도649호 통로박스 보안등 설치공사 | 서산 | 인지부석 | 1식 | 130 | 22.05.~22.09. | 70 | 공사중 |
| | | 서산지역 지방도 유지보수공사(연간) | 서산 | | 1식 | 26 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 국지도70호 신흥도로 포장도 보수공사 | 당진 | 합덕 | L=1.30km | 250 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 국지도70호 성상도로 포장도 보수공사 | 당진 | 면천 | L=1.20km | 220 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도615호 갈산도로 포장도 보수공사 | 당진 | 순성 | L=1.70km | 280 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도615호 통정도로 배수시설 정비공사 | 당진 | 석문 | L=0.60km | 37 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 당진지역 지방도 유지보수공사(연간) | 당진 | | 1식 | 44 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 국지도96호 상정도로 포장도 보수공사 | 홍성 | 광천 | L=1.70km | 360 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 국지도96호 가송도로 포장도 보수공사 | 홍성 | 광천 | L=1.70km | 9 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도609호 송월도로 포장도 보수공사 | 홍성 | 홍성 | L=2.40km | 150 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 국지도96호 대평도로 배수시설 정비공사 | 홍성 | 광천 | L=0.20km | 59 | 22.03.~22.08. | 80 | 공사중 |
| | | 국지도96호 가송도로 배수시설 정비공사 | 홍성 | 장곡 | L=0.10km | 9 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |

| | | 사업명 | 위 치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| 신규지구 | 자체사업 | 지방도616호 봉서도로 배수시설 정비공사 | 홍성 | 금마 | 1식 | 13 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 국지도96호 대현도로 배수시설 정비공사 | 홍성 | 장곡 | 1식 | 10 | 22.03.~22.08. | 80 | 공사중 |
| | | 홍성지역 지방도 유지보수공사(연간) | 홍성 | | 1식 | 26 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도616호 월송도로 포장도 보수공사 | 예산 | 광시 | L=1.80km | 260 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도618호 대지도로 포장도 보수공사 | 예산 | 봉산 | L=1.04km | 200 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도619호 광시도로 포장도 보수공사 | 예산 | 광시 | L=1.58km | 220 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도645호 화산도로 포장도 보수공사 | 예산 | 대술 | L=0.50km | 79 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도619호 마교도로 배수시설 정비공사 | 예산 | 봉산 | L=0.10km | 60 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 예산지역 지방도 유지보수공사(연간) | 예산 | | 1식 | 26 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도603호 삭선도로 포장도 보수공사 | 태안 | 태안 | L=1.10km | 160 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도603호 장산도로 포장도 보수공사 | 태안 | 태안 | L=2.10km | 280 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도634호 산후도로 포장도 보수공사 | 태안 | 태안 | L=1.40km | 240 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 국지도96호 신진대교 항로표지 위탁용역 | 태안 | 근흥 | 1식 | 9 | 22.03.~22.12 | 60 | 추진중 |
| | | 국지도96호 용신도로 배수시설 정비공사 | 태안 | 근흥 | L=0.35km | 18 | 22.03.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 태안지역 지방도 유지보수공사(연간) | 태안 | | 1식 | 26 | 22.03.~22.11. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도 풀깎기 | 전노선 | | 1식 | 700 | 22.05.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 도로유지보수 자재구입 | 전노선 | | 1식 | 300 | 22.01.~22.12. | 60 | 추진중 |
| | | 도로유지보수에 따른 폐기물 처리 | 전노선 | | 1식 | 30 | 22.01.~22.12. | 60 | 추진중 |
| | | 도로시설물 정비사업(소방안전교부세) | 전노선 | | 1식 | 700 | 22.03.~22.06. | 60 | 추진중 |
| | | 설해 및 수해대책 장비 임차료 | 전노선 | | 1식 | 300 | 22.01.~22.12. | 70 | 추진중 |
| | | 설해 및 수해대비 자재구입 | 전노선 | | 1식 | 227 | 22.01.~22.12. | 70 | 추진중 |
| | | 터널 및 교량 정비사업 | 전노선 | | 1식 | 100 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 비점오염저감시설 유지관리 | 전노선 | | 1식 | 120 | 22.01.~22.12. | 50 | 추진중 |
| | **소계** | **재배정사업** | **33개 지구** | | | **19,391** | | | |
| | 재배정 | 지방도603호 관리도로 위험도로 구조개선공사 | 태안 | 이원 | L=0.87km | 4,208 | 22.01.~22.12. | 75 | 공사중 |
| | | 지방도603호 포지도로 위험도로 구조개선공사 | 태안 | 이원 | L=0.84km | 3,048 | 22.01.~22.12. | 35 | 공사중 |
| | | 도로대장 유지관리 | 보령, 홍성, 예산, 태안 | | 1식 | 20 | 22.06.~22.09. | 5 | 추진중 |
| | | 운행방향 유도레인 설치 | 아산, 서산, 당진 | | 1식 | 30 | 22.02.~22.03. | 100 | 준공 |
| | | 지방도 안전시설(방호울타리) 정비 | 전노선 | | 1식 | 1,300 | 22.03.~22.12. | 75 | 공사중 |
| | | 동물찻길사고 방지시설 설치 | 서산,아산, 당진,홍성 | | 1식 | 200 | 22.01.~22.05. | 100 | 준공 |

| 사업명 | | | 위 치 | | 사업량 | 사업비 | 사업기간 | 공정률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 시·군 | 읍·면 | | | | | |
| 신규지구 | 사업재배정사업 | 도로 표지판 정비사업 | 전노선 | | 1식 | 100 | 22.03.~22.05. | 100 | 준공 |
| | | 도로 표지판(LED) 개선사업 | 서산, 예산, 태안 | | 1식 | 150 | 22.03.~22.11. | 70 | 공사중 |
| | | 야생조류 투명방음벽 충돌 저감 대책 | 서산 | 인지 | 1식 | 100 | 22.07.~22.12. | 0 | 발주중 |
| | | 지방도607호 월전도로 포장도 보수공사 | 보령 | 남포 | L=2.7km | 500 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도628호 탕정도로 포장도 보수공사 | 아산 | 탕정 | L=4.0km | 500 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 국지도96호 서산~홍성 포장도 보수공사 | 홍성 | 서부 | L=8.0km | 1,000 | 22.01.~22.06. | 100 | 준공 |
| | | 지방도606호 수부도로 인도설치공사 | 보령 | 웅천 | L=0.30km | 300 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도624호 해암도로 인도설치공사 | 아산 | 인주 | L=0.30km | 300 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도634호 양길도로 인도설치공사 | 서산 | 팔봉 | L=0.30km | 300 | 22.07.~22.12. | 5 | 발주중 |
| | | 지방도647호 용장도로 인도설치공사 | 서산 | 용장 | L=0.20km | 200 | 22.06.~22.9. | 10 | 공사중 |
| | | 지방도647호 운산도로 인도설치공사 | 서산 | 용장 | L=0.20km | 400 | 22.07.~22.12. | 5 | 발주중 |
| | | 지방도649호 고대도로 갓길정비공사 | 당진 | 고대 | L=0.30km | 300 | 22.05.~22.08. | 10 | 공사중 |
| | | 지방도619호 천태도로 인도설치공사 | 홍성 | 장곡 | L=0.30km | 300 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 지방도634호 방갈도로 인도설치공사 | 태안 | 원북 | L=0.20km | 200 | 22.01.~22.12. | 50 | 공사중 |
| | | 국지도96호 버드랜드 교차로 개선공사 | 서산 | 부석 | 1식 | 70 | 22.05.~22.12. | 10 | 추진중 |
| | | 서산지역 회전교차로 설치공사 용역 | 서산 | 운산, 해미 | 2식 | 50 | 22.02.~22.08. | 70 | 추진중 |
| | | 지방도618호 갈산도로 교차로 개선공사 | 서산 | 운산 | 1식 | 350 | 22.09.~22.11. | 5 | 설계중 |
| | | 지방도647호 오학도로 교차로 개선공사 | 서산 | 해미 | 1식 | 350 | 22.09.~22.11. | 5 | 설계중 |
| | | 지방도616호 도막사거리 교차로 개선공사 | 홍성 | 금마 | 1식 | 100 | 22.08.~22.12. | 0 | 계획중 |
| | | 지방도619호 백석도로 선형개량공사 실시설계용역 | 당진 | 순성 | L=0.50km | 150 | 22.06.~22.12. | 50 | 추진중 |
| | | 지방도617호 도화담교 재가설공사 | 보령 | 미산 | 1개소 | 900 | 21.12.~23.12. | 35 | 공사중 |
| | | 중대교 외 4개소 보수보강공사 | 전노선 | | 5개소 | 750 | 22.01.~22.12. | 35 | 공사중 |
| | | 내포지하차도 보수보강공사 | 홍성 | 홍북 | 1식 | 800 | 22.01.~22.08. | 80 | 공사중 |
| | | 교량 및 터널 안전진단 및 점검 | 전노선 | | 1식 | 1,000 | 22.01.~22.12. | 50 | 추진중 |
| | | 지방도607호 월전도로 회전교차로 설치공사 | 보령 | 남포 | 1식 | 420 | 22.01.~22.12. | 10 | 설계중 |
| | | 안개잦은곳 개선사업 | 전노선 | | 1식 | 875 | 22.01.~22.12. | 5 | 설계중 |
| | | 지방도유지관리 실시설계용역 | 전노선 | | 1식 | 120 | 22.08.~22.12. | 0 | 계획중 |
| | **소계** | **위 임 국 도** | **3개 지구** | | | **9,164** | | | |
| | 위임국도 | 도로안전및환경개선 | 전노선 | | 1식 | 3,958 | 22.01.~22.12. | 75 | 공사중 |
| | | 도로유지보수 | 전노선 | | 1식 | 4,376 | 22.01.~22.12. | 75 | 공사중 |
| | | 위험도로개선 | 전노선 | | 1식 | 830 | 22.06.~23.03. | 50 | 공사중 |

※ 위임국도 예산은 내시 요구금액으로 작성, 내시 확정시 금액 변동될 수 있음

## 2 간부명단

| 구 분 | 직 위 | 직 급 | 성 명 | 현직임용일 |
|---|---|---|---|---|
| 종합건설사업소 | 소 장 | 지방기술서기관 | 최동석 | 2021.01.01. |
| | 행정관리과장 | 지방행정사무관 | 김동환 | 2022.01.12. |
| | 도로건설과장 | 지방시설사무관 | 이창로 | 2021.01.01. |
| | 공공건축과장 | 지방시설사무관 | 김재균 | 2020.07.01. |
| | 하천개발과장 | 지방시설사무관 | 정성진 | 2022.01.12. |
| 공주지소 | 지 소 장 | 지방시설사무관 | 김정흠 | 2021.07.01. |
| 홍성지소 | 지 소 장 | 지방시설사무관 | 임형균 | 2021.07.01. |

《충청남도교통연수원》

# 보 고 순 서


## Ⅰ. 기본현황

1 일반현황

2 기구 및 기능

3 예산현황

## Ⅱ. 주요업무 추진상황

1 총 평

2 분야별 추진실적 및 계획

## Ⅲ. 참고사항

1 당면 현안사항

2 이사 및 직원 명단

# Ⅰ. 기본 현황

## 1 일반현황

◇ 교통안전 교육 및 계도를 위해 설립된 공직유관 단체(사단법인)로서 도민의 교통안전 의식 향상과 선진 교통문화 조기 정착 추진

○ 법인형태 : 사단법인(설립등기 1987. 5. 13.)

○ 설립근거 : 「여객자동차운수사업법」,「화물자동차운수사업법」, 「충청남도교통연수원 설치 및 운영조례」


○ 소 재 지 : 충남 공주시 연수원길 83(금흥동 110-2번지)

○ 임　　원 : 17명(이사장 행정부지사, 이사 14명, 감사 2명)

※ 이사 15명(당연직 5, 선출직 10), 감사 2명(당연직 1, 선출직 1)

## 2 기구 및 기능

① 기 구 : 2과 4팀




<정·현원 현황>

| 구 분 | 계 | 일반직(정원/현원) | | | | | | | 공무직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 원장 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 기능직 | |
| 정 원 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 현 원 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

② 주요기능

- 운 수 종 사 자 교 육

○ 운수종사자의 자질과 안전의식 함양을 위한 교통안전교육
○ 안전한 교통문화 선도자 양성을 위한 교통안전교육

- 교 통 안 전 교 육

○ 어린이, 청소년, 어르신, 자가운전자 등 교통안전교육
○ 세종시민 등 위탁교육
○ 교통약자를 위한 특별교육

- 교 통 안 전 계 도 활 동

○ 교통약자(어린이, 어르신) 보호 의식 강화를 위한 계도
○ 명절 및 행락철 특별 캠페인
○ 교통문화 향상을 위한 캠페인

- 시 설 / 임 대

○ 교육 시설 및 운동장(축구장) 임대
○ 운수단체(조합/협회) 사무실 임대

## 3 예산현황

○ 총규모 : 2,123,691천원

○ 세 입 : 영업외수익 1,913,000(90%), 영업수익 116,320(5.5%)
자본적수입 94,371(4.5%)

※ 영업외수익 - 道 출연금 1,909,500천원 포함

○ 세 출 : 기관운영비 1,330,047(62.6%),
교육사업운영비 778,810(36.7%), 예비비 14,834(0.7%)

# Ⅱ. 주요업무 추진상황

## 1 총 평

◇ 도내 교통사고의 발생 원인에 대한 전년도 데이터 분석자료를 근거로 교육을 추진[어르신·이륜차]하고 유관기관과 업무협력을 지속 추진하는 등 교통사고 감소를 위한 활동을 다각화함

◇ 충남형 온라인 교통안전 교육센터 구축(9월 완료)을 통하여 상시 교육지원체계를 마련하고 어린이 교육 저변 확대와 현안 대응 교육을 통해 교통안전 문화 확산을 위한 최접점 기관으로 역할을 수행하고 있음

### □ 주요성과로는

○ 환경 대응을 통한 **운수종사자 교육의 지속가능성** 제고

- 안전한 교육 운영으로 교육 간 코로나19 확진자 Zero 달성
- 온라인 플랫폼(LMS) 구축으로 교육 고도화 이룩(9월 완료)

○ **민-관 협력**을 통한 어르신 교통안전 거버넌스 구축[3건]

- 도로교통공단, 농협은행 충남세종지역본부, 노인종합복지관

○ 계도 활동 다각화로 **두바퀴 차량 교통안전** 확보

- 배달 이륜차 교통사고 예방을 위한 안전운전 홍보 추진
- 안전한 캠퍼스 조성을 위한 대학생 교통사고 대응 강화

○ **어린이 교통안전 문화** 창달을 위한 저변 확대 및 전문성 강화

- 가정 內 교통안전 문화 확산 추진(충남녹색어머니연합회 협력)
- 충남형 어린이 교통안전 교육과정 개발을 통한 교육 체계화

○ 사고 데이터 분석을 통한 **맞춤형 대책 발굴** 추진(어르신·이륜차)

### □ 앞으로

○ 차질 없는 법정 교육 완수 및 교통안전 교육 고도화 지속 추진

# ② 분야별 추진실적 및 계획

## □ 2022년도 상반기 교육운영 실적

<2022.06.30.기준>

| 구 분 | | 계획 | | 실적 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 횟수(회) | 인원(명) | 횟수(회) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | |
| 총 계 | | 1,260 | 68,822 | 942 | 74.76 | 33,016 | 47.97 | |
| 1. 운수종사자 교육 | | | | | | | | |
| 합 계 | | 35 | 20,332 | 15 | 42.86 | 1,062 | 5.22 | |
| 보수교육 | 소 계 | 15 | 18,034 | 6 | 40.00 | 399 | 2.21 | |
| | 집합과정 | 15 | 750 | 6 | 40.00 | 399 | 53.20 | |
| | 온라인과정 | - | 17,284 | - | - | - | - | 9월 |
| 신규 교육 | | 15 | 720 | 7 | 46.67 | 280 | 38.89 | |
| 법령위반자 교육 | | (15) | - | (7) | (46.67) | 165 | - | |
| 위험물질 운송차량 운전자 교육 | | 5 | 200 | 2 | 40.00 | 93 | 46.50 | |
| 세종시 보수 교육 | | - | 1,378 | - | - | 125 | 9.07 | |
| 2. 교통약자 이동편의 증진 교육 | | | | | | | | |
| 합 계 | | 4 | 1,160 | - | - | - | - | |
| 특별교통수단 운전자 교육 | | 4 | 160 | - | - | - | - | 9월 |
| 저상버스 운전자 교육 | | - | 1,000 | - | - | - | - | 10월 |
| 3. 도민 교육 | | | | | | | | |
| 합 계 | | 1,221 | 47,330 | 927 | 75.92 | 31,954 | 67.51 | |
| 일반교육 | 소 계 | 1,190 | 46,000 | 926 | 77.82 | 31,679 | 68.87 | |
| | 어린이 | 1,000 | 25,000 | 762 | 76.20 | 16,418 | 65.67 | |
| | 청소년 | 50 | 5,000 | 50 | 100.00 | 7,078 | 141.56 | |
| | 어르신 | 20 | 10,000 | 31 | 155.00 | 5,000 | 50.00 | |
| | 자가운전자 | 20 | 1,000 | 12 | 60,00 | 872 | 87.20 | |
| | 세종시민 | 100 | 5,000 | 71 | 71.00 | 2,311 | 46.22 | |
| 특별교육 | 소 계 | 31 | 1,330 | 1 | 3.22 | 275 | 20.67 | |
| | 다문화가정 교육 | 20 | 1,000 | - | - | - | - | 하반기 |
| | 녹색어머니 심화 교육 | 1 | 30 | - | - | - | - | 7월 |
| | 메타버스 기반 PM 교육 | 10 | 300 | 1 | 10.00 | 275 | 91.67 | 하반기 |

# 【1】 환경 대응을 통한 운수종사자 교육의 지속가능성 제고

◇ 안전한 교통문화 확산을 위한 차질 없는 운수종사자 교육 운영
◇ 플랫폼 구축으로 교육방식의 고도화, 수요자 중심 교육 추진

## □ 여객·화물자동차 사고예방을 위한 운수종사자 교육 운영

○ **[교육대상]** 여객·화물 자동차 운수종사자 : 20,332명

- 버스(노선, 전세, 특수여객), 택시(법인, 개인), 화물(일반, 개별, 용달)

＊ 관련 근거 : 「여객자동차법」 제25조, 「화물법」 제59조, 「충청남도 교통연수원 설치 및 운영 조례」

○ **[주요과정]** 보수(4시간) 및 신규(16시간) 교육, 법령위반자 교육(8시간), 위험물질 운송차량 운전자 교육(8시간) 4개 과정

○ **[교육계획]** 감염병 예방을 위한 소규모 교육과 온라인 교육을 병행 ⇨ 안전한 교육환경 조성 및 교육수요자 편의 제고

- (집합교육 과정) : 35회, (온라인 과정) 하반기 집중 교육

## □ 시·공간적 제약 없는 온라인 교육 서비스 제공

○ **[추진배경]** 오프라인 교육 운영 시 지역을 이동(공주)하거나 생업 종사 및 일상 시간에 영향을 주는 등 애로 발생

- 누구든(Anyone), 언제든(Anytime), 어디서든(Anywhere) 이용 가능한 상시교육 지원 시스템 구축 추진
- 과정 및 대상별 맞춤형 콘텐츠를 제작 ⇨ 온라인 교육 실시

＊ ['21년 운수종사자 교육생 최다 의견] 상시학습 온라인 교육 개설요청 : 150건

○ **[운영과정]** 운수종사자 보수 교육(17,284명)

○ **[추진일정]** 플랫폼 구축 및 콘텐츠 개발(8월 限) ⇨ 9월부 집중·관리 교육

**앞으로**

- 안심 교육환경 조성으로 교육생 감염자 ZERO 유지
- 교육운영의 위기대응력 제고를 통한 법정교육 목표 완수

# 【2】 교통약자 이동권 보장을 위한 안전한 교통 서비스 제공

◇ 장애인 인식 개선 등 안전한 교통복지 실현을 위한 교육 운영
◇ 교육과정 신설로 교통약자의 대중교통 이용 편의성 제고 도모

## □ 특별교통수단 운전자 교육 과정 운영을 통한 교통복지 실현

○ **[특별교통수단]** 가정 外 이동에 제약이 많은 교통약자의 이동을 지원하기 위한 휠체어 전용 탑승 차량

○ **[교육대상]** 충남 광역이동지원센터 소속 운전자 : 160명

○ **[교육내용]** 장애인 인식 개선 및 인권 보호, 상황별 응급처치, 교통법규 및 안전운전 요령 등(4시간)

○ **[교육계획]** 소규모 집합교육 4회(주말 및 평일 편성), 9월부 운영

## □ 안전 공유가치 확산을 위한 저상버스 운전자 교육 과정 신설

○ **[저상버스]** 고령자, 장애인 등 교통약자의 대중교통 편의성을 높이기 위하여 차체가 낮고 출입문에 경사로가 설치된 버스

○ **[신설배경]** 저상버스 운전원 대상 교육 미흡으로 인한 장애인 이동권 및 인격권 침해 건 발생 ⇨ 道 인권센터의 교육 권고 명령

＊ 근거 : 「교통약자법」 제13조의2, 「道 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례」

○ **[교육대상]** 도내 저상버스 운행업체 소속 운전자 : 1,000명

○ **[교육내용]** 장애인 인식 개선 및 인권 보호, 상황별 응급처치, 리프트 사용방법 및 장애인 탑승요령 등(2시간) 교육을 통한 충남형 선진 교통복지 실현 기반 마련

＊ 충청남도 인권센터 장애인분과 측과 교과 내용 의견수렴 완료(04.22.)

○ **[교육계획]** 온라인을 통한 영상 교육, 10월부 교육 실시

**앞으로**

- 과정별·대상별로 현장형 대면교육과 비대면 온라인 교육을 병행한 양질의 교육 서비스 제공
- 교통안전 취약계층에 대한 균등한 안전 보장 노력 추진

## 【3】 민-관 협력으로 어르신 교통안전 거버넌스 구축

◇ 교통약자(어르신) 보호를 위한 유관기관 협력 체계 구축
◇ 온·오프라인 양방향 교육을 통한 안전 시너지 효과 기대

### □ 道-도로교통공단-교통연수원 교통안전교육 공동 추진

○ 충남 전체 교통사고 사망자 대비 고령자 교통사고 사망자 비율은 43.7%로 매우 높은 수준

＊ 道 교통사고 사망자 수 : 265명, **고령자 교통사고 사망자 수 : 116명**['21년 기준]

○ 道, 도로교통공단, 교통연수원 공동 어르신 교통사고 예방 대책
⇨ 자동차 운전면허 갱신 대상자에 고령 운전자 교통안전교육 추진

＊ [상반기] 고령운전자 대상 시·군 순회 집합교육 실시(14개 시·군, 2,512명)

### □ 농협 충남세종지역본부와 연계한 어르신 교통안전 활동 전개

○ 연수원-농협중앙회 충남세종지역본부 간 MOU 체결('21년 6월) 후속 조치로 금년도 도내 농·축협 조합원 대상 홍보 지속 추진

○ 65세 이상 조합원을 대상으로 교육 추진 ⇨ 교통안전 홍보 영상(농기계 등)을 문자메시지로 발송하여 시청 유도

＊ 65세 이상 조합원 대상 온라인 홍보 콘텐츠 배포 실적 : 107,615명('21년)

### □ 어르신 표적(Target) 교육을 위한 노인종합복지관 협력 실시

○ 교육 대상 표적화(수요자 명확화)를 위한 돌봄서비스 연계 추진

- 돌봄서비스를 지원받는 65세 이상 어르신 대상 교육 및 용품 지원
- 생활지원사를 통한 1대1 대면 교육으로 효과성 증진 기대

＊ 노인돌봄서비스 생활지원사 대상 교통안전 전문성 강화 교육 실시(예정)

○ 공주시노인복지관과 업무협약 체결 완료(06.27.) ⇨ 어르신 교육 추진 예정(7월부, 670명)

**앞으로**

• 코로나19 상황 완화에 따라 유관기관 협력을 지속 추진하고 하반기 어르신 교육 재개

# 【4】 계도 활동 다각화로 두바퀴 차량 교통안전 확보

◇ MZ세대 맞춤형 온라인 교육 콘텐츠 제작 및 배포
◇ 道 교통문화지수 향상을 위한 교통안전 계도 대상 확대

## □ 지역 대학과 연계한 대학생 대상 개인형 이동장치 안전 교육

○ 최근 3년간 개인형 이동장치 사고 건수는 총 1,569건으로 연평균 100% 증가, 잦은 법령 개정에 따른 규정 미숙지 및 안전의식 부족

＊ ('18년) 225건 → ('19년) 447건 → ('20년) 897건

- 주요 사고연령층은 20~30대로 544건(약 35%)이 발생, 20대 이하 연령층의 연평균 교통사고 증가율은 189%로 급격히 증가

○ 교통사고 예방을 위하여 공주대학교와 업무협약 체결('21.10.)

○ 공주대학교에 개인형 이동장치(PM) 교통안전 홍보 영상(2편) 제공

○ 공주대 축제 시 교통안전 홍보(부스 운영) 실시('22.05.)

＊ 메타버스를 활용한 개인형 이동장치 교육(275명), 음주운전 체험 교육(102명) 완료

## □ 안전배달문화 조성을 위한 이륜차 안전운전 홍보

○ '21년 道 이륜차 교통사고 사고 건수와 부상자 수는 감소 추세이나, 사망자는 오히려 증가함

＊ **사망 : 37명 → 45명**, 부상 : 910명 → 747명, 사고 : 737건 → 636건('20년 → '21년)

○ 안전한 배달문화 정착과 교통사고 사망자 제로화를 위하여 배달 종사자 대상 교통안전 분야 활동 전개 추진

○ 특히 공주시, 서천군, 청양군이 사고 건수와 사망자 수, 부상자 수에서 상위권으로 집중 홍보 필요

＊ (사고) 청양>서천>공주, (사망자) 예산>서천>태안, (부상자) 청양>공주>논산

○ 도내 배달대행업체와 업무협의(6월)를 통하여 교통안전 홍보 문자 발송 및 방문 계도 추진(하반기)

**앞으로**

- 공주대학교 캠퍼스를 순회하며 개인형 이동장치 체험 교육 전개(천안시, 예산군)
- 이륜차 교통사고 다발지역 內 배달대행업체 협력 추진

# 【5】 어린이 교통안전 문화 창달을 위한 저변 확대

◇ 학교-가정을 잇는 교통안전 활동으로 안심 등하굣길 조성
◇ 교육과정 개발을 통해 생애주기별 교통안전 교육의 초석 마련

## □ 꿈나무 미래를 위한 가정 內 교통안전 문화 확산 추진

○ 어린이 교통안전을 위한 교육 및 홍보활동을 지속 수행하고 있으나, 학교 밖 계도 추진을 위한 한계 봉착 ⇨ 녹색어머니 연합회와 연계한 교통안전 교육 다각화

- 연간 1회 추진하던 녹색어머니 역량강화 워크숍을 녹색어머니 심화 교육으로 전환('21년 부)
- 교육 전문성 개발 및 가정 내 교통안전 지킴이 역할 강화

＊ [기존] 등굣길 계도 중심 → [개선] 가정 내 자발적 교육 확대

○ 온라인 교통안전 가정통신문 발송

- 비대면 매체를 활용한 홍보활동으로 학부모와 아이가 함께 하는 교통안전 문화활동 전개

＊ 일선 학교·유치원 교사·학부모·학생 대상 홍보물 전송 완료(5월)

## □ 충남형 어린이 교통안전 교육과정 개발을 통한 교육 체계화

○ 道 교통사고 원인 분석 결과('21년 10월)를 활용, 교통환경 변화 대응 및 교육과정 고도화를 위한 표준안 마련 추진

- [대상] 취학 전 아동, 초등학교 저학년, 고학년(교육대상 세분화)
- [내용] 도내 어린이 교통사고 예방을 위한 맞춤형 교수법 개발

○ 민·관·학 심포지엄 개최를 통한 전문가 의견수렴 완료(03.31.)

- [참여기관] 道 교육청, 공주대학교, 도로교통공단, 도내 초등교사, (사)한국생활안전연합

○ 교육과정 개발 완료 및 표준안 전문가 자문・검수(10월 限)
⇨ 교육 표준안 기반 어린이 교통안전 지도서 배포(12월 限)

**앞으로**

- 도내 모든 유치원, 초등학교 학생들이 전문적이고 체계적인 교통안전 교육을 받을 수 있도록 유도

## 【6】 어르신, 이륜차 교통사고 대응 방안 마련

◇ 道 주요 교통사고(어르신, 이륜차)에 대한 데이터 분석을 통해 사고 감소를 위한 효과적인 대응 방안 마련

### □ 어르신, 이륜차 교통사고 데이터 분석을 통한 맞춤형 대책 발굴

○ 전년도 데이터 분석 결과, 어르신과 이륜차 부문 교육 집중 필요
⇨ 도민 교육과정 內 어르신 교육 **[강화]**, 이륜차 교육 **[신설]** 반영

○ **(그동안 추진 상황)** 교통사고 관련 자료 공유(협조)를 위해 관련 기관(道 자치경찰위원회, 도로교통공단, 교통안전공단 등)과의 공조

○ **(중간 분석 결과)**

- **[이륜차 교통사고]** : 사망자의 49.1%(전국 35.9%)가 65세 이상 어르신, 이륜차 음주운전 교통사고 발생비율은 10.3%(전국 6.4%)로 높은 편
- **[어르신 교통사고]** : 법규위반 교통사고 중 중앙선 침범이 8.42%(전국 4.9%)로 높은 것으로 분석됨(금산 16.3%, 논산 14.3%, 태안 12.3% 순)

**앞으로**

• 사고 심층 분석과 전문가 자문을 통한 맞춤형 대책 발굴

## 【7】 의사결정 체제 혁신 및 일하기 좋은 직장문화 조성

◇ 직원 아이디어를 연수원 운영에 반영하여 경영합리화 도모

### □ 원장-직원 간 소통 채널 구축 및 의사결정 참여 독려

○ **(주니어보드 'Between' 운영)** 실무 담당 젊은 직원(직원 중 20~30대 비율 38.9%)의 역량 활용 및 의견 수렴을 통해 ①신규 사업 발굴, ②불요 업무관행 타파, ③조직문화 개선을 추진(6월부)

- 창의적·혁신적 아이디어를 원장 및 간부진과 논의 후 시행

○ **(직원 제안제도 시행)** 직원의 우수제안을 기관 운영에 반영함으로써 全직원이 주인의식을 갖고 근무할 수 있도록 장려 ⇨ 업무혁신 및 우수제안 포상을 통한 사기 앙양

**앞으로**

• 조직문화 개선과 신사업 아이디어 발굴을 통한 역동적이고 미래지향적 연수원 구축

# Ⅲ. 참고사항

## 1 당면 현안사항

### 【1】 안전한 학교 환경 조성을 위한 교직원 교통안전 교육 추진

◇ 스쿨존 관련 논란(민식이놀이) 지속으로 학교 주변 안전문화 확산 필요

◇ 안전담당 교사를 대상으로 교통안전 교육 프로그램 제공

○ 최근 스쿨존 내 어린이 보행자의 교통안전 문제(민식이놀이)가 지적되고 있으며, 민식이법 시행 이후 사고 감소세 둔화

＊ 스쿨존 내 어린이 교통사고 : ('20년) 483건 → ('21년) 523건

○ 어린이의 안전한 통학로 확보와 교내 사고예방을 목적으로 전문화된 교통안전 교육 제공 필요(이론 및 체험 병행)

**□ 진행상황**

○ 道 교육청과 연계, 안전담당 교사를 대상으로 교통안전 교육 추진

○ 연수원-道 교육청 간 제1차 실무자 협의 완료(06.20.)

**□ 향후계획**

○ 교통안전 교육 확대를 위한 연수원-道 교육청 간 업무협약 체결 추진(7월 중)

○ 교육계획 수립 및 세부사항 논의를 위한 제2차 실무자 협의회 개최(7월 중)

○ 개인형 이동장치 관련 이론과 체험교육, 스쿨존 관련법령 등 교육 실시(8월 중)

○ 교육결과 보고 및 사업 환류(12월 限)

## 【2】 시·군 교통안전 담당자(공무원) 대상 역량 강화 교육 추진

◇ 道 교통문화지수 향상을 위하여 각 시·군과 대응체계를 강화하고, 전문가 초빙 교육을 통한 담당자 역량 강화 추진

○ '21년 교통문화지수 실태조사 결과 우리 道는 하위권으로 평가

- 조사항목 : 3개 분야

(운전행태) : 신호 준수, 안전띠 착용, 안전모 착용 등

(보행행태) : 횡단 중 스마트기기 사용률, 무단횡단 여부 등

(교통안전) : 지자체 교통안전 전문성 확보, 정책 이행 정도 등

| 구 분 | 문화지수 | 운전행태 | 보행행태 | 교통안전 |
|---|---|---|---|---|
| 전 국 | 80.87 | 46.43 | 16.90 | 17.54 |
| 충 남 | 78.04 | 45.64 | 16.77 | 15.63 |

### □ 진행상황

○ 道(교통정책과), 공주대학교 교수(교통분야), 교통안전공단 관계자 등과 교통문화 개선을 위한 대응방안 논의('22.03.)

### □ 향후계획

○ 운전 및 보행행태 개선과 교통문화 향상을 위한 교육 실시 (8월 限)

- 시·군 공무원(교통안전 담당자) 수요 조사
- 시·군별 교육 참여 협조 요청
- 교통문화지수 관련 지표 전문가를 초빙하여 역량 강화 교육 추진(하반기)

# 2 이사 및 직원 명단

## ① 교통연수원 이사 명단

(정원 : 이사15/감사2)

| 구 분 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 이 사 장 | 충 청 남 도 | 행정부지사 | 이 필 영 | |
| 부이사장 | 충 청 남 도 | 건설교통국장 | 이 동 민 | |
| | 개인(개별)화물협회 | 이 사 장 | 안 철 진 | |
| 상임이사 | 교통연수원 | 원 장 | 차 창 모 | |
| 이 사 | 충 청 남 도 | 자치행정국장 | 조 원 갑 | |
| 〃 | 충 청 남 도 | 예산담당관 | 구 기 선 | |
| 〃 | 버 스 조 합 | 이 사 장<br>(사 장) | 이 준 일 | |
| 〃 | 금 남 고 속 | 대표이사 | 조 성 일 | |
| 〃 | 택 시 조 합 | 이 사 장<br>(대표사원) | 강 철 식 | |
| 〃 | 화 물 협 회<br>(경일화물(주)) | 이 사 장<br>(대표이사) | 최 일 운 | |
| 〃 | 개인택시조합 | 이 사 장 | 홍 선 기 | |
| 〃 | 개인(용달)화물협회 | 이 사 장 | 전 영 수 | |
| 〃 | 전세버스조합<br>(세 계 관 광) | 이 사 장<br>(사 장) | 최 근 수 | |
| 〃 | 도이현법률사무소 | 변 호 사 | 도 이 현 | |
| 〃 | 공주대학교 | 교 수 | 김 인 희 | |
| 감 사 | 충 청 남 도 | 교통정책과장 | 한 상 호 | |
| | 개인(개별)화물협회 | 사 장 | 맹 광 호 | |

## ② 교통연수원 직원 명단

(정원 : 15명/현원: 15명, 2022.06.30. 기준)

| 구 분 | 직 위 | 직 급 | 성 명 | 현직임용일 | 최초임용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연수원 | 연수원장 | 연수원장 | 차창모 | 2021.02.01. | 2021.02.01. |
| 연수과 | 연수과장 | 사무 2급 | 유강호 | 2016.10.01. | 1996.03.08. |
| 총무과 | 총무과장 | 사무 2급 | 서애림 | 2016.10.01. | 1999.04.01. |
| 연수과 | 운수종사자 교육팀장 | 사무 3급 | 박민웅 | 2019.11.01. | 2008.01.01. |
| 총무과 | 행정지원팀장 | 사무 3급 | 김미현 | 2019.11.01. | 2001.04.06. |
| 연수과 | 교통안전 교육팀장 | 사무 3급 | 오정주 | 2019.11.01. | 2009.10.05. |
| 총무과 | 시설담당 | 기능 3급 | 신학수 | 2008.07.01. | 1995.10.10. |
| 총무과 | 정책개발팀장 | 사무 3급 | 윤지연 | 2021.03.01. | 2009.04.06. |
| 총무과 | 정책개발담당 | 사무 4급 | 유준일 | 2019.11.01. | 2017.04.01. |
| 총무과 | 총무담당 | 사무 4급 | 조영희 | 2022.05.01. | 2012.06.27. |
| 연수과 | 연수담당 | 사무 5급 | 이명호 | 2019.09.01. | 2017.04.01. |
| 연수과 | 연수담당 | 사무 5급 | 김기성 | 2021.04.01. | 2018.08.01. |
| 연수과 | 연수담당 | 사무 6급 | 장범희 | 2019.06.01. | 2019.06.01. |
| 총무과 | 회계담당 | 사무 6급 | 김진교 | 2019.11.01. | 2019.11.01. |
| 연수과 | 연수담당 | 기능 5급 | 이권섭 | 2022.01.01. | 2012.01.01. |